



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 3.11.2015

Smluvní strany:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

IČ: 619 88 987

DIČ: CZ61988987

zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem

ve věcech technických: Ing. Ivanou Erbanovou

číslo účtu: 931761/0710

(dále jen: „objednatel“)

na straně jedné

a

Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o.

se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Moravská Ostrava

IČ: 47678798

DIČ: CZ 47678798

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KSOS, oddíl C, vložka 4330

zastoupena: Ing. Pavlem Obroučkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: GE Money bank, a.s.

číslo účtu: 19308734/0600

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé



Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 3.11.2015 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.2.2020, jejímž předmětem byla Projektová dokumentace "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra – Cvičné nemocnice" (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření Článku 3. Předmět Smlouvy a s ním souvisejících ustanovení Smlouvy.

Článek II.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění rozsah Smlouvy takto:

1. V článku 3. Předmět smlouvy se mění odstavec 3.1.1.6, který zní „aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 a dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku“.
2. V článku 4. Termín plnění – termín předání a převzetí díla se na konec odstavce 4.1 doplňuje nový řádek:

Aktualizovaná DPS	Do 15. 4. 2020
-------------------	----------------

3. V článku 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.1 se
a) sjednaná cena zvyšuje o 61 500,- Kč bez DPH a celková cena činí 125 500,- Kč bez DPH, řádek „cena aktualizované DPS“ se nahrazuje a nově zní takto:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Aktualizovaná DPS	125.500,-Kč	26.355,- Kč	151.855,-Kč

- b) poslední řádek „cena celkem“ se nahrazuje a nově zní:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Celkem	1.521.000,-Kč	319.410,- Kč	1.840.410,-Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání mimo ta změněná v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - a. Příloha č. 1 Specifikace projekčních činností v rámci aktualizace č. 2 dokumentace pro provedení stavby (DPS)



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
4. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra) s výjimkou těch ustanovení, která dle smluvních stran tvoří jejich obchodní tajemství. Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o registru smluv.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. O této skutečnosti je objednatel povinen uvědomit zhotovitele, a to formou zaslání výpisu z registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Ing. Pavel Obroučka

rektor

jednatel společnosti