

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.10.2021

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Ostravská univerzita  
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
zastoupená: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor  
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel  
IČ: 61988987  
DIČ: CZ61988987  
bankovní spojení: ČNB Ostrava  
č. účtu: 931761/0710  
(dále též jako „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.  
adresa: 1.máje 120, 703 00 Ostrava  
provozovna: Krnovská 218/137, 747 07 Opava - Jaktař  
zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C  
zastoupený: Markem Dvořákem - jednatelem  
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:  
Jiří Kupka – ředitel společnosti  
IČ: 258 502 11  
DIČ: CZ 25850211  
daňový režim: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Opava  
č. účtu: 205129449/0300  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

### 1. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 21. 10. 2021 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „Stavební úpravy přízemí budovy „G“ OU, ul. Mlýnská 5,Ostrava“ /dále jen Smlouva/ se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně.

### 2. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nový odstavec 3.1.7.následujícího znění:

3.1.7. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací a méně prací. Vícepráce a méněpráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele /rozpočet víceprací a méněprací/. Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

### 3. Termíny a místo plnění se upravuje v odst. 4.3.1. na následující znění:

4.3.1. Nový termín dokončení je 20.6.2022.

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění v odst. 4.1.1. takto:

#### 4.1.1. Kompletní dodávka stavby

Původní cena díla bez DPH	<b>5.819.719,26 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	-498.768,52 Kč
Cena víceprací bez DPH	2.213.719,93 Kč
Zvýšení původní ceny bez DPH	<b>1.714.951,41 Kč</b>
Nová cena díla bez DPH	<b>7.534.670,67 Kč</b>
DPH 21%	1.582.280,84 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>9.116.951,51 Kč</b>

### 5. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti objednatel zhotovitele uvědomí.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

#### Přílohy k dodatku č. 1

1. Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne 30. 03. 2022

RAVSKÁ UNIVERZITA  
brát  
ákova 7 / 701 03 Ostrava  
osucz

**prof. MUDr. Jan Lata, CSc.**  
rektor Ostravské univerzity

Za Objednatele

V Opavě dne 30. 3. 22

**PROSPERITA**  
STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.  
Krnovská 218/137, 747 07 Opava  
IČ: 25850211 DIČ: CZ25850211 -5-

**Marek Dvořák**  
jednatel společnosti

Za Zhotovitele