



Dodatek č. 7 ke Smlouvě o provedení stavby

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Ostravská univerzita

Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity
Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 619 88 987
DIČ: CZ 61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 931761/0710
Kontaktní osoba: Ing. Petr Svoboda
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Fabián
Číslo dodatku:
(dále jen „**OU**“)

a

Statutární město Ostrava

Zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem Statutárního města
Ostravy
Se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bajgarová
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Kopřivová
Číslo dodatku:
(dále jen „**SMO**“)

(OU a SMO dále také společně jen „**Objednatel**“)

a

II. Společníci společnosti označované názvem "Sdružení pro KAMPUS", jejímž jménem jedná na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29. 10. 2019

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: Ing. Martin Nevrlým a Ing. Danielem Pieszkou,
na základě Plné moci ze dne 4. února 2020

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 2211

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 17018733/0300

Číslo dodatku: 201904501/0545/19/ZO-D7

a

Společník: IPS Třinec, a.s.

Zastoupený: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva

Se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec

IČO: 286 18 891

DIČ: CZ28618891

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
pod sp. zn. B 4287

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8903781/0100

Číslo dodatku: 14-197-20-D7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o provedení stavby, jejímž předmětem je zhotovení budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví, nové budovy fakulty umění, podzemních garáží v budově Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví a související úpravy areálu (dále jen „Stavba“), a to v rámci investiční akce „Výstavba nového kampusu na Černé louce“, která bude financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“) v rámci výzvy zaměřené na strukturálně postižené regiony, reg. č. projektu s názvem Sport, zdraví a technologie „CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183“ a reg. č. projektu s názvem Klastř umění a designu „CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184“ (dále jen „Projekty“), přičemž v rámci budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví Objednatel hodlá

realizovat výstavbu podzemní garáže, která bude financována z vlastních prostředků SMO (dále jen „Smlouva“).

- I.2. K této Smlouvě byl dne 29. 9. 2020 uzavřen Dodatek č. 1, dne 11. 11. 2020 Dodatek č. 2, dne 25. 3. 2021 Dodatek č. 3, dne 25. 10. 2021 Dodatek č. 4, dne 25. 5. 2022 Dodatek č. 5 a dne 29. 9. 2022 Dodatek č. 6.
- I.3. V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem Stavby (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku č. 7 je změna čl.II, odst. II.2, písm. a) v rozsahu vymezeném přílohou č.1 tohoto dodatku, čl.V., odst. V1., odst. V.2., čl. VII., a přílohy č. 1 Smlouvy z důvodu vzniku těchto méněprací a víceprací.
- I.4. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v Evidenčních listech změny stavby č. 71, 72, 73, 74 a položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou součástí těchto Evidenčních listů.

II. Změna smlouvy

- II.1. Smluvní strany se na základě čl. XVI., odst. XVI.1. a čl. VI. Smlouvy dohodly na provedení víceprací a neprovedení méněprací v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 tohoto dodatku o následující finanční hodnotě:

- II.1.1. Cena víceprací uvedených v dodatku č. 7 činí:

cena	30 564,77 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	6 418,60 Kč
cena víceprací celkem	36 983,37 Kč včetně DPH

- II.1.2. Cena méněprací uvedených v dodatku č. 7 činí:

cena	- 153 706,49 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	- 32 278,36 Kč
cena méněprací celkem	- 185 984,85 Kč včetně DPH

- II.2. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací se cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci tohoto dodatku mění takto:

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže)

cena víceprací **18 583,12 Kč bez DPH**

cena méněprací **- 135 095,22 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže) **514 166 564,95 Kč bez DPH**

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže)

cena víceprací **0,00 Kč bez DPH**

cena méněprací **- 0,00 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže) **175 220 513,56 Kč bez DPH**

Nová budova fakulty umění

cena víceprací **11 981,65 Kč bez DPH**

cena méněprací **- 18 611,27 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění
324 773 128,51 Kč bez DPH

- II.3. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací se čl.V. odst. V.1. Smlouvy mění a nově zní takto:

„V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

cena celkem **1 014 160 207,02 Kč bez DPH**

sazba DPH 21 % **212 973 643,47 Kč**

cena celkem **1 227 133 850,49 Kč včetně DPH**

- II.4. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací se čl. V. odst. V.2. Smlouvy mění a nově zní takto:

„V.2. Cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže)

cena víceprací **49 753 437,69 Kč bez DPH**

cena méněprací **-14 027 084,43 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže) **514 166 564,95 Kč bez DPH**

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže)

cena víceprací **73 367 321,38 Kč bez DPH**

cena méněprací **-15 460 317,72 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže) **175 220 513,56 Kč bez DPH**

Nová budova fakulty umění

cena víceprací **93 107 488,52 Kč bez DPH**

cena méněprací **-47 330 402,77 Kč bez DPH**

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění

324 773 128,51 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy mimo těch, která jsou změnena v čl. I. a II. tohoto dodatku zůstávají beze změn.
- III.2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv OU.
- III.3. Dodatek je uzavírán elektronicky.
- III.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání na základě podkladů předložených Zhotovitelem podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísne, rozumové

slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

III.5. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – část Evidenčních listů změny stavby č. 71, 72, 73, 74, obsahující krycí list, soupis víceprací a méněprací a položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Ostravy usnesením č. 00299/RM2226/6 ze dne 29. 11. 2022.

.....
za Ostravskou univerzitu
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské
univerzity

.....
za IMOS Brno, a.s.
Ing. Martin Nevrlý a Ing. Daniel Pieszka
na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020

.....
za Statutární město Ostrava
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor
Statutárního města Ostravy

.....
za IPS Třinec, a.s.
Ing. Daniel Pieszka
předseda představenstva



Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o provedení stavby

Obsah přílohy:

Evidenční list změny stavby č. 71 – Komunikační servery:

- Krycí list
- Soupis méněprací a víceprací
- Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby č. 72 – R4 záměny:

- Krycí list
- Soupis méněprací a víceprací
- Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby č. 73 – R4 - Doplnění výměr částí Silnoproud:

- Krycí list
- Soupis méněprací a víceprací
- Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby č. 74 – R2 doplnění položek částí Silnoproud a Slaboproud :

- Krycí list
- Soupis méněprací a víceprací
- Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby: ZL č.71

Komunikační servery

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění.	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 71
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): R2 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 2- D.1.4.08 - Soupis prací - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	R2 - SO 02.2 / 20	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0001/20; 0384/2020/OSR, číslo smlouvy zhotovitele: 201904501/0545/19/ZO.

Objednatel: Ostravská Univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Sdružení pro KAMPUS - IMOS Brno, a.s. a IPS Třinec, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257

Gen.projektant (autorský dohled):

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 68 931
KANIA a.s., Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): p. Jaroslav Fabián, Ostravská univerzita

Přílohy: 1) Oznámení změny 2) Popis změny. 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 5) Vyjádření AD	Počet paré: 2 x 1 x 1 x 2 x	Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor) - elektronicky
---	---	---

Popis a zdůvodnění změny:

Stručné odůvodnění změny:

Ve změnovém listu jsou uvedeny méněpráce vztahující se ke komunikačním serverům. Komunikační servery grafické nástavby CCTV a EKV nebudou dodány, protože součástí dodávky zhotovitele nejsou navazující prvky, které jsou nezbytné pro zprovoznění a naprogramování těchto serverů.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV~~ /-NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-135 095,22	-0,01 %	0,00	0,00 %	-135 095,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing.Pavel Hynčiča	datum	09 -11- 2022	podpis	
Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jaroslav Brus	datum	09 -11- 2022	podpis	
Objednatel: převzal	jméno	Ing. Petr Svoboda p. Jaroslav Fabián	datum	09 -11- 2022	podpis	
TDS: souhlasím / nesouhlasím	jméno	p. Jaroslav Fabián	datum	09 -11- 2022	podpis	
Objednatel: souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miloš Martiník	datum	09 -11- 2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č. 3

Rekapitulace rozpočtu:

<i>odpočet</i>	-	135 095,22 Kč
<i>přípočet</i>		- Kč
<i>suma ABS</i>	-	135 095,22 Kč

Celková cena změnového listu

-135 095,22 Kč

Havarijní chlazení kogenerační jednotky		PŘÍPOČET	ODPOČET
R2: SPORT - NADZEMNÍ ČÁST	-135 095,22 Kč	- Kč	135 095,22 Kč
	-135 095,22 Kč		
	- Kč		
2- D.1.4.08 - Soupis prací - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	-135 095,22		

Evidenční list změny stavby: ZL č.72

R4 záměny

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): R4 - Nová budova fakulty umění SO01	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: R4 - SO 01 / 34	Číslo změny stavby: 72
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0001/20; 0384/2020/OSR, číslo smlouvy zhotovitele: 201904501/0545/19/ZO.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: Sdružení pro KAMPUS - IMOS Brno, a.s. IPS Třinec, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257

Gen.projektant (autorský dohled):
KANIA a.s., Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853
Technický dozor stavebníka (TDS): Jaroslav Fabián, Ostravská univerzita

Přílohy: 1) Oznámení zhotovitele 2) Popis záměn 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet č. 120 - Záměna povrchu v m.č. 2.45 5) Vyjádření AD	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Tento změnový list řeší záměnu povrchu podlahy v m.č. 2.45 a technické zpřesnění ukončující lišty.
 časový vliv na plnění SOd: **MÁ VLIV - / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-18 611,27	0,00 %	5 675,27	0,00 %	-12 936,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ondřej Fabián	datum	09 - 11 - 2022	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jaroslav Brus	datum	09 - 11 - 2022	podpis	
Objednatel:	převzal	jméno	Ing. Petr Svoboda p. Jaroslav Fabián	datum	09 - 11 - 2022	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	p. Jaroslav Fabián	datum	09 - 11 - 2022	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miloš Martiník	datum	09 - 11 - 2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".
 Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-197-20

Stavba: Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Místo: Datum: 28.10.2022

Zadavatel: OU, SMO Projektant: Ateliér Simona, Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, IPS) Zpracovatel: Sdružení pro Kampus (IMOS,IPS)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-12 936,00	-15 652,56
R4	Nová budova fakulty umění	-12 936,00	-15 652,56
SO 01	Budova fakulty	-12 936,00	-15 652,56
D.1.1	Architektonicko stavební část	-12 936,00	-15 652,56
1	Podlaha m.č. 2.45	-12 936,00	-15 652,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Objekt:

R4 - Nová budova fakulty umění

Soupis:

SO 01 - Budova fakulty

Úroveň 4:

4 - Podlaha m.č. 2.45

Místo: Ostrava na Černé louce

Datum: 28.10.2022

Zadavatel: OU, SMO

Projektant: Ateliér Simona,
Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS,IPS)

Zpracovatel: Sdružení pro
Kampus (IMOS,IPS)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-12 936,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 237,09	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 031,20	
1	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,559	2464,31	1 377,55	R4-D.1.1-p.č.65
	VV		18,64*0,03		0,559			
	VV		Součet		0,559			
2	K	633131112	Povrchová úprava podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s plnivem na bázi slinutých oxidů (tl 3 mm)	m2	18,640	88,72	1 653,65	R4-D.1.1-p.č.82
D	998		Přesun hmot				205,89	
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy v do 24 m	t	1,359	151,50	205,89	R4-D.1.1-p.č.113
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-16 173,09	
D	762		Konstrukce tesařské				-13 534,86	
4	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-18,640	277,23	-5 167,66	R4-D.1.1-p.č.187
5	K	762512225	Montáž podlahové kce z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	-18,640	81,32	-1 515,85	R4-D.1.1-p.č.188
6	M	60621315	překližka vodovzdorná bížza tl 12mm (9 vrstev) , multiplex, dýha 2*4 mm, kvalita B, tř. použitelnosti 3	m2	-20,504	292,02	-5 987,59	R4-D.1.1-p.č.189
	VV		-18,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-20,504			
7	K	762595001	Spojovací prostředky pro obložení konstrukcí a pokládku podlah	m2	-18,640	25,88	-482,31	R4-D.1.1-p.č.190
8	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	-131,534	2,90	-381,45	R4-D.1.1-p.č.191
D	775		Podlahy skládané				-5 076,41	
9	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	-18,640	11,09	-206,71	R4-D.1.1-p.č.428
10	M	61155350	podložka izolační/kročeová tl. 2mm	m2	-20,504	7,39	-151,58	R4-D.1.1-p.č.429
	VV		-18,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-20,504			
11	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	-18,640	251,36	-4 685,34	R4-D.1.1-p.č.430
12	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné	%	-50,436	0,65	-32,78	R4-D.1.1-p.č.431
D	777		Podlahy lité				2 438,18	
13	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	18,640	130,26	2 427,98	R4-D.1.1-p.č.442
14	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité	%	24,280	0,42	10,20	R4-D.1.1-p.č.444

Evidenční list změny stavby: ZL č.73

R4 - Doplnění výměr části Silnoproud.

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění.	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: R4 - SO 01 / 35	Číslo změny stavby: 73
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): R4 - Nová budova fakulty umění SO01		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0001/20; 0384/2020/OSR, číslo smlouvy zhotovitele: 201904501/0545/19/ZO.

Objednatel: Ostravská Univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: Sdružení pro KAMPUS - IMOS Brno, a.s. IPS Třinec, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257

Gen.projektant (autorský dohled):
KANIA a.s., Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): Jaroslav Fabián, Ostravská univerzita

- Přílohy:
- 1) Oznámení zhotovitele
 - 2) Popis záměrů
 - 3) Rekapitulace rozpočtu
 - 4) Změnový rozpočet
 - 5) Vyjádření AD

Popis a zdůvodnění změny:






Tento změnový list řeší doplnění výměry kabeláže části Silnoproud objektu R4

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	6 306,38	0,00 %	6 306,38

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ondřej Fabián	datum	16. 11. 2022	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jaroslav Brus	datum	16. 11. 2022	podpis	
Objednatel:	převzal	jméno	Ing. Petr Svoboda p. Jaroslav Fabián	datum	16. 11. 2022	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	p. Jaroslav Fabián	datum	16. 11. 2022	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miloš Martiník	datum	16. 11. 2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-197-20

Stavba: Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Místo: Datum: 28.10.2022

Zadavatel: OU, SMO

Projektant: Ateliér Simona, Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, IPS)

Zpracovatel: Sdružení pro Kampus (IMOS,IPS)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**6 306,38****7 630,72****R4 Nová budova fakulty umění**

6 306,38

7 630,72

SO 01 Budova fakulty

6 306,38

7 630,72

D.1.1 Architektonicko stavební část

6 306,38

7 630,72

1 D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

6 306,38

7 630,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Objekt:

R4 - Nová budova fakulty umění

Soupis:

SO 01 - Budova fakulty

Úroveň 4:

4 - Podlaha m.č. 2.45

Místo: Ostrava na Černé louce

Datum: 28.10.2022

Zadavatel: OU, SMO

Projektant: Ateliér Simona,
Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS,IPS)

Zpracovatel: Sdružení pro
Kampus (IMOS,IPS)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**6 306,38**

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 306,38

D 6

D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

6 306,38

44	K	S144	PRAFlaDur-J 5x2,5 P30R	m3	120,000	52,55	6 306,38	R4-D.1.4.5-p.č.44
----	---	------	------------------------	----	---------	-------	----------	-------------------

Evidenční list změny stavby: ZL č.74

R2 doplnění položek částí Silnoproud a Slaboproud

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění.	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: R2 - SO 02.2 / 20	Číslo změny stavby: 74
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): R2 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví D.1.4.06 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.08 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0001/20; 0384/2020/OSR, číslo smlouvy zhotovitele: 201904501/0545/19/ZO.
Objednatel: Ostravská Univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: Sdružení pro KAMPUS - IMOS Brno, a.s. IPS Třinec, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257

Gen.projektant (autorský dohled):
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 68 931
KANIA a.s., Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): Jaroslav Fabián, Ostravská univerzita

Přílohy: 1) Oznámení zhotovitele 2) Popis záměn 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet 5) Vyjádření AD	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší doplnění výměry kabeláže částí Silnoproud a Slaboproud objektu R2

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	18 583,12	0,00 %	18 583,12

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Pavel Hynčica	datum	15. 11. 2022	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jaroslav Brus	datum	15. 11. 2022	podpis	
Objednatel:	převzal	jméno	Ing. Petr Svoboda p. Jaroslav Fabián	datum	16. 11. 2022	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	p. Jaroslav Fabián	datum	16. 11. 2022	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Miloš Martiník	datum	16. 11. 2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-197-20

Stavba: Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Místo: Datum:

Zadavatel: OU, SMO

Projektant:

Ateliér Simona, Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, IPS)

Zpracovatel:

Sdružení pro Kampus
(IMOS,IPS)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 583,12	21 062,36
R2	R2: SPORT - NADZEMNÍ ČÁST	18 583,12	21 062,36
	R2 - R2 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část	18 583,12	21 062,36
	02.2 - SO 02.2 HLAVNÍ BUDOVA - NADZEMNÍ ČÁST	18 583,12	21 062,36
	2- D.1.4.06 - Soupis prací - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	16 200,07	18 679,31
	2- D.1.4.08 - Soupis prací - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	2 383,05	2 383,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění

Objekt:

Soupis:

SO 01 - Budova fakulty

Úroveň 4:

Místo: Ostrava na Černé louce

Datum:

Zadavatel: OU, SMO

Projektant: Ateliér Simona,
Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS,IPS)

Zpracovatel: Sdružení pro
Kampus (IMOS,IPS)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**18 583,12**

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 583,12

D 6

2- D.1.4.06 - Soupis prací - SILNOPROUDÁ
ELEKTROINSTALACE

16 200,07

157	K	Pol459	Zásuvka 400V/63A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	2,000	826,84	1 653,68	R2-D.1.4.06-p.č.157
207		Pol509	Zásuvka 400V/63A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	2,000	139,42	278,85	R2-D.1.4.06-p.č.207
328		Pol630	Kabel CYKY 5x25 mm2	m	10,000	252,09	2 520,90	R2-D.1.4.06-p.č.328
364		Pol666	Kabel CXKH 5x4 mm2 RE	m	127,000	58,79	7 466,10	R2-D.1.4.06-p.č.364
366		Pol668	Kabel CXKH 5x10 mm2 RE	m	5,000	140,81	704,03	R2-D.1.4.06-p.č.366
384		Pol686	Kabel CYKY 5x25 mm2	m	10,000	30,31	303,09	R2-D.1.4.06-p.č.384
420		Pol722	Kabel CXKH 5x4 mm2 RE	m	127,000	24,25	3 079,44	R2-D.1.4.06-p.č.420
422		Pol724	Kabel CXKH 5x10 mm2 RE	m	5,000	38,80	193,98	R2-D.1.4.06-p.č.422

D 6

2- D.1.4.08 - Soupis prací - SLABOPROUDÁ
ELEKTROINSTALACE

2 383,05

171		Pol172	Sběrníkový datový kabel stíněný U/FTP cat. 6 Eurotřída Dca	m	240,000	9,93	2 383,05	R2-D.1.4.08-p.č.171
-----	--	--------	--	---	---------	------	----------	---------------------