

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 6/90930/13
„OU – Stavební úpravy objektu S, dílčí část E, ul. Fráni Šrámka 3,
Ostrava – Mariánské Hory,
id. č. ISPROFIN – EDS/SMVS 133D21N002502“

I.

Smluvní strany

1. Ostravská univerzita v Ostravě

adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc. – rektorem
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

2. Ridera Stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 408
zastoupení: Ing. Petr Krejsa, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Kačinský, člen představenstva
osoba pověřená jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Krejsa, předseda představenstva
IČ: 451 92 464
DIČ: CZ451 92 464
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7558000028/5500
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 6/90930/13 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2013 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „OU – Stavební úpravy objektu S, dílčí část E, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, id. č. ISPROFIN – EDS/SMVS 133D21N002502“ (dále jen Smlouva).

III.

Předmět dodatku

1. Na základě oznámení Zhotovitele doručeného dne 10. 6. 2013 došlo ke změně bankovního spojení, jež je nově uvedeno v identifikačních údajích Zhotovitele. Na základě oznámení ze dne 25. 6. 2013 došlo ke změně obchodního jména Zhotovitele, jež je nově uvedeno v identifikačních údajích Zhotovitele (přeměnou právní formy obou účastníků Sdružení OU, BYTOSTAV – RIDERA sloučením zároveň došlo k zániku sdružení a práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právního nástupce Zhotovitele, tj. Ridera Stavební a.s.).

2. Čl. 4. odst. 4.1. Výše sjednané ceny se mění a doplňuje takto:

Čl. 4.1.1 Cena díla se v souvislosti s vícepracemi č. 1 stanovuje následovně:

Cena díla bez DPH	28 022 179,- Kč
Cena víceprací bez DPH	1 859 886,- Kč
Cena celkem bez DPH	29 882 065,- Kč
DPH 21%	6 275 233,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	36 157 298,65 Kč

V souvislosti s vícepracemi č. 1 se rozpis ceny v čl. 4.1.2.1 mění a upravuje následovně:

4.1.2.1. Kompletní dodávka stavby

Cena	bez DPH	DPH	celkem s DPH
Neinvestice	1 581 037,-	332 018,-	1 913 055,-
Investice	28 181 028,-	5 918 015,65	34 099 043,65
CELKEM	29 762 065,-	6 250 033,65	36 012 098,65

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich nedílných součástí tj. příloh nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočet VCP č. 1

V Ostravě dne 19.11.2013
Za Objednatele

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. - rektor

V Ostravě dne 19.11.2013
Za Zhotovitele

Ing. Petr Krejsa
předseda představenstva




Ing. Zdeněk Kačinský
člen představenstva

Rozpočet ke změnóvémú listu č.1

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02b	Úprava 1.PP objektu C		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
OSA0016	OU-PF areál na ul.Fráni Šrámka		Náklady na m.j.	
Projektant	OSA Projekt		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Ostravská univerzita v Ostravě			
Dodavatel	Ridera Stavební a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 416 460	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	443 426	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 859 886	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 859 886	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 859 886	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 		 			
Základ pro DPH		21,0 %		1 859 886 Kč	
DPH		21,0 %		390 576 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 250 462 Kč	

Poznámka :

Stavba :	OSA0016 OU-PF areál na ul.Fráni Šrámka	Rozpočet :
Objekt :	02b Úprava 1.PP objektu C	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	171 099	0	0	0	0
5 Komunikace	24 854	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	424 383	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	642 949	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	80 045	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	207 013	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	115 056	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	121 357	0	0	0
Kanalizace					
1 Zemní práce	11 922	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 761	0	0	0	0
99 Přesun hmot	2 123	0	0	0	0
Vjezdová brána					
Vjezdová brána	23 264	0	0	0	0
Bourání poříčky v objektu "C" 1.PP					
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	1 543	0	0	0	0
99 Přesun hmot	7 565	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 951	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 416 460	443 426	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 859 886	0
Oborová přírážka			1 859 886	0
Přesun stavebních kapacit			1 859 886	0
Mimostaveništní doprava			1 859 886	0
Zařízení staveniště			1 859 886	0
Provoz investora			1 859 886	0
Kompletační činnost (IČD)			1 859 886	0
Rezerva rozpočtu			1 859 886	0
VRN			1 859 886	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OU Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka

Objekt: Stavební úpravy 1.PP objektu C změna podlah

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26.8.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

171 098,66

175	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	75,760	20,01	1 515,96
176	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	75,760	1 565,42	118 596,22
			505,05*0,15		75,760		0,00
177	001	161101101	Svislé přemístění výkopku	m3	75,760	64,34	4 874,40
178	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,760	26,15	1 981,12
			75,760		75,760		0,00
179	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,760	271,13	20 540,81
180	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	75,760	143,24	10 851,86
181	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - modelace na výšku přes 2m	m3	75,760	14,67	1 111,40
182	001	199000002	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	75,760	153,47	11 626,89

5 Komunikace

24 854,04

190	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,800	103,83	1 744,34
			14*3*0,4		16,800		
192	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,800	15,06	253,01
200	011	1271532212	Násyp pod asfaltový recyklát se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	16,800	415,00	6 972,00
194	011	1635321213	Násyp z asfaltového recyklátu se zhuťněním	m3	10,800	524,00	5 659,20
			24*3*0,15		10,800		
			Součet		10,800		
195	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,800	26,15	439,32
			16,8		16,800		
196	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,800	271,13	4 554,98
197	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,800	143,24	2 406,43
198	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - modelace na výšku přes 2m	m3	16,800	14,67	246,46
199	001	199000002	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	16,800	153,47	2 578,30

6 Úpravy povrchu, podlahy

424 382,63

29	R	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	355,050	22,29	7 914,06
			"C-001""32,85"				
			"C-002""30,47"				
			"C-004"47,29		47,290		
			"C-005"57,51		57,510		
			"C-006"39,22		39,220		
			"C-007"38,02		38,020		
			"C-008"18,31		18,310		
			"C-009"38,94		38,940		
			"C-010"22,16		22,160		
			"C-11"14,53		14,530		
			"C-013"3,3		3,300		
			"C-014"3,4		3,400		
			"C-015"13,5		13,500		
			"C-016"77,64		77,640		
			"C-017"22,56		22,560		
			"C-018"58,05		58,050		
			"C-019"8,26		8,260		
			"C-020"5,09		5,090		
			"C-021"8,76		8,760		
			"C-022"6,49		6,490		
			"C-023"8,17		8,170		
			"C-024"2,24		2,240		
			"C-025"11,61		11,610		
			Mezisoučet		505,050		
			"odpočet původní položky"-150		-150,000		
			Součet		355,050		
31	R	631311134U00	Mazanina -24cm C16/20	m3	69,078	3 331,74	230 149,94
			"C-001""32,85"				
			"C-002""30,47"				
			"C-004"47,29		47,290		
			"C-005"57,51		57,510		
			"C-006"39,22		39,220		
			"C-007"38,02		38,020		
			"C-008"18,31		18,310		
			"C-009"38,94		38,940		
			"C-010"22,16		22,160		
			"C-11"14,53		14,530		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OU Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka
 Objekt: Stavební úpravy 1.PP objektu C změna podlah

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 26.8.2013

Objednatel:
 Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"C-013"3,3		3.300		
			"C-014"3,4		3.400		
			"C-015"13,5		13.500		
			"C-016"77,64		77.640		
			"C-017"22,56		22.560		
			"C-018"58,05		58.050		
			"C-019"8,26		8.260		
			"C-020"5,09		5.090		
			"C-021"8,76		8.760		
			"C-022"6,49		6.490		
			"C-023"8,17		8.170		
			"C-024"2,24		2.240		
			"C-025"11,61		11.610		
			Mezisoučet		505.050		
			"objem"0.15*505.05		75.758		
			"odpočet původní položky"-6,68		-6.680		
			Mezisoučet		69.078		
33	R	631319013U00	Příplí mazanina -24 přehlazení	m3	69,078	184,72	12 760,09
34	R	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	69,078	56,11	3 875,97
35	R	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,635	22 920,00	14 554,20
			"výztuž na m3"0.062/6.68=0.0092"				
			0.0092*75.76		0.697		
			"odpočet původní položky"-0.062		-0.062		
			Součet		0.635		
36	R	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,814	22 920,00	18 656,88
			"výztuž na m3"0.07/39.8=0.00175				
			0.00175*505.05		0.884		
			"odpočet původní položky"-0.07		-0.070		
			Součet		0.814		
38	R	632451456U00	Potěr pískocem -5cm C25 běžný	m2	528,570	258,19	136 471,49
			"C-001"32,85		32.850		
			"C-002"30,47		30.470		
			"C-004"47,29		47.290		
			"C-005"57,51		57.510		
			"C-006"39,22		39.220		
			"C-007"38,02		38.020		
			"C-008"18,31		18.310		
			"C-009"38,94		38.940		
			"C-010"22,16		22.160		
			"C-11"14,53		14.530		
			"C-013"3,3		3.300		
			"C-014"3,4		3.400		
			"C-015"13,5		13.500		
			"C-016"77,64		77.640		
			"C-017"22,56		22.560		
			"C-018"58,05		58.050		
			"C-019"8,26		8.260		
			"C-020"5,09		5.090		
			"C-021"8,76		8.760		
			"C-022"6,49		6.490		
			"C-023"8,17		8.170		
			"C-024"2,24		2.240		
			"C-025"11,61		11.610		
			Mezisoučet		568.370		
			"odpočet původní položky"-39,8		-39.800		
			Součet		528.570		

528,570 hodnota je správně - mazanina se bude provádět také v místnosti C 01, C 02

96		Bourání konstrukcí		642 949,14			
80	R	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	18,565	1 838,18	34 125,81
			"C-001"32,85"				
			"C-002"30,47"				
			"C-004"47,29		47.290		
			"C-005"57,51		57.510		
			"C-006"39,22		39.220		
			"C-007"38,02		38.020		
			"C-008"18,31		18.310		
			"C-009"38,94		38.940		
			"C-010"22,16		22.160		
			"C-11"14,53		14.530		
			"C-013"3,3		3.300		
			"C-014"3,4		3.400		
			"C-015"13,5		13.500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OU Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka

Objekt: Stavební úpravy 1.PP objektu C změna podlah

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26.8.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"C-016"77,64		77,640		
			"C-017"22,56		22,560		
			"C-018"58,05		58,050		
			"C-019"8,26		8,260		
			"C-020"5,09		5,090		
			"C-021"8,76		8,760		
			"C-022"6,49		6,490		
			"C-023"8,17		8,170		
			"C-024"2,24		2,240		
			"C-025"11,61		11,610		
			Mezisoučet		505,050		
			505,05*0,1		50,505		
			"odpočet původní položky"-15,97		-15,970		
			Mezisoučet		34,535		
			34,535		34,535		
			"odpočet již fakturováno"-15,97		-15,970		
			Mezisoučet		18,565		
183	013	965042241	Bourání mazanin betonových nad 10 cm	m3	75,760	1 648,55	124 894,15
			505,05*0,15		75,760		
81	R	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	80,210	929,41	74 547,98
			"15,97/4,45=3,589"				
			50,505/3,589		14,072		
			"odpočet původní položky"-4,45		-4,450		
			Mezisoučet		9,622		
			9,622		9,622		
			"odpočet již fakturováno"-4,45		-4,450		
			Mezisoučet		5,172		
			4,45+75,76		80,210		
108	R	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	228,406	179,92	41 094,81
			50,505*2,2		111,111		
			"odpočet původní položky"-35,134		-35,134		
			Mezisoučet		75,977		
			75,977		75,977		
			"odpočet již fakturováno"-35,134		-35,134		
			Mezisoučet		40,843		
			40,843+187,563		228,406		
109	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	228,406	218,89	49 995,79
110	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 197,684	11,46	36 645,46
			50,505*2,2*14		1 555,554		
			"odpočet původní položky"-491,876		-491,876		
			Mezisoučet		1 063,678		
			1 063,678		1 063,678		
			"odpočet již fakturováno"-491,876		-491,876		
			Mezisoučet		571,802		
			187,563*14		2 625,882		
			571,802		571,802		
			Mezisoučet		3 197,684		
111	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	228,406	181,07	41 357,47
			40,843+187,563		228,406		
112	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	913,624	19,48	17 797,40
			50,505*2,2*4		444,444		
			"odpočet původní položky"-140,536		-140,536		
			Mezisoučet		303,908		
			303,908		303,908		
			"odpočet již fakturováno"-140,536		-140,536		
			Mezisoučet		163,372		
			187,563*4		750,252		
			163,372		163,372		
			Mezisoučet		913,624		
113	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí s prvky nebezpečného	t	228,406	974,10	222 490,28
			40,843+187,563		228,406		
99 Staveništní přesun hmot					80 045,27		
114	R	999281111R00	Přesun hmot pro opravy	t	211,816	377,90	80 045,27
			233,092		233,092		
			"odpočet původní položky"-21,276		-21,276		
			Součet		211,816		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě

207 013,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OU Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka
 Objekt: Stavební úpravy 1.PP objektu C změna podlah

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 26.8.2013

Objednatel:
 Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
116	R	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena vč.napojení	m2	456,050	7,92	3 611,92
			505,05		505,050		
			"odpočet původní položky"-49		-49,000		
			Součet		456,050		
117	R	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vč.napojení na stávající	m2	912,100	81,21	74 071,64
			505,05*2		1 010,100		
			"odpočet původní položky"-98		-98,000		
			Součet		912,100		
119	R	71101	Dod.asf.lak penetrační	kg	186,060	48,13	8 955,07
			20/49=0,408				
			0,408*505,05		206,060		
			"odpočet původní položky"-20		-20,000		
			Součet		186,060		
120	R	71102	Dod.modifikované pásy	m2	1 041,840	108,87	113 425,12
			112/98=1,143				
			505,05*2*1,143		1 154,540		
			"odpočet původní položky"-112,7		-112,700		
			Součet		1 041,840		
121	R	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2 278,525	3,05	6 949,50

713 Izolace tepelné 115 055,73

122	R	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	465,250	17,66	8 216,32
			505,05		505,050		
			"odpočet původní položky"-39,8		-39,800		
			Součet		465,250		
123	R	713191131U00	Izol tep.překrytí PE fólie 0,2mm	m2	528,570	47,51	25 112,36
124	R	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	514,580	74,49	38 331,06
			44/39,8=1,106				
			505,05*1,106		558,580		
			"odpočet původní položky"-44		-44,000		
			Součet		514,580		
125	R	71301	Dod.polystyren tl.40-80mm	m2	479,200	85,95	41 187,24
			41/39,8=1,03				
			505,05*1,03		520,200		
			"odpočet původní položky"-41		-41,000		
			Součet		479,200		
126	R	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 247,880	1,77	2 208,75

777 Podlahy ze syntetických hmot 121 357,32

170	R	777551112U00	Podlahy lité 5 mm	m2	33,570	441,21	14 811,42
			568,37		568,370		
			"odpočet původní položky"-534,8		-534,800		
			Součet		33,570		
171	R	777551192U00	Příplatek ZKD 1 mm	m2	167,850	22,92	3 847,12
			2674/534,8=5				
			568,37*5		2 841,850		
			"odpočet původní položky"-2674		-2 674,000		
			Součet		167,850		
172	R	777552250U00	Podlaha stěrková DN tl 12mm	m2	167,850	613,11	102 910,51
173	R	777552295U00	Přípl DN ZKD 2mm tloušťky	m2	-18,690	48,13	-899,55
			1723,8/574,6=3				
			568,37*3		1 705,110		
			"odpočet původní položky"-1723,8		-1 723,800		
			Součet		-18,690		
174	R	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1 206,695	0,57	687,82

Kanalizace - napojení splaškové kanalizace z objektu "C" 1.PP na stávající kanalizační řád
 HSV Práce a dodávky HSV
 1 Zemní práce 11 922,41

18	001	131203109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,000	109,00	1 744,00
2	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	309,00	4 944,00
14	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	26,15	418,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OU Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka

Objekt: Stavební úpravy 1.PP objektu C změna podlah

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26.8.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	5,100	271,13	1 382,76
16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,100	14,67	74,82
17	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	4,800	150,00	720,00
13	001	174102101	Zasypání, sacíet a tytí do 30 m sypaninou se zhuťněním při překopech inženýrských sítí	m3	13,400	108,00	1 447,20
11		175101101R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	2,80	295,69	827,93
12	001	175102109	Příplatek k obsypání potrubí při překopech objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	2,100	173,00	363,30
Trubní vedení							7 761,40

5	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	10,000	444,00	4 440,00
6	271	877353122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	70,70	141,40
7	286	286119720	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 200	kus	2,000	630,00	1 260,00
8	271	877353123	Montáž tvarovek jednosytných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	3,000	41,00	123,00
9	286	286119020	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 200x45°	kus	3,000	599,00	1 797,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 123,13
Přesun hmot							2 123,13
19	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,715	782,00	2 123,13

Vjezdová brána							23 264,00
1		76705a	Dodávka 2 křídle brány vč. finální povrchové úpravy	ks	1,00	20 619,00	20 619,00
2		76706a	Montáž 2 křídle brány	ks	1,00	2 645,00	2 645,00

Bourání potříčky v objektu "C" 1.PP

Ostatní konstrukce a práce-bourání							28 058,84
1		962031133RQ	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (6,6x2,65)	m2	17,490	88,24	1 543,32
Přesun hmot							7 564,75
2		979011111RQ	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,565	179,92	821,33
3		979081111RQ	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,565	218,89	999,23
4		979081121RQ	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,085	11,46	470,83
5		979082111RQ	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,565	181,07	826,58
6		979990001RQ	Poplatek za skládku stavební suti s prvky nebezpečného	t	4,565	974,10	4 446,77
Svislé a kompletní konstrukce							18 950,76
		342248113UQ	Příčka keram 14 P+D P10 MVC (6,6x2,65)	m2	17,49	642,40	11 235,58
		612321141UQ	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru 2x(6,6x2,65)	m2	34,98	220,56	7 715,19

Celkem

1 659 885,81