

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele S00037/II/2012/87

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě**
adresa : Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
zastoupena : Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor OU
IČ : 61988987
DIČ : CZ619 88 987
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel : **„Sdružení Lékařská fakulta –HOCHTIEF & VOKD“**
jehož účastníci jsou:

vedoucí účastník sdružení : **HOCHTIEF CZ a. s.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupen : Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize
Pozemní stavby Morava, na základě plné moci
IČ : 466 78 468
DIČ : CZ466 78 468

bankovní spojení : Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu : č.ú. 2047610104/2600

a

člen sdružení : **VOKD, a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 595
zastoupen : Ing. Ivo Přibylem, ředitelem pro ekonomiku a finance a Ing.
Stanislavem Smugalou, výkonným ředitelem, na základě plné
moci
IČ : 476 75 853
DIČ : CZ476 75 853
(dále jen Zhotovitel)

II.

1. Smlouva o dílo ze dne 24. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2012, dodatku č. 2 ze dne 3. 1. 2013 a dodatku č. 3 ze dne 3. 7. 2013 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „**Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava**“ (dále jen Smlouva) se tímto dodatkem č. 4 mění a doplňuje následovně:

Čl. 2. odst. 2.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nové odstavce 2.1.4 a 2.1.5. následujícího znění:

- 2.1.4. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací. Vícepráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele (rozpočet víceprací). Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí – příloha č.2.

2.1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů mezi kterýmkoli změnovým listem, příp. jeho příslušným oceněným výkazem výměr, a projektovou dokumentací pro realizaci stavby (jak je specifikována v odst. 2.3.1. smlouvy) mají přednost změnové listy, příp. k nim náležející oceněné výkazy výměr.

Čl. 4 odst. 4.1. Výše sjednané ceny se mění a doplňuje takto:

Čl. 4.1.1 Cena díla se v souvislosti s vícepracemi č. 3 stanovuje následovně:

Cena bez DPH ve znění dodatku č. 3	318 020 595,83 Kč
Cena víceprací bez DPH	59 510,- Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	318 080 105,83 Kč
Výše DPH	66 784 325,12 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH	384 876 928,05 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že dodatek ke smlouvě byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list TLZ č. 3 ze dne 25. 4. 2014

Příloha č.2 – Cenová nabídka

V Ostravě

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Rektor

David Horák
ředitel divize PS Morava

Ing. Martin Stančík
obch. řed. závodu divize PS Morava

Technický list změny (TLZ) č.:

3

Datum předložení TLZ:

SoD č.: R 90/1286/12

Ze dne: 24.6.2012

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0151.

Stavba: Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních technologií Ostrava

Objekt: 1266 Ostrava-Zábřeh

Název změny: Změna datových rozvaděčů

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Zmenšená světlá výška místnosti pro umístění datových rozvaděčů

Popis změny:

Vzhledem k nutnosti staického zabezpečení stropů došlo k úpravám stropu a tím i k snížení světlé výšky místnosti pro datové rozvaděče. Na základě této skutečnosti je nutno dodat větší počet datových rozvaděčů s menší výškou

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Realizační dokumentace i zadávací dokumentace má stejného projektanta

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Výkresová dokumentace - beze změn

Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: ---

Orientační cenový dopad:

Odpočet:	- Kč
Přípočet:	59 510 Kč
Celkem:	59 510 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI	Ing.Petr Borýsek			
Za projektanta:	Ing.Tomáš Kuzník			
Za zhotovitele:	Ing.Tomáš Klímek			

ROZPOČET K ZMĚNOVÉMU LISTU

Rozpočet	Změna v sevrovně	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	LÉKAŘSKÁ FAKULTA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	58 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	58 400	Zařízení staveniště	1 110
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	58 400,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	59 510	Ostatní náklady celkem	1 109,60
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	0,0 %		59 509,60 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			59 510 Kč

Poznámka :

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

No.	Name of the person	Age	Sex	Remarks
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Stavba :	LÉKÁRSKÁ FAKULTA	
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VCP - Změna datových rozvaděčů - z důvodu malé světlné výšky v serverovně	58 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			58 400	0
Oborová přírážka			58 400	0
Přesun stavebních kapacit			58 400	0
Mimostaveništní doprava			58 400	0
Zařízení staveniště		1,9	58 400	1 110
Provoz investora			58 400	0
Kompletační činnost (IČD)			58 400	0
Rezerva rozpočtu			58 400	0
VRN			58 400	0
CELKEM VRN				1 110

Stav! Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava
Část: Lékařská fakulta OU v Ostravě
Objekt SO 01A - Objekt lékařské fakulty
Dílčí DSO 01A.4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Z důvodu malé světlé výšky v serverovně DR2 se změnil typ a počet již dodaných datových rozvaděčů.

Strukturovaná kabeláž (SK) - dodávka				58400,00
19" stojanový datový rozvaděč 37U, 800x900mm	ks	5,00	11680,00	58400,00

