

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

**Lékařská fakulta OU v Ostravě a centrum interdisciplinárních
medicínských technologií Ostrava**

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele S00037/II/2012/87

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě**
adresa : Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
zastoupena : Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor OU
IČ : 61988987
DIČ : CZ619 88 987

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel : „**Sdružení Lékařská fakulta –HOCHTIEF & VOKD**“
jehož účastníci jsou:

vedoucí účastník sdružení : **HOCHTIEF CZ a. s.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupen : Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize
Pozemní stavby Morava, na základě plné moci
IČ : 466 78 468
DIČ : CZ466 78 468

bankovní spojení : Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu : č.ú. 2047610104/2600

a

člen sdružení : **VOKD, a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 595
zastoupen : Ing. Janem Březinou, místopředsedou představenstva VOKD, a.s. a
Ivanem Rycheckým, členem představenstva VOKD, a.s.
IČ : 476 75 853
DIČ : CZ476 75 853

(dále jen Zhotovitel)

II.

1. Smlouva o dílo ze dne 24. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2012, dodatku č. 2 ze dne 3. 1. 2013 a dodatku č. 3 ze dne 3. 7. 2013 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „**Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava**“ (dále jen Smlouva) se tímto dodatkem č. 4 mění a doplňuje následovně:

Čl. 2. odst. 2.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nové odstavce 2.1.4 a 2.1.5. následujícího znění:

- 2.1.4. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací. Vícepráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele (rozpočet víceprací). Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí – příloha č.2.
- 2.1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů mezi kterýmkoli změnovým listem, příp. jeho příslušným oceněným výkazem výměr, a projektovou dokumentací pro realizaci stavby (jak je specifikována v odst. 2.3.1. smlouvy) mají přednost změnové listy, příp. k nim náležející oceněné výkazy výměr.

Čl. 4 odst. 4.1. Výše sjednané ceny se mění a doplňuje takto:

Čl. 4.1.1 Cena díla se v souvislosti s vícepracemi č. 3 stanovuje následovně:

Cena bez DPH ve znění dodatku č. 3	318 020 595,83 Kč
Cena víceprací bez DPH	59 510,00 Kč
Cena celkem bez DPH	318 080 105,83 Kč
Výše DPH	66 784 325,12 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH	384 876 928,05 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že dodatek ke smlouvě byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list TLZ č. 3 ze dne 25. 4. 2014
Příloha č.2 – Cenová nabídka

V Ostravě 9.5.2014

Za objednatele:




Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Rektor

Za zhotovitele:



David Horák
ředitel divize PS Morava



Ing. Martin Stančík
obch. řed. divize PS Morava