


ROZPOČET K ZMĚNOVÉMU LISTU

Rozpočet	Změna v sevrovně	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	LÉKAŘSKÁ FAKULTA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	58 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	58 400	Zařízení staveniště	1 110
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	58 400,00	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	59 510	Ostatní náklady celkem	1 109,60

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KLIMEK		Jméno :		Jméno : ING. PETR BORYSEK	
Datum :		Datum :		T.D.I.	
Podpis : 		Podpis:		Datum : PRŮŘAD. JIRÍ MOČKAŘ, a.s.	
				Podpis: 	
				Podpis: 	
Základ pro DPH		0,0 %	59 509,60 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				59 510 Kč	

Poznámka :

Stavba :	LÉKAŘSKÁ FAKULTA	
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VCP - Změna datových rozvaděčů - z důvodu malé světlé výšky v serverovně	58 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			58 400	0
Oborová přírážka			58 400	0
Přesun stavebních kapacit			58 400	0
Mimostaveništní doprava			58 400	0
Zařízení staveniště		1,9	58 400	1 110
Provoz investora			58 400	0
Kompletační činnost (IČD)			58 400	0
Rezerva rozpočtu			58 400	0
VRN			58 400	0
CELKEM VRN				1 110

Stav! Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava
Část: Lékařská fakulta OU v Ostravě
Objekt SO 01A - Objekt lékařské fakulty
Díleč DSO 01A.4.8 - Zařícení slaboproudé elektrotechniky

Z důvodu malé světlné výšky v serverovně DR2 se změnil typ a počet již dodaných datových rozvaděčů.

Strukturovaná kabeláž (SK) - dodávka					58400,00
19" stojanový datový rozvaděč 37U, 800x900mm	ks	5,00	11680,00	58400,00	

Technický list změny (TLZ) č.:

3

Datum předložení TLZ:

SoD č.: R 90/1286/12

Ze dne: 24.6.2012

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0151

Stavba: Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních technologií Ostrava

Objekt: 1266 Ostrava-Zábřeh

Název změny: Změna datových rozvaděčů

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Zmenšená světlá výška místnosti pro umístění datových rozvaděčů

Popis změny:

Vzhledem k nutnosti staického zabezpečení stropů došlo k úpravám stropu a tím i k snížení světlé výšky místnosti pro datové rozvaděče. Na základě této skutečnosti je nutno dodat větší počet datových rozvaděčů s menší výškou

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Realizační dokumentace i zadávací dokumentace má stejného projektanta

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá vliv na následující profese



Přílohy:

Výkresová dokumentace - beze změn

Položkový rozpočet

		bez dopadu
Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem: ---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	60 000 Kč
	Celkem:	60 000 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor OU	25.4.2014		
Za TDI	Ing. Petr Borýsek			
Za projektanta:	Ing. Tomáš Kuzník	22.4.2014		
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Klímeck		