

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 7/90930/2015**

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Ostravská univerzita v Ostravě  
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
zastoupená: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel  
IČ: 61988987  
DIČ: CZ61988987  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB Ostrava  
č. účtu: 931761/0710  
(dále též jako „Objednatel“)

**Zhotovitel:** FEST Ostrava s.r.o.  
Adresa: Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava – Přívoz  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27282  
zastoupená: Ing. Pavlem Piškem, jednatelem  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jaromír Vepřek  
IČ: 26795311  
DIČ: CZ26795311  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 182 277 341/0300  
(dále jen „Zhotovitel“)

### **I. Předmět dodatku**

1. Smlouva o dílo ze dne 1.7.2015 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „**OU–Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory**“, id.č. **EDS 133D21N002504** (dále jen Smlouva) se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

**Čl. 2. odst. 2.1. Rozsah předmětu smlouvy** se doplňuje o nový odstavec 2.3 následujícího znění:

- 2.3 Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací. Vícepráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele (rozpočet víceprací). Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

**Čl. 4. odst. 4.1. Výše sjednané ceny se mění a doplňuje takto:**

Čl. 4.1 Cena díla se v souvislosti s vícepracemi stanovuje následovně:

4.1.1 Kompletní dodávka stavby

Cena	Bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Cena dle SoD	38 120 655,-	8 005 338,-	46 125 993,-
Cena dle dodatku č.1	2 668 180,-	560 318,-	3 228 498,-
Cena dle SoD, vč. dodatku č.1	40 788 835,-	8 565 656,-	49 354 491,-

V členění na Investice a neinvestice:

Cena	Bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Investice (INV)	39 937 254,-	8 386 824,-	48 324 078,-
Neinvestice (NIV)	851 581,-	178 832,-	1 030 413,-
CELKEM (INV+NIV)	40 788 835,-	8 565 656,-	49 354 491,-

Čl. 4 se doplňuje o odstavec 4.2 v následujícím znění:

*„4.2 Zhotovitel je povinen fakturovat samostatnou fakturou zvlášť dodávky stavby investičního charakteru (INV) a zvlášť dodávky stavby neinvestičního charakteru (NIV).“*

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

### Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. změnové listy č.1 až 6
2. rozpis rozdělení INV a NIV – pouze za části s rozdělením na INV a NIV (SO04 – část ZTI, SIL, AV, interiér)

V Ostravě dne 9. 12. 2015

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor  
 Ostravská univerzita v Ostravě  
 Objednatel

V Ostravě dne 9. 12. 2015

Ing. Pavel Píšek, jednatel  
 FEST Ostrava s.r.o.  
 Zhotovitel