

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: A-17005

Stavba: Obnova svíslé hydroizolace budovy ZZ v areálu LF OU - objekty A,B,C,D,E

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.10.2017

Objednatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	908 164,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	908 164,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	908 164,15	190 714,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 098 878,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: A-17005
Stavba: **Obnova svislé hydroizolace budovy ZZ v areálu LF OU - objekty A,B,C,D,E**
Místo: Datum: ##
Objednatel: Ostravská univerzita v Ostravě Projektant: Architektonická kancelář Arki
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	908 164,15	1 098 878,62
2601	Bourací vícepráce - Blok E	87 977,66	106 452,97
2602	Bourací vícepráce - Blok C	5 771,71	6 983,77
2603	Bourací vícepráce - Blok B	43 551,02	52 696,73
2604	Bourací vícepráce - Blok A	36 025,73	43 591,13
2605	Stavební vícepráce - Blok E	36 840,11	44 576,53
2606	Stavební vícepráce - Blok C	5 350,59	6 474,21
2607	Stavební vícepráce - Blok B	9 678,87	11 711,43
2608	Stavební vícepráce - Blok A	22 649,00	27 405,29
2609	Stavební více a méněpráce k 31.10.2017 - celá stavba	20 607,92	24 935,58
2610	Více a méněpráce - doplnění vsaků	639 711,54	774 050,96
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		908 164,00	1 098 878,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova svislé hydroizolace budovy ZZ v areálu LF OU - objekty A,B,C,D,E

Objekt: 2601 - Bourací vícepráce - Blok E

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

Objednatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FEST OSTRAVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

26795311

CZ26795311

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

87 977,66

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

87 977,66

DPH základní

21,00%

ze

87 977,66

18 475,31

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

106 452,97

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova svíslé hydroizolace budovy ZZ v areálu LF OU - objekty A,B,C,D,E

Objekt: 2601 - Bourací vícepráce - Blok E

Místo:

Datum:

31.10.2017

Objednatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos

Zhotovitel:

FEST OSTRAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	87 977,66
HSV - Práce a dodávky HSV	86 201,76
1 - Zemní práce	14 377,85
11 - Přípravné a přidružené práce	15 518,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 556,87
997 - Přesun sutě	30 748,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 775,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 294,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	481,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 977,66