

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/90930/2016

1. Smluvní strany

Objednatel: Ostravská univerzita
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále též jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.
Adresa: Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava – Přívoz
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27282
zastoupená: Ing. Pavlem Píškem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jaromír Vepřek
IČ: 26795311
DIČ: CZ26795311
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 182 277 341/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2017 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „**OU – stavební úpravy objektu „ZZ“, část A + B – spisovna, ulice Syllabova 19, Ostrava – Vítkovice**“ (dále jen Smlouva) se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

Čl. 2. odst. 2.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nový odstavec 2.3 následujícího znění:

- 2.3 Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací. Vícepráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele (rozpočet víceprací). Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

V čl. 3. Termíny zahájení a dokončení díla, provedení díla a místo plnění se upravuje **odst. 3.3.3.** na následující znění:

3.3.3. Při předpokládaném termínu zahájení prací 15. 5. 2017 je Termín dokončení 26.11.2017.

Čl. 4. odst. 4.1. Výše sjednané ceny se mění a doplňuje takto:

Čl. 4.1. Cena díla se v souvislosti s vícepracemi stanovuje následovně:

4.1.1 Kompletní dodávka stavby

Cena	Bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Cena dle SoD	10 913 952,-	2 291 930,-	13 205 882,-
Cena dle dodatku č.1	1 058 672,-	222 321,-	1 280 993,-
Cena dle SoD, vč. dodatku č.1	11 972 624,-	2 514 251,-	14 486 875,-

V členění na Investice a neinvestice:

Cena	Bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Investice (INV)	11 023 324,-	2 314 898,-	13 338 222,-
Neinvestice (NIV)	949 300,-	199 353,-	1 148 653,-
CELKEM (INV+NIV)	11 972 624,-	2 514 251,-	14 486 875,-

V čl. 5. odst. 5.2. Postup plateb se upravuje odstavce 5.2.4. na následující znění:

„5.2.4. V jedné faktuře nesmí být současně fakturovány práce a činnosti hrazené z investičních i neinvestičních prostředků. Zhotovitel je povinen fakturovat samostatnou fakturou zvlášť dodávky stavby investičního charakteru (INV) a zvlášť dodávky stavby neinvestičního charakteru (NIV).“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel Zhotovitele uvědomí. V případě, že tento dodatek obsahuje chráněné informace ve smyslu bodu 18.1.3. Smlouvy, pak je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s tímto bodem Smlouvy.
3. Jedná se o akci „OU - stavební úpravy objektu „ZZ“, část A+B – spisovna, ulice Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice“, id. č. EDS 133D21N002506.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. změnové listy č. 1 až 9
2. rozpis rozdělení INV a NIV
3. Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací

V Ostravě dne **23. 11. 2017**


.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor
Ostravská univerzita v Ostravě
Objednatel

V Ostravě dne **17. 10. 2017**


.....
Ing. Pavel Pištek, objednatel
FEST Ostrava s.r.o.
Zhotovitel
Přívokova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 267 95 311 DIČ: CZ26795311
tel.: 595 136 990-2 fax: 595 136 992