

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 515DODATEK

Stavba: Stavební úpravy na Fr. Šrámka, část SA - 1. a 2.patro

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel:

Otravská univerzita

IČ:

61988987

DIČ:

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ:

26795311

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					30 862
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0
Cena bez DPH					30 862
DPH základní	21,00%	ze	30 861,61		6 481
snižovaná	15,00%	ze	0,00		0
Cena s DPH		v	CZK		37 343

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 515DODATEK

Stavba: Stavební úpravy na Fr. Šrámka, část SA - 1. a 2.patro

Místo: Datum: 12. 6. 2018

Objednatel: Otravská univerzita

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	30 862	37 343
1	Rozšíření oprav podlah - studijní oddělení	123 245	149 127
2	Podlaha místnosti v 2.NP (mezi místností č.225 a schodištěm)	14 562	17 619
3	Podlaha v m.č. SE 203	57 337	69 378
4	Elektroinstalace - záměna svítidel	-195 840	-236 966
5	Změna barev výmalby	31 558	38 185
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 862	37 343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na Fr. Šrámka, část SA - 1. a 2.patro

Objekt: 1 - Rozšíření oprav podlah - studijní oddělení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 6. 2018

Objednatel:

Otravská univerzita

IČ:

61988987

DIČ:

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

IČ:

26795311

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				112 185
Ostatní náklady				11 060
Cena bez DPH				123 245
DPH základní	21,00%	ze	123 245	25 882
snížená	15,00%	ze	0,00	0
Cena s DPH		v CZK		149 127

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy na Fr. Šrámka, část SA - 1. a 2.patro

Objekt: 1 - Rozšíření oprav podlah - studijní oddělení

Místo: Datum: 12. 6. 2018

Objednatel: Otravská univerzita Projektant:
Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	112 185,38
776 - Podlahy povlakové	91 449,99
777 - Podlahy ze syntetických hmot	20 735,39
2) Ostatní náklady	11 060,00
Zařízení staveniště	2 560,00
Provozní vlivy	8 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	123 245,38