

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 9/90930/2017

240290/INV/2018/85

1. Smluvní strany

Objednatel: Ostravská univerzita
se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupený: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
ve věcech technických: Ing. Petrem Borýskem
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku
bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710
(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
adresa: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupený: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava na základě plné moci
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
č. účtu: 2047610104/2600
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) – „Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizováno v rámci projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344.

2. Změny ustanovení Smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění bod 2.1.5 Smlouvy a rozšiřuje se o podbod 2.1.5.1 tohoto znění:
2.1.5.1 Rozsah předmětu díla se mění na základě technických listů změny č. 1 až 5, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění bod 4.1.1 Smlouvy a rozšiřuje se o podbody 4.1.1.1 a 4.1.1.2 tohoto znění:

4.1.1.1 Cena díla dle Dodatku č. 1 se mění na základě rozpočtů ke změnovým listům ZL č. 1 až 5, které jsou přílohou tohoto dodatku.

4.1.1.2 Cena díla dle Dodatku č. 1 se navyšuje o 567 077,38 Kč bez DPH, tj. o 686 163,62 Kč vč. 21 % DPH.

3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění bod 19, který se na konci doplňuje o tyto nové přílohy:


Příloha č. 5 – Technický list změny č. 1 až 5

Příloha č. 6 – Krycí list změnového listu včetně položkového rozpočtu změnového listu č. 1 až 5

3. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se zněním tohoto Dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran po jeho důkladném přečtení své vlastnoruční podpisy.
4. Ostravská univerzita je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). V případě, že tento dodatek obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Zhotovitel povinen nejpozději v den uzavření tohoto dodatku tuto skutečnost sdělit Objednateli, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části dodatku (chráněné informace) pak Objednatelem nebudou uveřejněny. V opačném případě je Zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění dodatku v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství, a že smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění. O této skutečnosti Ostravská univerzita druhou smluvní stranu uvědomí.
6. Nedílná součást tohoto dodatku:
Příloha č. 5 – Technický list změny č. 1 až 5
Příloha č. 6 – Krycí list změnového listu včetně položkového rozpočtu změnového listu č. 1 až 5

V Ostravě dne**2. 04. 2019**.....




.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor OU
Objednatel

V Ostravě dne**2. 4. 2019**.....



.....
David Horák, ředitel divize
Zhotovitel



.....
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize
Zhotovitel