

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 5/90930/2019

1. Smluvní strany

Objednatel: Ostravská univerzita
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel: EKObAU Invest a.s.
adresa: Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
zapsaná v obchodním rejstříku: U KS v Ostravě, spis. zn. B 2991
zastoupený: Mgr. Zbyněk Rybka – předseda představenstva
Vilém Lasák – místopředseda představenstva
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Petr Gebel
IČ: 268 20 897
DIČ: CZ 26820897
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s., Opava
č. účtu: 187419812/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 2. 8. 2019 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „**Stavební úpravy v místnostech G 312,313 ve 3.NP budovy „G“ OU na ul. Mlýnská 5“** /dále jen Smlouva/ se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně.

2.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nový odstavec 2.1.4.10. následujícího znění:

2.1.4.10. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací. Vícepráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele /rozpočet víceprací a méněprací/. Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

3. Termíny a místo plnění se upravuje v odst. 3.2.3. na následující znění:

3.2.3. Při předpokládaném termínu zahájení prací 15.7.2019 je Termín dokončení 30.11.2019.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění v odst. 4.1.1. takto:

4.1.1. Kompletní dodávka stavby

Cena díla bez DPH	1, 186.056,89 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce	67.384,78 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1, 253.441,67 Kč
DPH 21%	263.222,75 Kč
Cena díla včetně DPH	1, 516.664,42 Kč

V členění na investice a neinvestice:

Cena	Bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Investice (INV)	1 250 641,67	262 634,75	1 513 276,42
Neinvestice (NIV)	2 800,-	588,-	3 388,-
CELKEM (INV+NIV)	1 253 441,67	263 222,75	1 516 664,42

Příčemž za dodávku stavby neinvestičního charakteru (NIV) v celkové výši 2 800,- Kč bez DPH se v Dodatku č. 1 považuje položka č. 4, ř. 9 v části M21 Elektromontáže – STK a Vyvolávací systém – Specifikace montáží - Zaškolení obsluhy.

5. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti objednatel zhotovitele uvědomí.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy k dodatku č. 1

1. Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne 22. 10. 2019

V Opavě dne 27.09.2019

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity

Mgr. Zbyněk Rybka
předseda představenstva
Vilém Lasák
Místopředseda představenstva



ZASTAVSKÁ UNIVERZITA
Rektorát
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava
www.osu.cz ©

Za Zhotovitele

EKOBAU INVEST, a.s.
Podolská 156
747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 268 20 897
DIČ: CZ26820897