

## OU - stavební úpravy objektu "ZZ", část A+B - sp

| <div><div>↓ věcná osa</div><div>časová osa →</div></div> |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
|----------------------------------------------------------|------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|--|
|                                                          | květen     |     |     | červen       |     |     |     | červen       |     |  |
|                                                          | 20.        | 21. | 22. | 23.          | 24. | 25. | 26. | 27.          | 28. |  |
| předání staveniště                                       |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| bourací práce                                            |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| zemní práce                                              |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| svislé konstrukce                                        |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| vodorovné konstrukce                                     |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| komunikace - venkovní úpravy                             |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| podlahy hrubé (mazaniny)                                 |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| izolace                                                  |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| zámečnické konstrukce                                    |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| nová okna                                                |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| okenní folie, mříže                                      |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| dveře vnitřní                                            |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| podlahy PVC                                              |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| omítky vnitřní                                           |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| omítky vnější                                            |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| regály                                                   |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| nátěry                                                   |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| malby                                                    |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| VZT                                                      |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| vytápění + kotelna                                       |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| MaR                                                      |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| Elektro silnoprúd                                        |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| Elektro slaboprúd                                        |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| vyčištění stavby                                         |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| předání stavby                                           |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |
| FINANČNÍ HARMONOGRAM V MĚSÍCÍCH                          | 300 000 Kč |     |     | 1 980 000 Kč |     |     |     | 2 650 000 Kč |     |  |
| FINANČNÍ PLNĚNÍ CELKEM bez DPH                           |            |     |     |              |     |     |     |              |     |  |

Lhůta výstavby : od 15.5.2017 do 3.11.2017

Průběžná lhůta výstavby : 25 kalendářních týdnů

**- spisovna, ul. Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice**

**FEST®**  
OSTRAVA s.r.o.  
Hlávková 5, 702 00 Ostrava-Přivoz  
IČ: 267 95 311 DIČ: CZ26795311  
tel.: 595 136 990-2 fax: 595 136 993