

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO Č.9001/0068/17
ZE DNE 23. 8. 2017

Smluvní strany:

1. Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupena: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. - rektor
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku
bankovní spojení: ČNB Ostrava
číslo účtu: 931761/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost s názvem „Atelier Ostrava“
sestavující z těchto členů:

Zhotovitelem:

ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

adresa: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
16027

zastoupená: Ing. Petrem Menšíkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Pavel Hynčica, jednatel

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931

daňový režim: Plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu: 1650808399/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Arch.Design, s.r.o.

adresa: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

Zastoupena: Ing. Ivo Kovalíkem, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25764314

DIČ: CZ25764314

daňový režim: Plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 23. 8. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita“ jak je uvedeno v bodě 3.1 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna článku 3 odst. 3.1.1. Smlouvy, vzhledem k návrhu rozšíření projektové dokumentace o podzemní parkoviště v 1. PP pod navrženou budovou, o samostatnou dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením a zajištění výkonu inženýrské činnosti, který bude ukončen pravomocným rozhodnutím o povolení změny stavby před jejím dokončením, čl.4 odst. 4.1. a čl. 5. odst. 5.4. bod 5.4.2. v části ceny díla s ohledem na rozšíření předmětu díla.

Článek 2.

Změna Smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se na základě ustanovení odst. 12.1.14 Smlouvy dohodly, že tímto dodatkem:
 - 2.1.1. v článku 3. odst. 3.1.1. bod 3.1.1.5. se na konci nahrazuje tečka čárkou a za bod 3.1.1.5 se vkládá nový bod 3.1.1.6, který zní „zpracování změny projektové dokumentace (ZSPD), řešící rozšíření stavby o podzemní parkoviště v 1.PP pod navrženou budovou.“ a bod 3.1.1.7., který zní „výkon inženýrské činnosti, až do ukončení pravomocného rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením.“
 - 2.1.2. Se v článku 4. odst. 4.1. nahrazuje tabulka

	Počet týdnů od zahájení prací do předání Objednateli
Průzkumy	2 měsíce
Vydání územního rozhodnutí	6 měsíců
Vydání stavebního povolení	9 měsíců
Dokumentace pro provedení stavby	5 měsíců od výzvy

tabulkou

	Počet týdnů od zahájení prací do předání Objednateli
Průzkumy	2 měsíce
Vydání územního rozhodnutí	6 měsíců
Vydání stavebního povolení	9 měsíců

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	5 měsíců od výzvy
Dokumentace ZSPD	4 měsíců od předání DPS
Vydání povolení změny stavby před jejím dokončením – IČ ZSPD	4 měsíců od předání ZSPD

2.1.3. se v článku 5. odst. 5.1. nahrazuje tabulka

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Průzkumy	1 065 000,-	223 650,-	1 288 650,-
Dokumentace DUR + IČ	4 260 000,-	894 600,-	5 154 600,-
Dokumentace DSP + IČ	5 325 000,-	1 118 250,-	6 443 250,-
Dokumentace DPS	8 520 000,-	1 789 200,-	10 309 200,-
Autorský dozor	2 130 000,-	447 300,-	2 577 300,-
CENA CELKEM v Kč	21 300 000,-	4 473 000,-	25 773 000,-

tabulkou

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Průzkumy	1 065 000,-	223 650,-	1 288 650,-
Dokumentace DUR + IČ	4 260 000,-	894 600,-	5 154 600,-
Dokumentace DSP + IČ	5 325 000,-	1 118 250,-	6 443 250,-
Dokumentace DPS	8 520 000,-	1 789 200,-	10 309 200,-
Autorský dozor	2 130 000,-	447 300,-	2 577 300,-
Dokumentace ZSPD	2 869 000,-	602 490,-	3 471 490,-
IČ ZSPD	206 150,-	43 291,50	249 441,50
CENA CELKEM v Kč	24 375 150,-	5 118 781,50	29 493 931,50

2.1.4. se za článek 5 odst. 5.1 vkládá nový odst. 5.2, který zní
 „Cena díla v bodech „Dokumentace ZSPD“ a „IČ ZSPD“ je vypočtena na základě cenové nabídky ze dne 16. 11. 2018 uvedené jako Příloha č. 1 tohoto dodatku a odpovídá podmínkám uvedeným v odstavci 5.4.2“

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání mimo ta změněná v čl. 2 tohoto dodatku zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Zhotovitel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra) s výjimkou těch ustanovení, která dle smluvních stran tvoří jejich obchodní tajemství. Zhotovitel se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. O této skutečnosti je objednatel povinen uvědomit zhotovitele a to formou zaslání výpisu z registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne 7.1.2019

.....
za objednatele
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity

V Ostravě dne 7.1.2019

.....
za zhotovitele
Ing. Ivo Kovalík
jednatel společnosti, Arch.Design s.r.o.



Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
DIČ: CZ25764314

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Menšík
jednatel společnosti, ATELIER SIMONA
– projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Hynčica
jednatel společnosti, ATELIER SIMONA
– projekce a inženýrská činnost, s.r.o.