



Harmonogram – implementace MFA a Intune

Tento dokument specifikuje základní milníky implementace MFA a MS Intune v prostředí OU v rámci projektu VIVAT OU.

1. část – MFA

1.1 Zahájení projektu a analýza – **termín 31.5.2026**

- Analýza lidských zdrojů
- Analýza licenčních prerekvizit
- Analýza prostředí
- Komunikační plán
- Návrh podrobnějšího harmonogramu
- Konfigurace a předání přístupů
- Manažerské shrnutí

1.2 Návrh a pilotní provoz – **termín 31.12.2026**

- Návrh registrace uživatelů
- Návrh politik (compl., secur., condional)
- Návrh implementace MFA M365
- Návrh implementace MFA Google
- Návrh monitoring & audit
- Konzultace a schválení návrhů
- Školení správců
- Pilotní provoz v M365 a Google Workspace
- Manažerské shrnutí

1.3 Testování a rozšíření na produkci a další systémy – **termín 31.12.2027**

- Návrh rozšíření MFA do On-Prem AD
- Návrh rozšíření Shibboleth o MFA
- Návrh monitoring & audit (AD & Shibboleth)
- Konzultace a schválení návrhů
- Pilotní rozšíření MFA (AD & Shibboleth)
- Dokumentace, návody
- Informační kampaň
- Školení pro uživatele
- Kompletní rozšíření na produkci
- Manažerské shrnutí



1.4 Monitoring & audit – termín 31.12.2028

- Monitoring & audit
- Manažerské shrnutí

1.5 Závěrečné vyhodnocení – termín 31.3.2029

- Finální dokončení projektu

2. část – Intune

2.1 Zahájení projektu a analýza – termín 31.5.2026

- Návrh podrobnějšího harmonogramu
- Komunikační plán
- Konfigurace a předání přístupů
- Manažerské shrnutí

2.2 Analýza prostředí a prerekvizit – termín 31.12.2026

- Analýza prostředí ASM
- Analýza licenčních prerekvizit
- Analýza možnosti integrace Google
- Analýza prostředí AD
- Analýza prostředí M365
- Analýza lidských zdrojů
- Manažerské shrnutí

2.3 Návrh, konzultace, schválení – termín 31.12.2027

- Návrh řízení a oprávnění
- Návrh registrace zařízení a segmentace
- Návrh přechodu a nasazení
- Návrh monitoring & audit
- Návrh politik a profilů
- Návrh strategie migrace zařízení & GPO
- Návrh architektury Intune & Autopilot
- Návrh integrace (Linux, ASM, Google, BYOD)
- Konzultace a schválení návrhů
- Manažerské shrnutí

2.4 Pilotní implementace – termín 31.12.2028

- Konfigurace politik a profilů
- Konfigurace registrace zařízení a škálování
- Pilotní implementace a integrace Intune



- Pilotní provoz Intune & Autopilot
- Pilotní implementace Autopilot
- Pilotní migrace zařízení
- Dokumentace, návody
- Školení správců & techniků
- Případná integrace (Defender, ClearPass)
- Manažerské shrnutí

2.5 Rozšíření na produkci a závěrečné vyhodnocení – **termín 31.3.2029**

- Rozšíření na produkci
- Monitoring & audit
- Manažerské shrnutí
- Finální dokončení projektu