Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Lékařská fakulta OU v Ostravě a centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2007–13
OP Výzkum a vývoj pro inovace

Příloha č. 2

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele S00037/I/2012/87

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	**OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě**
adresa	:	Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
zastoupena	:	Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor OU
IČ	:	61988987
DIČ	:	CZ619 88 987

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel : **„Sdružení Lékařská fakulta –HOCHTIEF & VOKD“**
jehož účastnící jsou:

vedoucí účastník sdružení : **HOCHTIEF CZ a. s.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupen	:	Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava, na základě plné moci
IČ	:	466 78 468
DIČ	:	CZ466 78 468
bankovní spojení	:	Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu	:	č.ú. 2047610104/2600

a

člen sdružení : **VOKD, a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 595

zastoupen	:	Ing. Janen Březinou - místopředsedou představenstva a Ivanem Rycheckým – členem představenstva
IČ	:	476 75 853
DIČ	:	CZ476 75 853

(dále jen Zhotovitel)

II.

1. Smlouva o dílo ze dne 24. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2012, dodatku č. 2 ze dne 3. 1. 2013, dodatku č. 3 ze dne 3. 7. 2013 a dodatku č. 4 ze dne 9. 5. 2014 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby **„Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava“** (dále jen Smlouva) se tímto dodatkem č. 5 mění a doplňuje následovně:

Čl. 2. odst. 2.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nový odstavec 2.1.6. následujícího znění:

2.1.6. Rozsah předmětu smlouvy se zužuje o méněpráce, jak jsou vymezeny a specifikovány ve vzájemně odsouhlasené cenové nabídce č. 4 zhotovitele, která je Přílohou č. 2 dodatku č. 5 ke Smlouvě. Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem dodatku č. 5 Smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí – Příloha č.2.

Čl. 4 odst. 4.1. Výše sjednané ceny se mění a doplňuje takto:

Čl. 4.1.1 Cena díla se v souvislosti s méněpracemi č. 4 stanovuje následovně:

Cena bez DPH ve znění dodatku č. 4	318 080 105,83 Kč
Cena méněprací dle 2.1.6. bez DPH	-940 683,79 Kč
Cena celkem bez DPH	317 139 422,04 Kč
Výše DPH	66 586 781,52 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH	**383 726 203,56Kč**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že dodatek ke smlouvě byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list TLZ č. 4 ze dne 9. 6. 2014
Příloha č. 2 – Cenová nabídka č. 4

V Ostravě 8.8.2014

Za objednatele:

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Rektor

Za zhotovitele:

David Horák
ředitel divize PS Morava

Ing. Martin Stančík
obch. řed. divize PS Morava

Příloha č.2 k dodatku č.5

ROZPOČET K ZMĚNOVÉMU LISTU č.4

Rozpočet	**VCP, MP**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	LÉKAŘSKÁ FAKULTA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	-923 144	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-923 144	Zařízení staveniště	-17 540
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-923 144,05	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-940 684	Ostatní náklady celkem	-17 539,74

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : KLÍMEK	Jméno :	Jméno : prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor OU
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	0,0	%	-940 683,79 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-940 683,79 Kč**

Poznámka :

Stavba :	LÉKAŘSKÁ FAKULTA	
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
MNP č.1 v rozpočtu 2x žaluzie	-145 647	0	0	0	0
MNP č.2 Odpočet neprováděné části vyspravení a doplnění stávajícího podkladu střechy a odpočet chybně v rozpočtu stavební části B1 2xstejné montáže povlakové krytiny	-58 544	0	0	0	0
MNP č.3 Odpočet neprováděných oken (3ks O/10)	-10 548	0	0	0	0
MNP č.4 - Neprováděná interiérová příčka (objekt B - kce zámečnické - pol.347)	-43 764	0	0	0	0
MNP č.5 - Odpočet příjmačů DVB-T - nebudou dodány	-28 356	0	0	0	0
MNP č.6 Odpočet datových rozvaděčů	-60 368	0	0	0	0
MNP č.7 Odpočet 2 kusů velkoobjemových ohřívačů vody s registrem a přírubou	-109 372	0	0	0	0
MNP č.8 Sanita - navíc v rozpočtu	-63 366				
MNP č.9 Odpočet oddílu v sadových úpravách (dokončovací péče a rozvojová péče-2 roky)	-39 333				
MNP č.10 Neprováděna komunikace - projekt neřešil	-363 846				
		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**-923 144**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-923 144	0
Oborová přirážka			-923 144	0
Přesun stavebních kapacit			-923 144	0
Mimostaveništní doprava			-923 144	0
Zařízení staveniště		1,9	-923 144	-17 540
Provoz investora			-923 144	0
Kompletační činnost (IČD)			-923 144	0
Rezerva rozpočtu			-923 144	0
VRN			-923 144	0
CELKEM VRN				**-17 540**

Rozpočet MNP 1

v rozpočtu 2x D+M žaluziové stěny

Stavba : Objekt :	LÉKAŘSKÁ FAKULTA				Rozpočet:	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
367	767-8	Žaluziová stěna 5850x9798 - dle výkazu zámečnických Z4, D+M	kus	-1,00	145 647,00	-145 647,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**-145 647,00**

rozpočet C1

CELKEM **-145 647,00**

Rozpočet MNP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**712**	**Povlakové krytiny**				
356	71221	Vyspravení a doplnění stávajícího podkladu střechy betonová mazanina	m2	-267,80	55,00	-14 729,00
252	71221	Vyspravení a doplnění stávajícího podkladu střechy betonová mazanina	m2	-89,60	55,00	-4 928,00
253	712341559-1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-777,75	50,00	-38 887,45
	712	**Povlakové krytiny**				**-58 544,45**

CELKEM -58 544,45

Rozpočet MNP 3

Odpočet neprováděných oken (3ks O/10)

Stavba :	LÉKAŘSKÁ FAKULTA	Rozpočet: 0
Objekt :		0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	**768**	**Plastové výrobky**					
556	768-4	Okno plastové 1150x600 pětikomorové s izol. dvojsklem, parapet. Dle výpisu oken O10. D+M	kus	-3,00	3 516,00	-10 548,00	rozpočet
	Celkem za	***768 Plastové výrobky***				**-10 548,00**	

CELKEM **-10 548,00**

Rozpočet MNP 4

NEPROVÁDĚNÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA (OBJEKT B - KCE ZÁMEČNICKÉ- POL.347)

Stavba : Objekt :	LÉKAŘSKÁ FAKULTA			Rozpočet: 0 0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**4**	**Konstrukce zámečnické**				
347	767-84	Interiérové příčky, D+M	m2	-13,55	3 231,00	-43 763,90
	Celkem za	***4 Konstrukce zámečnické***				**-43 763,90**

CELKEM **-43 763,90**

Rozpočet MNP 5

Odpočet nedodávaných dvb-t příjmačů

107	DVB-T přijímač	kus	-34,00	834,00	-28 356,00

CELKEM **-28 356,00**

Rozpočet MNP 6

Stavba: **Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava**
Část: **Lékařská fakulta OU v Ostravě**
Objekt: **SO 01A - Objekt lékařské fakulty**
Dílčí objekt: **DSO 01A.4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky**

Z důvodu malé světlé výšky v serverovně DR2 se změnil typ a počet datových rozvaděčů.

	Strukturovaná kabeláž (SK) - dodávka				**-60368,00**
	19" stojanový datový rozvaděč 42U, 800x1000mm	kus	-4,00	15092,00	-60368,00

Rozpočet MNP 7

Odpočet 2 kusů velkoobjemových ohřívačů vody s registrem a přírubou

Stavba : Objekt :		LÉKAŘSKÁ FAKULTA			Rozpočet:	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**731**	**Ústřední vytápění - kotelny**				
35	73121	Víceúčelový velkoobjemový ohřívač vody s registrem a přírubou	kus	-2,00	54 686,00	-109 372,00
	Celkem za	***731 Ústřední vytápění - kotelny***				**-109 372,00**

CELKEM **-109 372,00**

Rozpočet MNP 8

Sanita - navíc v rozpočtu

Stavba : Objekt :	LÉKAŘSKÁ FAKULTA			Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**731**	**Ústřední vytápění - kotelny**				
102	55167577	Dávkovač tekutého mýdla - dodávka + montáž	kus	-16,00	899,00	-14 384,00
103	55167578	Zásobník na papírové ručníky dod.+montáž	kus	-16,00	1 038,00	-16 608,00
104	55167579	Zásobník na toaletní papír dodávka+montáž	kus	-12,00	1 275,00	-15 300,00
105	55167580	WC nástěnná souprava čistící štětka	kus	-12,00	515,00	-6 180,00
106	55167581	Koš na odpadky dodávka+montáž	kus	-13,00	838,00	-10 894,00
	Celkem za	***731 Ústřední vytápění - kotelny***				**-63 366,00**

CELKEM **-63 366,00**

Rozpočet MNP 9

Odpočet oddílu v sadových úpravách (dokončovací péče a rozvojová péče-2 roky)

Stavba : Objekt :	LÉKAŘSKÁ FAKULTA			Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**4**	**Dokončovací péče a rozvojová péče (2 roky)**				
45	18480-1121	Ošetření dř. soliterních v rov. 4x	ks	-80,00	59,00	-4 720,00
46	18580-4311	Zalití rostlin do 20 m2 (80-100l/1 strom) 10x	m3	-18,00	118,00	-2 124,00
47	18585-1111	Dovoz vody do 6000 m	m3	-18,00	176,00	-3 168,00
48	33	Minerální hnojivo (30 g/m2) 1x	q	-0,01	2 941,00	-17,65
49	99823-1311	Přesun pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	0,00	176,00	-0,18
50	11110-4211	Pokosení trávníku parkového v rovině 11x	m2	-20 900,00	1,00	-20 900,00
51	18480-2611	Chemické odplevel.po zal. kult. postřikem naširoko 2x	m2	-3 800,00	1,00	-3 800,00
52	18580-2113	Hnojení umělým hnojivem v rov. na široko 3x	t	-0,01	4 706,00	-47,06
53	34	Dusíkaté hnojivo (5 g dusíku/m2)	q	-0,10	2 941,00	-294,10
54	35	Minerální hnojivo (30 g/m2) 2x	q	-1,14	2 941,00	-3 352,74
55	36	Selektivní herbicid (1l/ha)	l	-0,38	1 176,00	-446,88
56	37	Selektivní herbicid (1l/ha)	l	-0,38	1 176,00	-446,88
57	99823-1311	Přesun pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	-0,13	118,00	-15,22
	Celkem za	***4 Dokončovací péče a rozvojová péče (2 roky)***				**-39 332,70**

CELKEM **-39 332,70**

Rozpočet MNP 10

Neprováděna komunikace - projekt neřešil

Stavba : Objekt :	LÉKAŘSKÁ FAKULTA				Rozpočet:
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**5**	**Komunikace**				
29	596811120U00	Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2 lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-42,00	263,00	-11 046,00
30	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	-100,80	3 500,00	-352 800,00
	Celkem za	***5 Komunikace***				**-363 846,00**

CELKEM **-363 846,00**

Příloha č. 1 k dodatku č. 5

Technický list změny (TLZ) č.: 4

Datum předložení TLZ:

SoD č.:	R 90/1286/12
Ze dne:	24.6.2012
Projekt registrační číslo:	CZ.1.05/4.1.00/04.0151
Stavba:	Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních technologií Ostrava
Objekt:	1266 Ostrava-Zábřeh
Název změny:	Upřesnění skutečného provedení a dodávek

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Na základě skutečně provedených prací a dodávek je zpracován soupis, ve kterém jsou odpočteny práce a dodávky ,které nebyly realizovány.Nejedná se o změnu projektu,pouze o vyčíslení reálně dodaných prací a dodávek.Tato skutečnost nemá vliv na kvalitu nebo technickou úroveň projektu.

Popis změny:

1.MNP č.1 odpočet žaluzií - žaluzie je součástí objektu B a byla zahrnuta i ve výkazu části "C" dodána byla dle výkazu části "B" - dablovaná položka.
2.MNP č.2 odpočet montáže hydroizolace střechy - dablovaná položka ve výkazu výměr a té části opravy která se nerealizovala z důvodů změny statiky
3.MNP č.3 odpočet oken - chybný výkaz v místech otvorů jsou větrací žaluzie vzduchotechniky
4.MNP č.4 odpočet interiérové příčky - položka č.347 výkazu objektu B - použitá speciální technologie je prostorově větší a nebylo by ji možno umístit
5.MNP č.5 odpočet přijímačů DVB-T - tento koncový prvek již v současné době není potřebný vzhledem k vývoji elektrotechniky 6.MNP č.6 odpočet datových rozvaděčů - z důvodů statického zajištění stropů došlo ke snížení světlé výšky a projektovaný typ není umístitelný - dodávka jiného typu řešena samostatně
7.MNP č.7 odpočet ohřívačů vody - přepis ve výkazu s jiným označením - dablovaná položka
8.MNP č.8 sanitární vybavení - navíc počet kusů v části zdravotechniky - chybné součty
9.MNP č.9 rozvojová péče sadové úpravy - budoucí práce 2 roky -nelze technologicky provádět do ukončení stavby
10.MNP č.10 Odpočet dlažby ze žulových kostek - položky pouze ve výkazu v projektu ty to práce nebyly,nerealizováno

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Realizační dokumentace i zadávací dokumentace má stejného projektanta

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení: **bez dopadu**

s dopadem: ---

Orientační cenový dopad:		
	Odpočet:	940 683,79 Kč
	Připočet:	- Kč
	Celkem:	940 683,79 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI	Ing.Petr Borýsek			
Za projektanta:	Ing.Tomáš Kuzník			
Za zhotovitele:	Ing.Tomáš Klímek			

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj pro inovace