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D o d a t e k  č .  1  k e  S m l o u v ě  o  p r o v e d e n í  s t a v b y   

 

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Ostravská univerzita  

Zastoupená:  prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity 

Se sídlem:   Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

IČO:   619 88 987 

DIČ:   CZ 61988987 

Bankovní spojení:  ČNB Ostrava 

Číslo účtu:  931761/0710 

Kontaktní osoba:  Ing. Petr Svoboda 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Lampa 

Číslo dodatku:   

(dále jen „OU“) 

 

a 

Statutární město Ostrava 

Zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem Statutárního města 

Ostravy 

Se sídlem:   Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO:   008 45 451 

DIČ:   CZ 00845451 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:   20028-1649297309/0800  

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bajgarová  

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Petra Kopřivová 

Číslo dodatku:  

 (dále jen „SMO“) 

(OU a SMO dále také společně jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. Společníci společnosti označované názvem "Sdružení pro KAMPUS", jejímž jménem 

jedná na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29. 10. 2019 
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Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. 

Zastoupený:  Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 

Se sídlem:  Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO:  253 22 257 

DIČ:  CZ25322257 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. B 2211 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  17018733/0300 

Číslo dodatku:  201904501/0545/19/ZO-D1 

Je plátcem DPH. 

 

a 

Společník: Beskydská stavební, a.s. 

Zastoupený:  Ing. Robertem Suchánkem, na základě plné moci ze dne 29.10.2019 

Se sídlem:  Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec 

IČO:  286 18 891 

DIČ:  CZ28618891 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

pod sp. zn. B 4287 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  8903781/0100 

Číslo dodatku:  14-197-20-D1 

Je plátcem DPH. 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o provedení stavby, 

jejímž předmětem je zhotovení budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního 

zdraví, nové budovy fakulty umění, podzemních garáží v budově Univerzitního zázemí 

sportu a behaviorálního zdraví a související úpravy areálu (dále jen „Stavba“), a to 

v rámci investiční akce „Výstavba nového kampusu na Černé louce“, která bude 

financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (dále jen „OPVVV“) v rámci výzvy zaměřené na strukturálně postižené 

regiony, reg. č. projektu s názvem Sport, zdraví a technologie 

„CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183“ a reg. č. projektu s názvem Klastr umění 

a designu „CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184” (dále jen „Projekty“), přičemž v rámci 

budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví Objednatel hodlá 
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realizovat výstavbu podzemní garáže, která bude financována z vlastních prostředků 

SMO (dále jen „Smlouva“). 

I.2. V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových 

neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, 

které nebyly předmětem Stavby (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých 

dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna 

čl.II, odst. II.2, písm. a) v rozsahu vymezeném přílohou č.1 tohoto dodatku, čl.III., odst. 

III.1., čl.V., odst. V1., odst. V.2., čl. VII., odst. VII.1. a přílohy č. 1 Smlouvy z důvodu 

vzniku těchto méněprací a víceprací, a doplnění další oprávněné osoby ve věcech 

technických za OU. 

I.3. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v Evidenčních listech změny stavby 

č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5 a položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou 

součástí těchto Evidenčních listů.  

 

II.  Změna smlouvy 

II.1. Smluvní strany se na základě čl. XVI., odst. XVI.1. a čl. VI. Smlouvy dohodly 

na provedení víceprací a neprovedení méněprací v rozsahu specifikovaném v příloze 

č.1 tohoto dodatku o následující finanční hodnotě : 

 

II.1.1. Cena víceprací činí: 

cena   127 739 759,45 Kč bez DPH 

sazba DPH 21 %  26 825 349,48 Kč 

cena víceprací celkem 154 565 108,93 Kč včetně DPH 

 

II.1.2. Cena méněprací činí: 

cena    48 316 983,75 Kč bez DPH 

sazba DPH 21 %   10 146 566,59 Kč 

cena méněprací celkem  58 463 550,34 Kč včetně DPH 

 

II.2. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení 

této ceny o cenu méněprací se čl.V. odst.  V.1. Smlouvy mění a nově zní takto: 

 

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem  954 172 540,05 Kč bez DPH 

sazba DPH 21%  200 376 233,41 Kč 

cena celkem  1 154 548 773,46 Kč včetně DPH“ 
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II.3. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení 

této ceny o cenu méněprací se čl. V. odst. V.2. Smlouvy mění a nově zní takto: 

 

„V.2. Cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci celkové ceny za splnění 

celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 

 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže)  

cena víceprací  18 899 286,13 Kč bez DPH 

cena méněprací   8 225 078,65 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části 

podzemní garáže)  489 114 419,17 Kč bez DPH 

 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže)  

cena víceprací  63 577 298,06 Kč bez DPH 

cena méněprací  15 174 591,29 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část 

podzemní garáže)  165 716 216,67 Kč bez DPH 

  

Nová budova fakulty umění 

cena víceprací  45 263 175,26 Kč bez DPH 

cena méněprací  24 917 313,81 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění 

  299 341 904,20 Kč bez DPH“ 

 

II.4. Smluvní strany sjednávají na základě čl.III. odst. III.6.a) Smlouvy změnu Finální lhůty 

uvedené v čl.III., odst. III.1.c) Smlouvy na 27 měsíců od předání Staveniště. Zároveň 

smluvní strany sjednávají změnu podrobného Harmonogramu postupu prací 

uvedeného v čl.III., odst. III.4. Smlouvy. Nový Harmonogram je uveden v příloze č. 3 

tohoto dodatku.   

 

II.5. Čl. VII., odst.VII.1. Smlouvy se doplňuje o text: 

 „Bude-li fakturou fakturována i cena víceprací (nebo pouze cena víceprací), vyhotoví 

zhotovitel k takové faktuře vždy samostatný soupis provedených víceprací a 

zjišťovací protokol provedených víceprací.“ 
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II.6. V bodě I. smluvních stran Smlouvy se za OU doplňuje další osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických, a to „Jaroslav Fabián“.  

II.7.  Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace Stavby, konkrétně v rámci realizace 

interiérového vybavení, AV techniky, datové a telekomunikační sítě, budou souběžně 

probíhat navazující práce, které budou předmětem samostatných veřejných zakázek, 

přičemž se Zhotovitel dále zavazuje k součinnosti co do koordinace s dodavateli 

těchto prací. 

II.8. Smluvní strany ujednávají, že z Evidenčního listu změny stavby č. 1 z objektu 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže) jsou 

vyčleněny položky, které budou hrazeny OU. Tyto položky jsou specifikovány 

v příloze č. 2 tohoto dodatku.  

 

III. Závěrečná ustanovení 

III.1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy mimo těch, která jsou změněna v čl. I. a II. tohoto 

dodatku zůstávají beze změn. 

III.2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění 

v registru smluv OU. 

III.3. Dodatek je uzavírán elektronicky. 

III.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 

současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání na základě podkladů 

předložených Zhotovitelem podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě 

a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, rozumové 

slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná 

protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

III.5.  Součástí dodatku jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – část Evidenčních listů změny stavby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5 obsahující krycí list, 

soupis víceprací a méněprací a položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Specifikace položek hrazených OU dle čl. II. odst. II.8. tohoto dodatku  

Příloha č. 3 – Harmonogram postupu prací 

 

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění: Tento dodatek byl schválen Radou Statutárního města Ostravy 

na schůzi č. 66 dne 11.8.2020. 
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V Ostravě dne ....................  

 

 

V ……………… dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Ostravskou univerzitu 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské 

univerzity 

………………………………….. 

za IMOS Brno, a.s. 

Ing. Robert Suchánek, předseda 

představenstva 

 

 

…………………………………………. 

za Statutární město Ostrava 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

Statutárního města Ostravy 

 

…………………………………………. 

za Beskydská stavební, a.s. 

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze  

dne 29. 10. 2019 

Ing. Robert Suchánek, předseda 

představenstva 

 



 

 

 

 

P ř í l o h a  č .  1  k  D o d a t k u  č .  1  k e  S m l o u v ě  o  p r o v e d e n í  

s t a v b y   

Obsah přílohy: 

 

Evidenční list změny stavby č. 1 – Uložení kontaminované zeminy: 

- Krycí list 

- Soupis méněprací a víceprací 

- Položkový rozpočet 

 

Evidenční list změny stavby č. 2 – Základové konstrukce R1: 

- Krycí list 

- Soupis méněprací a víceprací 

- Položkový rozpočet 

 

Evidenční list změny stavby č. 3 – Změna v provedení záporového pažení v půdorysném 

rozsahu 91m, objekt SO 01, R4: 

- Krycí list 

- Soupis méněprací a víceprací 

- Položkový rozpočet 

 

Evidenční list změny stavby č. 5 – Změna pažení a optimalizace výztuže: 

- Krycí list 

- Soupis méněprací a víceprací 

- Položkový rozpočet 

 



Název a evidenční číslo stavby: 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :
2 x

1 x TDS
1 x Zhotovitel

2 x

6) Protokoly o stanovení objemové hmotnosti.

8)  Rekapitulace rozpočtu 
9)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
10) Vyjádření AD 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Petra Kopřivová

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které 
zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Objednatel: převzal

TDS: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Objednatel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Petr  Svoboda   
Ing. Jiří Lampa

Ing.Pavel Hynčica

Ing. Ondřej Fabián

Zhotovitel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Petr Svoboda

116 752 307,87 13,35 % 93 803 329,51

Vyjádření - souhlas se změnou:

Ing.Jiří Lampa

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL 
k celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  řešeného ZL

Ing. Jaroslav Brus

-22 948 978,36 -2,62 %

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: 
Před zahájením výkopových prací byly odebrány vzorky zeminy a bylo zjištěno, že vlastnosti zeminy neodpovídají projekčnímu předpokladu zadávací dokumentace, 
a to ve vztahu k obsahu a množství znečišťujících látek (viz příloha č. 3 – výsledky rozboru zemin) Ve změnovém listu jsou obsaženy i optimalizace a úpravy 
vedoucí ke snížení objemu likvidované kontaminované zeminy.

Stručné odůvodnění změny:
Zjištěný skutečný stav neumožnuje dosáhnout projektem předpokládaného nakládání s vytěženou zeminou.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV -   /  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

11) Vyjádření TDS 

3)  Protokoly - Výslekdy rozboru zemin, vč fotodokumentace

5)  Rozhodnutí KÚ MSK-ŽP  - využívání odpadů revitalizace území 
bývalého Dolu Dukla složiště Kašpárkovice

4)  Vyjádření ÚRS - vymezení rozsahu položky 171201211 z katlogu 
800-1   Zemní práce

7) Vyjádření ÚRS k upřesnění výše skládkovného s uvedením CN 
vhodných skládek uložení odpadu v oblasti.

Projektant (autorský dozor) - elektronicky

Zhotovitel:          Sdružení pro KAMPUS -  IMOS Brno, a.s.Beskydská stavební, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,IČO: 253 22 257

Gen.projektant (autorský dohled): 
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 68 931
KANIA a.s.,  Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS):          Ing.Jiří Lampa, Ostravská univerzita 

1)  Oznámení změny 

2)  Podrobný popis a odůvodnění změny a schéma zajištění stavební jámy.

/ 1

R1  -  Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - podzemní část
SO 02.1, SO 05.1, SO 06, SO 08 
R2  -  Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část
SO02.2-D.1.4.05, SO 03.1, SO 03.2, SO 04, SO 05.2, SO 07, SO 09, SO 10.1, SO 
10.2, SO 10.3, SO 15, SO 18, SO 19 
R3  -  SO 01 Příprava území pro objekt - Univerzitní zázemí sportu
R4  -  Nová budova fakulty umění
D.1.1, D.1.4.1, IO 02, IO 04, IO 05, IO 06 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele:  SML/9001/0001/20; 
0384/2020/OSR,  číslo smlouvy zhotovitele:  201904501/0545/19/ZO.

Objednatel:   Ostravská Univerzita  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  IČO: 619 88 987

Objednatel:   Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451

Objednatel

Evidenční list změny stavby:  ZL č.01, ze dne 28.2.2020, 
Uložení kontaminované zeminy

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a
behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění.

01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): R1  -  SO 02.1, SO 05.1, 
SO 06, SO 08 
R2  - SO02.2-D.1.4.05, SO 
03.1, SO 03.2, SO 04, SO 
05.2, SO 07, SO 09, SO 
10.1, SO 10.2, SO 10.3, 
SO 15, SO 18, SO 19 
R3 
R4  - D.1.1, D.1.4.1, IO 
02, IO 04, IO 05, IO 06 



Příloha č. 8 

Rekapitulace rozpočtu:
odpočet -22 948 978,36 Kč
přípočet 116 752 307,87 Kč

suma ABS 139 701 286,23 Kč

Celková cena změnového listu 93 803 329,51 Kč

93 803 329,51 Kč
R1: SPORT - PODZEMNÍ ČÁST 50 480 860,25 Kč

49 153 575,11 Kč
53 696,74 Kč

SO 05.1: Přípojka vody 254 896,39 Kč
SO 06: Prodloužení vodovodního řádu 344 634,87 Kč
SO 08: Splašková kanalizace - areálová 674 057,14 Kč
R2: SPORT - NADZEMNÍ ČÁST 11 870 184,39 Kč

2-D.1.4.05: Zdravotně technické instalace 247 902,99 Kč
SO 03.1: Workoutové hřiště 157 988,84 Kč

SO 03.2: Venkovní sportoviště 4 056 871,36 Kč
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace 1 069 308,83 Kč
05 - SO 05.2  PŘÍPOJKA VODY - venkovní sportoviště 180 695,55 Kč
SO 07: Odlučovač lehkých kapalin 50 331,93 Kč
09 - SO 09   DEŠŤOVÁ KANALIZACE - AREÁLOVÁ 3 876 921,67 Kč
SO 10.1: Akumulační nádrž 428 832,18 Kč
SO 10.2: Retenční nádrž 1 295 909,00 Kč
SO 10.3: Výustní objekt 45 592,80 Kč
15 - SO 15   VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A AREÁLOVÝ ROZVOD NN 302 212,57 Kč
SO 18: Areálový rozvod VN a NN včetně rozvodny VN 131 060,41 Kč
SO 19: Areálový rozvod tepla 26 556,26 Kč
R3: SPORT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 1 304 252,85 Kč
R4: FAKULTA UMĚNÍ 30 148 032,02 Kč
D.1.1: Architektonicko-stavební řešení 23 546 346,20 Kč

 D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení   0,00 Kč
D.1.4.1: Zdravotně technické instalace 201 695,63 Kč
IO 02: Komunikace a zpevněné plochy 2 870 354,14 Kč
IO 04: Kanalizace splašková 757 103,12 Kč
IO 05: Areálová kanalizace 2 695 277,69 Kč
IO 06: Přípojka vodovodu 77 255,24 Kč

Stavební objekty z původního rozpočtu spojené s odvozem a uložení 
zemin, které jsou kontaminovány a budou upraveny.
02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ  -
02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ - ZDRAVOTNĚ 



Příloha č. 9 

Změnový rozpočet
Celková cena ZL 93 803 329,51

R1: SPORT - PODZEMNÍ ČÁST 50 480 860,25

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ 
PARKOVIŠTĚ  -ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ 49 153 575,11

3 K 131201104
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

m3 -3 880,000 
72,60

-281 688,00 CS ÚRS 2019 01

VV "výkopy"

VV -3880,0 -3 880,000 -281 688,00 

VV Součet -3 880,000 

8 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 8 050,000 65,00 523 250,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ponechání na stavbě - mezideponie"

VV 3000,0 3 000,000
Ponechání na stavbě 5 050,000
5050

VV Součet 8 050,000

9 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -11 930,000 115,00 -1 371 950,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

VV "vč. 1.04.01 až 02 + řezy + popis TZ"

VV "měřeno CAD"

VV 1235,669 1 235,669
VV 5327,095 5 327,095
VV 30279,96 30 279,960
VV 85,250 85,250
VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"

VV "pil.č.1až226 "

VV 1475,751+160,778 1 636,529
VV Součet 38 564,503 beze změn původní zadání

ponechání na stavbě - mezideponie

-3000 -3 000,000 
"výkopy"- úspora při realizaci larsen

-3880,0 -3 880,000 -446 200,00 

Ponechání na stavbě -186 240,00 

-5050 -5 050,000 
součet -11 930,000 

10 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 159 805,830 8,00 1 278 446,64 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
VV (38564,305-11930)*6; 'Přepočtené koeficientem množství 159 805,830

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -11 930,000 10,00 -119 300,00 
ponechání na stavbě - mezideponie -3 000,000 
"výkopy"- úspora při realizaci larsen -3 880,000 -38 800,00 

Ponechání na stavbě -5 050,000 
-5050

13 K 17120121-RN
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy a navážek s 
obsahem uhlí fr. 0/10 v množství 47%

t -70 536,206 99,00 -6 983 084,39 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 35 433,815 1 370,00 48 544 327,16
Snížení objemové hmotnosti.

;=(70536,206/1,8*1,3)-70536,206-11930*1,3 -6 410 924,00 
;=70536,206-35104,391 35 433,815 

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 -3 880,000 70,00 -271 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "zásyp"- úspora při realizaci larsen

VV -3880,0 -3 880,000 -271 600,00 

VV Součet -3 880,000 
15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -13 072,000 228,00 -2 980 416,00 CS ÚRS 2019 01

"ponechání na stavbě - mezideponie"

VV -3000*1,9 'Přepočtené koeficientem množství -5 700,000 
"výkopy"- úspora při realizaci larsen

-3880*1,9 'Přepočtené koeficientem množství -7 372,000 -1 680 816,00 

součet -13 072,000 

K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu 
zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 
m   

m2 2 527,000 1 239,00 3 130 953,00 CS ÚRS 2020 01

předpoklad "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 

361bm*7m 2 527,000
M 13442220 štětovnice dl. 7 m t 392,949 11 370,00 4 467 824,45 CS RTS 2020 01

předpoklad "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 

0,1555*2527 392,949
opotřebení štetovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve 
specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu

22740*0,5

K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných  z terénu 
délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na 
hloubku do 8 m   

m2 2 527,000 1 239,00 3 130 953,00 CS ÚRS 2020 01



171 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 
a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy výšky přes 12 do 24 m

t 392,949 139,00 54 619,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 

 např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -

 1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), 

 užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

172 K 998012034

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 
a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 392,949 79,50 31 239,41 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu 

 např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -

 1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), 

 užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ 
PARKOVIŠTĚ-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ 
INSTALACE 53 696,74

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -170,105 8,00 -1 360,84 CS ÚRS 2019 01

VV 34,021*-5 "Přepočtené koeficientem množství -170,105 
VV Součet 845,100

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 
na skládce

t -58,038 99,00 -5 745,76 CS ÚRS 2019 01

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 44,382 1 370,00 60 803,34

(58,038/1,70*1,3)-58,038

;=58,038-13,656 44,382 

SO 05.1: Přípojka vody 254 896,39

K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 514,570 8,00 12 116,56 CS ÚRS 2019 01

VV 151,457*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 514,570
VV Součet 1 514,570

17 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%

t -272,650 99,00 -26 992,35 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 196,914 1 370,00 269 772,18

(272,65/1,8*1,3)-272,65 -75,736 
;=272,65-75,736 196,914 
SO 06: Prodloužení vodovodního řádu 344 634,87

7 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

t 168,010 1,00 168,01 CS ÚRS 2019 01

VV 16,801*10 168,010

10 K 997221855-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -6,500 99,00 -643,50 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 6,500 1 370,00 8 905,00
6,5 6,500 

P
 Poznámka k položce:

výkop - ornice

VV 213,577-13,788 199,789

K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 997,890 8,00 15 983,12 CS ÚRS 2019 01

VV 199,789*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 997,890
VV Součet 1 997,890

24 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t -359,620 99,00 -35 602,38 CS ÚRS 2019 01

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 259,726 1 370,00 355 824,62
(359,620/1,8*1,3)-359,620 -99,894 
359,620-99,894 259,726 
SO 08: Splašková kanalizace - areálová 674 057,14

P
 Poznámka k položce:

celý výkop

K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 005,570 8,00 32 044,56 CS ÚRS 2019 01

VV 400,557*10 "Přepočtené koeficientem množství 4 005,570
VV Součet 4 005,570

12 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%

t -721,003 99,00 -71 379,30 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 520,724 1 370,00 713 391,88
(721,003/1,8*1,3)-721,003 -200,279 
721,003-200,279 520,724 

R2: SPORT - NADZEMNÍ ČÁST 11 870 184,39

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2-D.1.4.05: Zdravotně technické instalace 247 902,99

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -728,800 8,08 -5 890,54 CS ÚRS 2019 01

VV 145,76*-5 "Přepočtené koeficientem množství -728,800 
VV Součet -728,800 



12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 
na skládce

t -58,038 100,02 -5 805,03 CS ÚRS 2019 01

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 189,488 1 370,00 259 598,56
145,76*1,3-58,038 131,450
131,45+58,038 189,488 
SO 03.1: Workoutové hřiště 157 988,84

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 574,692 8,08 4 644,96

VV 95,782*6 'Přepočtené koeficientem množství 574,692

7 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -172,408 100,02 -17 244,41 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 124,517 1 370,00 170 588,29
(172,408/1,8*1,3)-172,408 -47,891 
172,408-47,891 124,517 

SO 03.2: Venkovní sportoviště 4 056 871,36

3 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 14 757,114 8,08 119 274,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

 individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve 

VV 2459,519*6 'Přepočtené koeficientem množství 14 757,114

4 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -4 427,134 100,02 -442 807,01 

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

 podmínek.

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 3 197,375 1 370,00 4 380 403,75

(4427,134/1,8*1,3)-4427,134 'Přepočtené koeficientem množství -1 229,759 

4427,134-1229,759 3 197,375 
SO 04: Zpevněné plochy a komunikace 1 069 308,83

2 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -1 670,004 

73,35

-122 492,85 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 02 (HL. BUDOVA) A SO 
04(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) - VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (betonová zámková 
dlažba)"

VV -778,0*0,17 -132,260 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul.kostky)"

VV -1427,5*0,26 -371,150 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -2060*0,25 -515,000 
VV Mezisoučet -1 018,410 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 05.1 (PŘÍPOJKA VODY) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -62,2*0,9*0,26 -14,555 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -62,2*0,9*0,25 -13,995 
VV Mezisoučet -28,550 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 05.2 (PŘÍPOJKA VODY - 
venk.sportoviště) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -33,3*0,9*0,26 -7,792 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -33,3*0,9*0,25 -7,493 
VV Mezisoučet -15,285 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 07 (ODLUČOVAČ LEHKÝCH 
KAPALIN) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -7,93*0,26 -2,062 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -7,93*0,25 -1,983 
VV Mezisoučet -4,045 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 08 (SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-
AREÁLOVÁ) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -117,8*1,0*0,26 -30,628 

VV "výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (asfaltový povrch)"

VV -13,0*1,0*0,21 -2,730 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -130,8*1,0*0,25 -32,700 
VV Mezisoučet -66,058 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 09 (DEŠŤOVÁ KANALIZACE-
AREÁLOVÁ) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul.kostky)"

VV -373,8*1,05*0,26 -102,047 

VV "výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (asfaltový povrch)"

VV -90,8*1,05*0,21 -20,021 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (zámková dlažba 
pochúzí+parking)"

VV -197,25*1,05*0,17 -35,209 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -661,85*1,05*0,25 -173,736 
VV Mezisoučet -331,013 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 10 (AKUMULAČNÍ NÁDRŽ) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV "výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (zámková dlažba)"

VV -62,4*0,17 -10,608 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -62,4*0,25 -15,600 
VV Mezisoučet -26,208 



VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 10 (RETENČNÍ NÁDRŽ) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -52,8*0,26 -13,728 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -52,8*0,25 -13,200 
VV Mezisoučet -26,928 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 11 (PLYNOVODNÍ ŘAD, PŘÍPOJKA 
PLYNU) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -79,5*0,8*0,26 -16,536 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -79,5*0,8*0,25 -15,900 
VV Mezisoučet -32,436 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 15 (VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A AREÁL. 
ROZVOD NN) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul.kostky)"

VV -330,0*0,35*0,26 -30,030 

VV "výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (asfaltový povrch)"

VV -28,0*0,35*0,21 -2,058 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (zámková dlažba 
pochúzí+parking)"

VV -148,5*0,35*0,17 -8,836 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -506,5*0,35*0,25 -44,319 
VV Mezisoučet -85,243 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 18 (AREÁLOVÝ ROZVOD VN A NN) A 
SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul.kostky)"

VV -120,0*0,5*0,26 -15,600 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -120,0*0,5*0,25 -15,000 
VV Mezisoučet -30,600 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 20 (AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU) A 
SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul. kostky)"

VV -20,5*0,5*0,26 -2,665 
VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -20,5*0,5*0,25 -2,563 
VV Mezisoučet -5,228 
VV Součet -1 670,004 

3 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 -835,002 16,17 -13 497,84 

ˇ=-1670,004*0,5 -835,002 

10 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -1 670,004 116,19 -194 031,38 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

všechen výkop

Duplicity-1670,004 -1 670,004 

K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 19 777,520 8,08 159 852,13 CS ÚRS 2019 01

(3647,756-1670,004)*10 19 777,520 
11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -1 670,004 10,10 -16 872,29 

Duplicity-1670,004 -1 670,004 

12 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -6 201,000 100,02 -620 231,11 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 2 570,936 1 370,00 3 522 182,32

((6201/1,7*1,3)-6201)-(1670,004*1,3) -3 630,064 
6201-3630,064 2 570,936 

D 17 Sanace podloží v tl. 500m 

13 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -2 673,650 

73,35

-196 109,12 

VV ´´=-7639*0,35 -2 673,650 

14 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 -1 336,825 

16,17

-21 609,82 

VV ´=-2673,65*0,5 -1 336,825 

15 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -2 673,650 116,19 -310 641,17 CS ÚRS 2019 01

3819,5  původní rozpočet 

´´=-7639*0,35 -2 673,650 

K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 11 458,500 8,08 92 613,52 CS ÚRS 2019 01

(3819,5-2673,65)*10 11 458,500
16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -2 673,650 10,10 -27 012,28 

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t -6 494,000 100,02 -649 537,31 CS ÚRS 2019 01

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 1 490,255 1 370,00 2 041 649,35

(6494/1,7*1,3)-6494-2673,65*1,3 -5 003,745 
6494-5003,745 1 490,255 

18 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 250 mm

m2 -3 405,948 
148,52

-505 838,60 



VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 02 (HL. BUDOVA) A SO 
04(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) - VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY "

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -2060 -2 060,000 
VV Mezisoučet -2 060,000 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 05.1 (PŘÍPOJKA VODY) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -62,2*0,9 -55,980 
VV Mezisoučet -55,980 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 05.2 (PŘÍPOJKA VODY - 
venk.sportoviště) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -33,3*0,9 -29,970 
VV Mezisoučet -29,970 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 07 (ODLUČOVAČ LEHKÝCH 
KAPALIN) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -7,93 -7,930 
VV Mezisoučet -7,930 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 08 (SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-
AREÁLOVÁ) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -130,8*1,0 -130,800 

VV Mezisoučet -130,800 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 09 (DEŠŤOVÁ KANALIZACE-
AREÁLOVÁ) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -661,85*1,05 -694,943 
VV Mezisoučet -694,943 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 10 (AKUMULAČNÍ NÁDRŽ) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -62,4 -62,400 
VV Mezisoučet -62,400 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 10 (RETENČNÍ NÁDRŽ) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -52,8 -52,800 
VV Mezisoučet -52,800 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 11 (PLYNOVODNÍ ŘAD, PŘÍPOJKA 
PLYNU) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "
VV -79,5*0,8 -63,600 
VV Mezisoučet -63,600 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 15 (VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A AREÁL. 
ROZVOD NN) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -506,5*0,35 -177,275 

VV Mezisoučet -177,275 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 18 (AREÁLOVÝ ROZVOD VN A NN) A 
SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -120,0*0,5 -60,000 
VV Mezisoučet -60,000 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 20 (AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU) A 
SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV "výkop zeminy pro sanaci podloží "

VV -20,5*0,5 -10,250 
VV Mezisoučet -10,250 
VV Součet -3 405,948 

19 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 250 mm

m2 -7 639,000 
148,52

-1 134 515,58 

R
Snížení podkladu ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění o tl. 100 mm

m2 -7 639,000 
59,41

-453 806,23 

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 -1 099,488 
106,08

-116 637,02 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 02 (HL. BUDOVA) A SO 
04(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) - VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (betonová zámková 
dlažba)"

VV -778,0 -778,000 
VV Mezisoučet -778,000 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 09 (DEŠŤOVÁ KANALIZACE-
AREÁLOVÁ) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (zámková dlažba 
pochúzí+parking)"

VV -197,25*1,05 -207,113 
VV Mezisoučet -207,113 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 10 (AKUMULAČNÍ NÁDRŽ) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV "výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (zámková dlažba)"

VV -62,4 -62,400 
VV Mezisoučet -62,400 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 15 (VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A AREÁL. 
ROZVOD NN) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (zámková dlažba 
pochúzí+parking)"

VV -148,5*0,35 -51,975 
VV Mezisoučet -51,975 
VV Součet -1 099,488 

23 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 250 mm

m2 -2 451,960 
148,52

-364 155,89 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 02 (HL. BUDOVA) A SO 
04(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) - VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul.kostky)"



VV -1427,5 -1 427,500 
VV Mezisoučet -1 427,500 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 05.1 (PŘÍPOJKA VODY) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -62,2*0,9 -55,980 
VV Mezisoučet -55,980 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 05.2 (PŘÍPOJKA VODY - 
venk.sportoviště) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -33,3*0,9 -29,970 
VV Mezisoučet -29,970 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 07 (ODLUČOVAČ LEHKÝCH 
KAPALIN) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -7,93 -7,930 
VV Mezisoučet -7,930 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 08 (SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-
AREÁLOVÁ) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -117,8*1,0 -117,800 

VV "výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (asfaltový povrch)"

VV -13,0*1,0 -13,000 
VV Mezisoučet -130,800 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 09 (DEŠŤOVÁ KANALIZACE-
AREÁLOVÁ) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul.kostky)"

VV -373,8*1,05 -392,490 

VV "výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (asfaltový povrch)"

VV -90,8*1,05 -95,340 
VV Mezisoučet -487,830 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 10 (AKUMULAČNÍ NÁDRŽ) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV Mezisoučet 0,000

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 10 (RETENČNÍ NÁDRŽ) A SO 04 
(ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -52,8 -52,800 
VV Mezisoučet -52,800 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 11 (PLYNOVODNÍ ŘAD, PŘÍPOJKA 
PLYNU) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE) "

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba)"

VV -79,5*0,8 -63,600 
VV Mezisoučet -63,600 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 15 (VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A AREÁL. 
ROZVOD NN) A SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul.kostky)"

VV -330,0*0,35 -115,500 

VV "výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (asfaltový povrch)"

VV -28,0*0,35 -9,800 
VV Mezisoučet -125,300 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 18 (AREÁLOVÝ ROZVOD VN A NN) A 
SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul.kostky)"

VV -120,0*0,5 -60,000 
VV Mezisoučet -60,000 

VV
"DUPLICITNÍ POLOŽKY SO 20 (AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU) A 
SO 04 (ZP.PLOCHY A KOMUNIKACE)" 

VV
"výkop zeminy pro skladbu zpevněné plochy (velkoformátová 
dlažba+žul. kostky)"

VV -20,5*0,5 -10,250 
VV Mezisoučet -10,250 
VV Součet -2 451,960 

05 - SO 05.2  PŘÍPOJKA VODY - venkovní sportoviště 180 695,55

K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 074,020 8,08 8 680,78 CS ÚRS 2019 01

107,402*10 1 074,020

12 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -193,400 100,02 -19 344,09 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 139,678 1 370,00 191 358,86
(193,400/1,8*1,3)-193,400 -53,722 
193,400-53,722 139,678 
SO 07: Odlučovač lehkých kapalin 50 331,93

K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 299,270 8,08 2 418,85 CS ÚRS 2019 01

29,927*10 299,270

8 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%

t -53,870 100,02 -5 388,14 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 38,906 1 370,00 53 301,22
(53,87/1,8*1,3)-53,87 -14,964 
53,87-14,964 38,906 

09 - SO 09   DEŠŤOVÁ KANALIZACE - AREÁLOVÁ 3 876 921,67

K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 23 052,390 8,08 186 321,33 CS ÚRS 2019 01

2305,239*10 23 052,390



26 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t -4 149,430 100,02 -415 030,73 CS ÚRS 2019 01

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 2 996,811 1 370,00 4 105 631,07
(4149,430/1,8*1,3)-4149,430 -1 152,619 
4149,430-1152,619 2 996,811 

SO 10.1: Akumulační nádrž 428 832,18

K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 2 527,200 8,08 20 426,14 CS ÚRS 2019 01

252,720*10 2 527,200 

8 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -454,900 100,02 -45 499,62 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 331,318 1 370,00 453 905,66
(454,900/1,8*1,3)-454,900 -126,361 
454,900-123,361 331,318 
SO 10.2: Retenční nádrž 1 295 909,00

K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 7 705,420 8,08 62 279,19 CS ÚRS 2019 01

770,542*10 7 705,420 

8 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -1 387,000 100,02 -138 729,33 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 1 001,722 1 370,00 1 372 359,14
(1387,000/1,8*1,3)-1387,000 -385,278 
1387,000-385,278 1 001,722 
SO 10.3: Výustní objekt 45 592,80

K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 270,900 8,08 2 189,55 CS ÚRS 2019 01

27,090*10 270,900 

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t -48,800 100,02 -4 881,03 CS ÚRS 2019 01

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 35,244 1 370,00 48 284,28

(48,8/1,8*1,3)-48,8 -13,556 
48,8-13,556 35,244 
15 - SO 15   VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A AREÁLOVÝ ROZVOD NN 302 212,57

13 K Pol1235

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných 
hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km (A15 do 10km, A16 až 19 do 20km)

t 2 220,670 9,09 20 192,18

222,067*10 2 220,670 

15 K Pol1237
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( 
skládkovné ) viz pol.14

t -222,067 100,02 -22 211,40

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 222,067 1 370,00 304 231,79
222,067 222,067 

SO 18: Areálový rozvod VN a NN včetně rozvodny VN 131 060,41

12 K Pol1200

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných 
hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km (A15 do 10km, A16 až 19 do 20km)

t 970,240 8,08 7 841,98

97,024*10 970,240 

14 K Pol1202
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( 
skládkovné ) viz A.014

t -97,024 100,02 -9 704,45 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 97,024 1 370,00 132 922,88
97,024 97,024 
SO 19: Areálový rozvod tepla 26 556,26

20 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 96,600 8,08 780,77 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

 individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve 

VV 16,1*6 'Přepočtené koeficientem množství 96,600

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, 
že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 

22 K 17120121-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -28,980 100,02 -2 898,61 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 20,930 1 370,00 28 674,10
(28,98/1,8*1,3)-28,98 -8,050 
28,98-8,050 20,930 

R3: SPORT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 1 304 252,85

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zemní práce 

20 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 4 681,500 8,00 37 452,00 CS ÚRS 2018 01



PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

 individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve 

VV 780,25*6 'Přepočtené koeficientem množství 4 681,500

22 K 171201211-R
Poplatek za uložení stavebního odpadu – zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%“

t -1 248,400 99,00 -123 591,60 

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 1 014,885 1 370,00 1 390 392,45
(1248,400/1,6*1,3)-1248,400 -234,075 
1248,4-234,075 1 014,885 

R4: FAKULTA UMĚNÍ 30 148 032,02

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D.1.1: Architektonicko-stavební řešení 23 546 346,20

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -2 068,273 80,97 -167 468,48 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV
"spodní stavba_založení_stavební jáma-předpoklad, bude 
upřesněno při realizaci stavby" 

VV "hloubení jam" 10144,047+4832,313          14 976,360
VV "viz hloubení ŽB pilot + pažení" 1719,0+151,31 1 870,310
VV Součet 16 846,670 Původní zadání 

"štěrkový polštář pouze 200mm"-2068,2729 -2 068,273 

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -20 682,729 5,63 -116 499,81 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV 16846,67*10 'Přepočtené koeficientem množství 168 466,700 Původní zadání

"štěrkový polštář pouze 200mm"-2068,2729*10 -20 682,729 

12 K 171201211.1
 Poplatek za uložení stavebního odpadu   zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%

t -30 324,006 69,70 -2 113 728,26 CS VLASTNÍ

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 19 211,916 1 370,00 26 320 324,92
(30324,006/1,8*1,3)-30324,006-2068,273*1,3 -11 112,090 

30324,006-11112,090 19 211,916 

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 2 068,273 49,29 101 937,33

Zpětný zásyp polštáře původním materiálem 2 068,273 

16 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy z lomového kameniva 
tříděného fr. 8-32 mm 

m3 -2 204,300 385,84 -850 508,63 

162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 4 136,546 65,00 268 875,48

Přesun a naložení původního materiálu polštáře v rámci staveniště 2 
* 2068,273 4 136,546 

167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 2 068,273 50,00 103 413,65

naložení původního materiálu pro polštář z mezideponie. 2 068,273
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení   

0,00
CS ÚRS 2019 01
CS ÚRS 2019 01

2591*0,05*1,05 - ochrana hydroizolace

D.1.4.1: Zdravotně technické instalace 201 695,63

K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 187,900 5,63 6 691,10 CS ÚRS 2019 01

P 118,79*10 1 187,900 

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t -237,580 69,70 -16 560,46 CS ÚRS 2019 01

VV (237,580/2*1,3)-237,580 -83,153 
R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 154,427 1 370,00 211 564,99

(237,580/2*1,3)-237,580 -83,153 
237,580-83,153 154,427 

IO 02: Komunikace a zpevněné plochy 2 870 354,14

2 K 122301103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 5000 m3

m3 -1 291,500 51,12 -66 017,40 

"SANACE PODLOŽÍ_bude upřesněno při realizaci stavby" 
(633,0+1063,0+442,0+1117,0+386,0+49,0)*0,35*-1

-1292 -1 291,500 

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -1 291,500 80,97 -104 573,02 CS ÚRS 2019 01

VV
"SANACE PODLOŽÍ_bude upřesněno při realizaci stavby" 
(633,0+1063,0+442,0+1117,0+386,0+49,0)*0,5 1 845,000

VV "obruby" 0,4*0,4*(189+510+101+32,0)*0,6 79,872
VV "trativod" 0,5*0,5*495,0 123,750
VV "odkopávky pro konstrukce skladeb - násypy" (2297,0-747,0) 1 550,000
VV Součet 3 598,622 původní zadání

"SANACE PODLOŽÍ_bude upřesněno při realizaci stavby" 
(633,0+1063,0+442,0+1117,0+386,0+49,0)*0,52*-1 -1 291,500 

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -12 915,000 5,63 -72 746,45 CS ÚRS 2019 01

VV (3598,622)*10 'Přepočtené koeficientem množství 35 986,220 původní zadání

´=-1291,5*10  Přepočtené koeficientem množství -12 915,000 
8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -1 291,500 7,04 -9 093,31 

SANACE PODLOŽÍ -12 915,000 

9 K 171201211.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu ‑ zeminy, kameniva a 
navážek s obsahem uhlí fr. 0/10 v množství do 10%

t -6 477,520 69,70 -451 514,13 CS VLASTNÍ

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 2 999,259 1 370,00 4 108 984,83
(6477,520/1,8*1,3)-6477,52-1291,5*1,3 -3 478,261 
6477,520-3478,261 2 999,259 

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 -3 690,000 103,50 -381 918,84 



"SANACE PODLOŽÍ_bude upřesněno při realizaci stavby" 
(633,0+1063,0+442,0+1117,0+386,0+49,0)*-1 -3 690,000 

Součet -3 690,000 

R
Snížení podkladu ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění o tl. 100 mm

m2 -3 690,000 41,40 -152 767,54 

"SANACE PODLOŽÍ_bude upřesněno při realizaci stavby" 
(633,0+1063,0+442,0+1117,0+386,0+49,0)*-1 -3 690,000 

Součet -3 690,000 

IO 04: Kanalizace splašková 757 103,12

K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 459,010 5,63 25 116,31 CS ÚRS 2019 01

P 445,901*10 4 459,010 

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t -891,802 69,70 -62 162,87 CS ÚRS 2019 01

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 579,671 1 370,00 794 149,68
(891,802/2*1,3)-891,802 -312,131 
891,802-312,1307 579,671 
IO 05: Areálová kanalizace 2 695 277,69

K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 15 874,020 5,63 89 413,75 CS ÚRS 2019 01

P 1587,402*10 15 874,020 

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t -3 174,804 69,70 -221 299,02 CS ÚRS 2019 01

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 2 063,623 1 370,00 2 827 162,96
(3174,804/2*1,3)-3174,804 -1 111,181 
3174,804-1111,1814 2 063,623 
IO 06: Přípojka vodovodu 77 255,24

K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 455,000 5,63 2 562,88 CS ÚRS 2019 01

P 45,500*10 455,000 

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t -91,000 69,70 -6 343,14 CS ÚRS 2019 01

VV (91/2*1,3)-91 -31,850 
R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 59,150 1 370,00 81 035,50

(91/2*1,3)-91 -31,850 
91-31,85 59,150 

Celková suma položek spojených s 
odvozem a uložení zemin, které jsou 
kontaminovány

93 803 329,51 



Přílohy: Počet paré: Příjemce :
3 x Objednatel
1 x TDS
1 x Zhotovitel

4) Výkresová  dokumentace změny 2 x Projektant (autorský dozor) - elektronicky
5)  Vyjádření AD se stanoviskem zhotovitele
6)  Vyjádření TDS

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Petra Kopřivová

Objednatel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Petr Svoboda

TDS: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing.Jiří Lampa

Objednatel: převzal
Ing. Petr  Svoboda                
Ing. Jiří Lampa

Zhotovitel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Jaroslav Brus

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing.Pavel Hynčica

Cena Méněprací a 
Víceprací  řešeného ZL

Procentuální podíl absolutní 
hodnoty změny k celkové 

ceně stavby

-942 397,31 -0,11 % 665 509,70 0,08 % -276 887,61 0,18 %

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Méněprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: 
Změnový list navazuje na oznámení změny  Poř. č. 004 – Základové konstrukce R1
Zhotovitel provedl podrobnou analýzu technického řešení základových konstrukcí objektu fakulty sportu a přepočtem statického výpočtu bylo 
nalezeno technické řešení , které by bez změny kvality provedení pilotového založení  znamenalo cenově výhodnějšího řešení.  Úprava statického 
posouzení pilotového založení byla provedena na základě původních zatěžovacích údajů. . U nového návrhu došlo k úpravě délek a výztuže 
jednotlivých pilot - viz příloha č. 4 – Výkresová dokumentace stavby.    
 Práce obsažené v uvedeném  ZL  nevyvolají žádné jiné vícepráce (VP) a nemají žádný vliv na   technické řešení dalších stavebních konstrukcí, tedy 
nevyvolají v budoucnu další změnu stavby.
Uvedená změna stavby nemá  negativní vliv na kvalitativní parametry stavby a nezkracují životnost stavby
Položky ve změnovém listu spojené s pilotovými konstrukcemi objektu R1, budou fakturovány jako celek v jednom fakturačním období.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV  /  NEMÁ VLIV

2)  Rekapitualce rozpočtu
3)  Změnový rozpočet 

Zhotovitel:         "Sdružení pro KAMPUS" -  IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,IČO: 253 22 257                    
Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 286 18 891

Gen.projektant (autorský dohled): 
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 68 931
KANIA a.s.,  Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS):          Ing.Jiří Lampa, Ostravská univerzita 

1) Oznámení změny

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele:  
SML/9001/0001/20; 0384/2020/OSR,  číslo smlouvy zhotovitele:  201904501/0545/19/ZO.

Objednavatel:   Ostravská univerzita  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  IČO: 619 88 987

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451

Evidenční list změny stavby:  ZL č.02, ze dne 17.4.2020
Základové konstrukce R1
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a
behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění.

02Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02.1  / 2R1  - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - podzemní 
parkoviště, SO 02.1 - Podzemní parkoviště



Rekapitulace rozpočtu:

Rozpočet změny 

Odíly rozpočtu stavby Rozsah dle zadání

-276 887,61 Kč
R1: SPORT - PODZEMNÍ ČÁST -276 887,61 Kč

-276 887,61 Kč

Méněpráce -942 397,31 Kč

Vícepráce 665 509,70 Kč

02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ  -ARCHITEKTONICKO 
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



Příloha č. 3 :  změnový rozpočet
02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ  -
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová 
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV -276 887,61

D 2 Zakládání 0 -269 542,00

17 K 226212613
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině 
tř. III

m 76,500 1 100,00 84 150,00
CS ÚRS 
2019 01

Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"

VV "pilota č. 94,107,128,137,138,140,171,186,197,198,199,200,212,213,215"

VV 6,5+6,5+6,5+6,5+6,5+7,5+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+7,0+7,0+7,0+8,0 -109,000
Nový stav 
"vč. 04 TP"

pil. 
88,91,110,111,128,129,130,131,133,137,138,140,171,186,197,198,199,200,212,
113,115

185,500

Součet celkem 76,500

18 K 226212713
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině 
tř. III

m -101,000 1 150,00 -116 150,00
CS ÚRS 
2019 01

Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"
VV "pil.č.1až226 - mimo konkrétně vypsané"
VV 2750,0 -2 750,000
VV -109,0 109,000
VV -63,0 63,000
VV Součet -2 578,000

Nový stav
"vč. 04 TP" Všechny piloty mimo konkrétně vypsané.

pil. 
88,91,110,111,128,129,130,131,133,137,138,140,171,186,197,198,199,200,212,
113,115

Pil. 75, 159
Pil. 141,173,175,180,182,190,191,192,193,205
pil. 45,69, 96, 105, 152, 154, 156, 158, 167, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 188, 
195
Součet 2 477,000
Součet celkem -101,000

19 K 226212813
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 30 m v hornině 
tř. III

m -22,000 1 200,00 -26 400,00
CS ÚRS 
2019 01

Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"
VV "pil.č.75,80,159"
VV 20,5+20,0+2+20,5 -63,000

Nový stav
"vč. 04 TP"
Pil. 75, 159 41,000
Součet celkem -22,000

20 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v 
hornině tř. III

m -174,500 1 350,00 -235 575,00
CS ÚRS 
2019 01

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"
VV "pil.č.1až226 - mimo konkrétně vypsané"

Původní stav
VV 539,0 -539,000
VV -170,5 170,500
VV Součet -368,500

Nový stav
"vč. 04 TP"
Pil. 141,173,175,180,182,190,191,192,193,205
Součet 194,000
Součet celkem -174,500

21 K 226213413
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 
pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 30 m v 
hornině tř. III

m 224,500 1 400,00 314 300,00
CS ÚRS 
2019 01

Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"
VV "pil.č.152,154,156,158,174,181,188,195"
VV 21,0+21,0+21,0+21,0+22,5+23,5+20,0+20,5 -170,500

Nový stav
"vč. 04 TP"
pil. 45,69, 96, 105, 152, 154, 156, 158, 167, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 188, 
195

395,000

Součet celkem 224,500

22 K 231212213
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z 
betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 
1250 mm

m -199,000 250,00 -49 750,00
CS ÚRS 
2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic._x000D_
2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 
1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty._x000D_
4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 
manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot._x000D_

0



Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"

VV "pil.č.1až226 mimo konkrétně vypsané"

VV "prům 750mm"

VV 2750,0 -2 750,000

VV "pil.č.75,80,159"

VV -(20,5+20,0+2+20,5) 63,000

VV "prům 1000mm"

VV 539,0 -539,000

VV "pil.č.152,154,156,158,174,181,188,195"

VV -(21,0+21,0+21,0+21,0+22,5+23,5+20,0+20,5) 170,500

VV Součet -3 055,500

Nový stav

"vč. 04 TP"

Všechny pilot mimo konkrétně vypsané.

45,69,75,96,105,152,154,156,158,159,167,174,176-179,181,188,195

Součet 2 856,500

Součet celkem -199,000

23 M 58932935- beton C 25/30  XA2 kamenivo frakce 0/8 m3 -185,569 1 900,00 -352 581,20

Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"

VV "pil.č.1až226 mimo konkrétně vypsané"

VV "prům 750mm"

VV 2750,0*3,14*0,375*0,375 -1 214,297

VV "pil.č.75,80,159"

VV -(20,5+20,0+2+20,5)*3,14*0,375*0,375 27,818

VV "prům 1000mm"

VV 539,0*3,14*0,5*0,5 -423,115

VV "pil.č.152,154,156,158,174,181,188,195"

VV -(21,0+21,0+21,0+21,0+22,5+23,5+20,0+20,5)*3,14*0,5*0,5 133,843

VV Součet -1 475,751

VV 1475,751*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -1 549,539
Nový stav
"vč. 04 TP"
Všechny pilot mimo konkrétně vypsané.
45,69,75,96,105,152,154,156,158,159,167,174,176-179,181,188,195 1 299,019
 'Přepočtené koeficientem množství 1 363,970

Součet celkem -185,57

24 K 231212313
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z 
betonu železového, v hl od 0 do 30 m, při průměru pilotu přes 650 do 
1250 mm

m 202,500 250,00 50 625,00
CS ÚRS 
2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic._x000D_
2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 
1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic._x000D_
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty._x000D_
4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 
manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot._x000D_

0

Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"

VV "prům 750mm"

VV "pil.č.75,80,159"

VV 20,5+20,0+2+20,5 -63,000
VV "prům 1000mm"
VV "pil.č.152,154,156,158,174,181,188,195"
VV 21,0+21,0+21,0+21,0+22,5+23,5+20,0+20,5 -170,500
VV Součet -233,500

Nový stav
"vč. 04 TP"

Pil.č 45,69,75,96,105,152,154,156,158,159,167,174,176-179,181,188,195 436,000

Součet 436,000
Součet celkem 202,500

25 M 58932935- beton C 25/30  XA2 kamenivo frakce 0/8 m3 113,913 1 900,00 216 434,70

Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"
VV "prům 750mm"

VV "pil.č.75,80,159"

VV (20,5+20,0+20,5)*3,14*0,375*0,375 -26,935
VV "prům 1000mm"
VV "pil.č.152,154,156,158,174,181,188,195"
VV (21,0+21,0+21,0+21,0+22,5+23,5+20,0+20,5)*3,14*0,5*0,5 -133,843
VV Součet -160,778
VV 160,778*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -168,817

Nový stav
"vč. 04 TP"

Pil.č 45,69,75,96,105,152,154,156,158,159,167,174,176-179,181,188,195 269,266

Součet 282,730
Součet celkem 113,913

26 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t -6,635 23 300,00 -154 595,50
CS ÚRS 
2019 01



PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto 
náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu 
železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů._x000D_

0

Původní stav

VV "vč. 003+005  výkaz výměr + TZ statika + popis TZ"

VV "pil.č.1až226 "

VV "prům 750mm"

VV 41,25 -41,250
VV "prům 1000mm"
VV 10,78 -10,780

Nový stav
"vč. 05 AP"
Všechny piloty 45,395

VV Součet celkem -6,635

D 998 Přesun hmot -7 345,61

171 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 
do 24 m

t -7,383 139,00 -1 026,20
CS ÚRS 
2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že 
není možné instalovat jeřáb._x000D_
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 
až -2039 nebo -2114 až 2119._x000D_
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m._x000D_

172 K 998012034

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t -7,383 79,50 -586,93
CS ÚRS 
2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že 
není možné instalovat jeřáb._x000D_
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 
až -2039 nebo -2114 až 2119._x000D_
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m._x000D_

173 K 99802 Čerpadlo beton m3 -71,656 80,00 -5 732,48

Původní stav

VV "vč. 1.01.01 až 04 + řezy + popis TZ+ výkaz statika"

VV "dle položek"

VV "piloty"

VV 1549,539 1 549,539

VV 168,817 168,817

VV Nový stav

VV Piloty

VV 1363,97 1 363,970

VV 282,73 282,730

VV

VV Součet celkem -71,656



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

3 x
1 x TDS
1 x Zhotovitel
2 x Projektant (autorský dozor) - elektronicky

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby:     ZL č.03, ze dne 27.4.2020                                                                                               
Změna v provedení záporového pažení v půdorysném rozsahu 91m, objekt SO 01, R4
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a
behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění, org. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183 a org. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184

03Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

R4, SO 01  / 3
R4  -  Nová budova fakulty umění, SO 01 Budova fakulty

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele:  
SML/9001/0001/20; 0384/2020/OSR,  číslo smlouvy zhotovitele:  201904501/0545/19/ZO.

Objednavatel:   Ostravská univerzita  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  IČO: 619 88 987

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel:         "Sdružení pro KAMPUS" -  IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,IČO: 253 22 257                    
Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 286 18 891

Gen.projektant (autorský dohled): 
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 68 931
KANIA a.s.,  Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS):          Ing.Jiří Lampa, Ostravská univerzita 

1) Oznámení změny č.005 Objednatel
2)  Detailní odůvodnění změny - v popisu ZL
3a) Výkresová  dokumentace změny - půdorys 
3b) Výkresová  dokumentace změny - realizační dokumentace 
4)  Fotodokumentace
5)  Vyjádření AD 
6)  Vyjádření TDS 
7)  Změnový rozpočet vč.rekapitualce 

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: 
Záporové pažení , jež je součástí PDPS stavebního objektu R4 Nové budovy fakulty umění má funkci pomocné, provizorní konstrukce, jejimž 
provedením bude umožněna realizace základových konstrukcí, nosných konstrukcí 1.PP a svislých hydroizolací objektu fakulty. Tento ZL se týká 
pouze půdorysného rozsahu 91 mb.   
1) Původní stav : Zápory provedeny z HEB 140 délky 9m, vetknutá část délky 4m. Po ukončení prací na realizaci základových konstrukcí, nosné 
konstrukce 1.PP a svislé hydroizolace mělo dojít k odstranění  zápor v délce 1m pod úroveň terénu.                                                                                                                                                                                                                         
2) Nový stav:        Zápory opět provedeny z HEB 140, délka zápory 8m. vetknutá část 4m (v půdorysné délce 91mb z celkové  délky 268,6mb). Po 
realizaci základových konstrukcí, nosných konstrukcí 1.PP a svislých hydroizolací se nebude muset realizovat odstranění 1m zápor.  Veškeré ostatní 
prametry jsou dodrženy v souladu s PDPS.                                                                                                                                                                                     
Práce, které jsou obsažené v tomto změnovém listě nevyvolají žádné jiné vícepráce a nemají žádny vliv na technické řešení dalších stavebních 
konstrukcí, tedy nevyvolají v budoucnu další změnu stavby. Veškeré náklady na provedení svahování podél záporové stěny nebudou po objednateli 
požadovány.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Méněprací řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové ceně 

stavby

Cena Méněprací a 
Víceprací  řešeného ZL

Procentuální podíl 
absolutní hodnoty změny 

k celkové ceně stavby

-214 691,48 -0,02 % 0,00 0,00 % -214 691,48 0,02 %

Vyjádření - souhlas se změnou:
Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím

Ing.Ondřej Fabián

Zhotovitel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Jaroslav Brus

Objednatel: převzal
Ing. Petr  Svoboda                
Ing. Jiří Lampa

TDS: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing.Jiří Lampa

Objednatel: 
schválil /                     
neschválil

Ing. Per Svoboda

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
schválil /                                
neschválil

Ing. Petra Kopřivová

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".



příloha č.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
 

Soupis:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Ostravská univerzita Projektant: KANIA,a.s.
Uchazeč: Sdružení pro Kampus Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -214 691,48
D HSV Práce a dodávky HSV -201 877,07
D 1 Zemní práce -122 116,69

5 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m -91,000 172,50 -15 697,66

VV
"spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 
1,0*(91)

91,000

VV Součet 91,000

6 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t -3,066 16 528,48 -50 676,33

P
"spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 
91*0,0336997

7 K 151721112
Zřízení dřevěného pažení tl. 80 mm do 
ocelových zápor hl výkopu do 10 m bez 
následného odstranění

m2 -91,000 612,56 -55 742,70

VV
"spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 
91*1,00

91,000

VV Součet 91,000

D 2 Zakládání -71 558,78

18 K 231211311
Zřízení pilot svislých D do 300 mm z betonu 
prostého

m -45,500 146,96 -6 686,72

P
Poznámka k položce:
"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 
01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV
"spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 
0,5*91

-45,500

19 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 -24,570 2 640,33 -64 872,06

VV
"spodní stavba_založení_pažení stavební 
jámy"151,31/269*-91

-51,187

VV
"spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 
3,14*0,15*0,15*4*91*1,035

26,617

D 998 Přesun hmot -8 201,60

113 K 998011003 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t -54,136 151,50 -8 201,60

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky -12 814,41

463 K OST1_R72
Provedení zrušení pažení stavební jámy do 
úrovně -1,0m pod budoucí upravený terén 

m2 -91,000 140,82 -12 814,41

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně 
všech přmo souvisejících prací a dodávek.

Výstavba kampusu na Černé louce - univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 

R4 - Nová fakulta umění
SO 01 - Budova faktulty 



Název a evidenční číslo stavby: 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1)  Oznámení změny 2 x
2)  Popis optimalizací a změn a schéma zajištění stavební jámy. 1 x TDS
3)  Zápis z jednání z 25.6.2020 ohledně samozhutnitelných betonů 1 x Zhotovitel
4)  Projekt pilotáže - nová budova  fakulty umění. 2 x
5)  Rekapitulace rozpočtu 

6)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací

7) Vyjádření AD 

8) Vyjádření TDS 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Petra Kopřivová

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, 
které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

TDS: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Objednatel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Ing. Petr Svoboda

Zhotovitel: 
souhlasím / 
nesouhlasím

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím

Objednatel: převzal
Ing. Petr  Svoboda   
Ing. Jiří Lampa

10 321 941,88 1,18 % -13 888 974,72

Vyjádření - souhlas se změnou:

Ing.Jiří Lampa 

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím

Ing.Pavel Hynčica

Ing. Ondřej Fabián

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL 
k celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  řešeného 
ZL

Ing. Jaroslav Brus

-24 210 916,60 -2,77 %

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší záměnu pažení stavební jamy Nové budovy fakulty umění. Dále s řeší optimalizace, které se týkají výztuží monolotických konstrukcí, 
samozhutnitelných betonů, pilotového založení a duplicitních položek sádrokartonových konstrukcí.

časový vliv na plnění SoD:  MÁ VLIV  /  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

R1  -  Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - podzemní část
SO 02.1
R2  -  Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část
SO 02.2
R4  -  Nová budova fakulty umění
SO01
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.1.2020, číslo smlouvy objednatele:  SML/9001/0001/20; 
0384/2020/OSR,  číslo smlouvy zhotovitele:  201904501/0545/19/ZO.

Projektant (autorský dozor) - elektronicky

Objednatel:   Ostravská Univerzita  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  IČO: 619 88 987

Objednatel:   Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel:          Sdružení pro KAMPUS -  IMOS Brno, a.s.Beskydská stavební, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,IČO: 253 22 257

Gen.projektant (autorský dohled): 
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 68 931
KANIA a.s.,  Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS):          Ing.Jiří Lampa, Ostravská univerzita 

Objednatel

Evidenční list změny stavby:  ZL č.05, ze dne 10.6.2020
Změna pažení a optimalizace výztuže.

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a
behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění.

05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

R1  -  SO 02.1,
R2  - SO02.2
R4  -  SO 01

/
/
/

3
2
3



Rekapitulace rozpočtu:
odpočet -24 210 916,60 Kč
přípočet 10 321 941,88 Kč

suma ABS 34 532 858,48 Kč
Celková cena změnového listu -13 888 974,72 Kč

Stavební objekty z původního rozpočtu 
spojené se změnami a optimalizacemi.

-13 888 974,72 Kč

R1: SPORT - PODZEMNÍ ČÁST -2 058 094,28 Kč
02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - 
PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ  - -2 058 094,28 Kč
R2: SPORT - NADZEMNÍ ČÁST -2 243 401,35 Kč
2- D.1.1 - Soupis prací -     ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -2 243 401,35 Kč
R4: FAKULTA UMĚNÍ -9 587 479,09 Kč
D.1.1: Architektonicko-stavební řešení -1 322 277,08 Kč

 D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení   -8 265 202,01 Kč



Změnový rozpočet
Celková cena ZL -13 888 974,72 

R1: SPORT - PODZEMNÍ ČÁST -2 058 094,28 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ 
PARKOVIŠTĚ  -ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ -2 058 094,28 

32 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t -42,398 23 500,00 -996 353,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t -0,036 23 500,00 -846,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných 
od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t -0,060 23 500,00 -1 421,28 CS ÚRS 2019 01

44 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -8,808 23 500,00 -206 988,00 CS ÚRS 2019 01

64 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 
hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -4,224 23 500,00 -99 264,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -23,292 23 500,00 -547 362,00 CS ÚRS 2019 01

92 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných 
trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo 
vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -8,460 23 500,00 -198 810,00 CS ÚRS 2019 01

94 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, 
ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t -0,300 23 500,00 -7 050,00 CS ÚRS 2019 01

R2: SPORT - NADZEMNÍ ČÁST -2 243 401,35 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2- D.1.1 - Soupis prací -     ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -2 243 401,35 

10 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -8,473 23 500,00 -199 108,92 CS ÚRS 2019 01

44 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 
hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -20,407 23 500,00 -479 553,22 CS ÚRS 2019 01

48 K 332361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 
oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,384 23 500,00 -9 021,18 CS ÚRS 2019 01

80 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -32,424 23 500,00 -761 954,60 CS ÚRS 2019 01

94 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných 
trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo 
vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -13,184 23 500,00 -309 833,40 CS ÚRS 2019 01

99 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t -0,399 23 500,00 -9 384,96 CS ÚRS 2019 01

101 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, 
ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t -1,913 23 500,00 -44 950,80 CS ÚRS 2019 01

421 K 763164667

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových 
včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 
m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 
x 12,5 mm

m2 -562,445 763,80 -429 594,27 CS ÚRS 2019 01

Obklad nebude realizován. Jedná se o celkový odpočet položky



R4: FAKULTA UMĚNÍ -9 587 479,09 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D.1.1: Architektonicko-stavební řešení -1 322 277,08 

5 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m -1 602,000 172,50 -276 347,78 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV rozpočet "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 9,0*(269) -2 421,000 

VV provedeno "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 8,0*(91) 728,000

ZL č.3 91,000
VV Součet -1 602,000 

6 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t -53,993 16 528,48 -892 428,98 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV rozpočet -81,587 
VV provedeno 728*0,0337 24,534

ZL č.3 3,060
VV Součet -53,993 

7 K 151721112
Zřízení dřevěného pažení tl. 80 mm do ocelových zápor hl 
výkopu do 10 m bez následného odstranění

m2 -793,990 612,56 -486 364,28 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Jednotková cena zahrnuje kompletní náklady na dodávku a osazení/montáž.
"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV rozpočet "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 268,6*4,65 -1 248,990 

VV provedeno "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" (91)*(5-1) 364,000

ZL č.3 91,000
VV Součet -793,990 

8 K 153811R11
Dodávka a provedení/osazení kotvy tyčové (MAI SDA R32N) 
předpjaté 25kN

m -2 400,000 1 302,56 -3 126 153,91 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo 

 souvisejících prací a dodávek.
"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV rozpočet "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 15,0*2*126 -3 780,000 

provedeno "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 15,0*2*46 1 380,000

VV Součet -2 400,000 

K 153112123
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu 
zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 
12 m   

m2 1 770,000 1 810,00 3 203 700,00 CS ÚRS 2020 01

předpoklad "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 

55bm*12m 660,000
111bm*10m 1 110,000

M 13442220 štětovnice dl. 10 a 12 m t 275,235 11 370,00 3 129 421,95 CS RTS 2020 01
předpoklad "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 

 0,1555*1770 275,235
opotřebení štetovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve 
specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu

22740*0,5

17 K 224511R14 Vrty maloprofilové D do 300 mm svislé hl do 10 m hor. III a IV m -1 602,000 661,84 -1 060 273,12 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících 

 prací a dodávek.
"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV rozpočet "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 9,0*(269) -2 421,000 

provedeno"spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 9,0*(91) 819,000

VV Součet -1 602,000 
18 K 231211311 Zřízení pilot svislých D do 300 mm z betonu prostého m -801,000 146,96 -117 715,70 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-13, TZ"

VV rozpočet "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 4,5*269,0 -1 210,500 

provedeno "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 4*91 364,000

ZL č.3 45,500
VV Součet -801,000 

19 M 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 m3 -100,123 2 640,33 -264 358,87 CS ÚRS 2019 01
VV rozpočet 151,31 m3/1210,5 m = 0,125 m3/m -151,310 

provedeno 3,14*0,15*0,15*4*91*1,035  26,617
ZL č.3 24,570

VV Součet -100,123 
76 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,525 23 500,00 -12 336,65 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 04-10, 12-13, 17-
20,27, TZ"

VV "skladba konstrukce_S47-hlediště" (0,5*16,3*24)*(-2*1,1)/1000 -0,430 
VV "skladba konstrukce_S49-2.NP hlediště" 43,02*(-2*1,1)/1000 -0,095 
VV Součet -0,525 



77 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -11,856 23 500,00 -278 616,47 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 04-10, 12-13, 17-
20,27, TZ"

VV Snížení plošné hotnosti Kari sítí.

VV
"podlahová skladba_S20_2-4.NP" (332,56+451,61+385,67)*2*(-
2,0*1,1)/1000

-5,147 

VV "podlahová skladba_S22_1.NP" 59,34*2*(-2,0*1,1)/1000 -0,261 
VV "podlahová skladba_S24_1.NP" 33,71*2*(-2,0*1,1)/1000 -0,148 
VV "podlahová skladba_S32_1.NP" 187,93*2*(-2,0*1,1)/1000 -0,827 
VV "podlahová skladba_S34_1.NP" 34,13*2*(-2,0*1,1)/1000 -0,150 
VV "podlahová skladba_S37_3.NP" 40,94*2*(-2,0*1,1)/1000 -0,180 
VV "podlahová skladba_S39_2.NP" 105,54*2*(-2,0*1,1)/1000 -0,464 

VV "podlahová skladba_S40_2-3.NP" (13,67+95,94)*2*(-2,0*1,1)/1000 -0,482 

VV "podlahová skladba_S41_1.NP" 637,31*2*(-2,0*1,1)/1000 -2,804 

VV
"podlahová skladba_S44,45,46_1.NP" (144,11+6,51+10,52)*2*(-
2,0*1,1)/1000

-0,709 

VV "podlahová skladba_S51_1.PP" 23,12*(-2,0*1,1)/1000 -0,051 
VV "vjezdová rampa" 143,5*2*(-2,0*1,1)/1000 -0,631 
VV Mezisoučet -11,856 
VV "ostatní vyztužení_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 

VV Součet -11,856 
78 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -4,726 23 500,00 -111 050,70 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 04-10, 12-13, 17-
20,27, TZ"

VV
"střešní skladba_S25" ((24,89*51,9)+(26,4*36,9)-(8,91*13,24))*(-
2*1,1)/1000

-4,726 

VV (předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci)

VV Součet -4,726 

D 998 Přesun hmot
113 K 998011003 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t -109,357 151,50 -16 567,59 CS ÚRS 2019 01

přípočet Larseny 275,235
nerealizované záporové pažení -384,592 
celkem -109,357 

D 767 Konstrukce zámečnické
423 K 767015R71 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg -15 628,800 62,66 -979 361,50 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
 Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

 --------------------------------------------------------
 -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

 -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
 -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

 -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce
 --------------------------------------------------------

 -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s 

 provedení 
 předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace

 -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 "kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 12-13, TZ"
 

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících 
prací a dodávek"

VV
rozpočet "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy - kotevní 
prahy U180 mm" 268,6*2*(2*22,0)

-23 636,800 

provedeno "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy - kotevní 
prahy U180 mm" (91)*2*(2*22,0)

8 008,000

VV Součet -15 628,800 
425 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 0,900 -9 793,62 -8 814,25 CS ÚRS 2019 01

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky

463 K OST1_R72
Provedení zrušení pažení stavební jámy do úrovně -1,0m pod 
budoucí upravený terén 

m2 -177,600 140,82 -25 009,23 CS VLASTNÍ

dle rozpočtu -268,600 
ZL č.3 91,000

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přmo souvisejících 
prací a dodávek.

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení   
-8 265 202,01 

D 2 Zakládání

1 K 226112414
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl přes 5 
m hor. IV

m -1 365,000 809,70 -1 105 243,27 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

VV "spodní stavba_založení_viz D.1.2_BET" 

VV "objem prací a rozsah dodávek stanoven elektronickým výpočtem" 

rozpočet 2 539,000
dle dílenské dokumentace pr. 750 mm 1 174,000

VV Součet

2 K 226113214
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 
m hor. IV

m 969,500 880,11 853 267,52 CS ÚRS 2019 01



P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

VV "spodní stavba_založení_viz D.1.2_BET" 

VV "objem prací a rozsah dodávek stanoven elektronickým výpočtem" 

rozpočet 127,000
dle dílenské dokumentace pr. 900 mm 1 096,500

VV Součet

3 K 226113414
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl přes 5 
m hor. IV

m -68,000 950,52 -64 635,34 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

VV "spodní stavba_založení_viz D.1.2_BET" 

VV "objem prací a rozsah dodávek stanoven elektronickým výpočtem" 

rozpočet 302,000
dle dílenské dokumentace pr. 1200 mm 234,000

VV Součet

4 K 231112113
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m z betonu 
železového

m -463,500 176,02 -81 586,28 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

VV "spodní stavba_založení_viz D.1.2_BET" 

VV "objem prací a rozsah dodávek stanoven elektronickým výpočtem" 

VV Součet

5 M 58933332 beton SCC C30/37 XC2, XA1, Dmax 16_S4 m3 -164,877 1 408,18 -232 175,97 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

VV "spodní stavba_založení_viz D.1.2_BET" 

rozpočet 1 719,000
dle dílenské dokumentace

3,14*0,375*0,375*1174*1,05 544,314
3,14*0,45*0,45*1096,5*1,05 732,070

VV 3,14*0,6*0,6*234*1,05 277,739
VV Součet

5 M R beton C30/37 XA2 m3 1 554,123 -50,00 -77 706,17 CS VLASTNÍ
změna betonové směsi dle dílenské dokumentace  (bez SCC) 1 554,123

6 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 
505

t -156,256 16 405,27 -2 563 421,43 CS ÚRS 2019 01

P  Poznámka k položce:
Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

VV "spodní stavba_založení_viz D.1.2_BET" 

VV "objem prací a rozsah dodávek stanoven elektronickým výpočtem" 

VV
"předpoklad_bude upřesněno a schváleno v dílenské dokumentaci" 
110,0/1000*1719,0

189,090

dle dílenské dokumentace 32,834

K 153113113
Vytažení stěn z  terénu délky do 12 m ve standardních 
podmínkách.

m2 1 770,000 1 530,00 2 708 100,00 CS ÚRS 2020 01

K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 396,000 500,00 198 000,00
K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 396,000 50,00 19 800,00

9 K 273361821 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R) t -93,690 23 500,00 -2 201 724,14 CS ÚRS 2019 01

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

 (třmínkové lišty, distanční a ostatní prvky součástí jednotkové ceny)

10 K 275322611
Základové převázky ze ŽB tř. SCC C30/37 XC2, XA1 Dmax 
16_S4

m3 -159,230 1 989,00 -316 708,47 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

10 K R Odpočet samozhutnitelného betonu základových převázek m3 109,570 -50,00 -5 478,50 CS ÚRS 2019 01

11 K 275351121 Zřízení bednění základových převázek m2 -439,420 352,04 -154 695,33 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

12 K 275351122 Odstranění bednění základových převázek m2 -439,420 49,29 -21 657,35 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

13 K 275361821 Výztuž základových převázek betonářskou ocelí 10 505 (R) t -102,420 23 500,00 -2 406 870,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02
(třmínkové lišty, distanční a ostatní prvky součástí jednotkové ceny)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 K R Odpočet samozhutnitelného betonu sloupů m3 282,240 -50,00 -14 112,00 CS VLASTNÍ
19 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. SCC C30/37, XC1, Dmax 16_S4 m3 -102,000 2 319,00 -236 538,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 (viditelné hrany ŽB konstrukcí srazit lištou _ cca 10/10 mm)
Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

19 K R Odpočet samozhutnitelného betonu stěn m3 1 364,320 -50,00 -68 216,00 CS VLASTNÍ
původní zadání. 1 528,320 
nerealizované objemy betonů. -102,000 
ponechání SCC pro příčky do tl. 150mm -62,000 



20 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 -880,000 176,02 -154 899,52 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

21 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 -880,000 42,25 -37 175,88 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

D 4 Vodorovné konstrukce

25 K 411351021
Zřízení bednění konstrukcí vodorovných deskových tl do 50 
cm bez podpěrné kce

m2 -2 907,000 316,84 -921 053,66 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

26 K 411351022
Odstranění bednění konstrukcí vodorovných deskových tl do 
50 cm bez podpěrné kce

m2 -2 907,000 49,29 -143 275,01 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02

30 K 411361821 Výztuž vodorovných konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 t -38,750 23 500,00 -910 625,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02
(třmínkové lišty, distanční a ostatní prvky součástí jednotkové ceny)

35 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů 
betonářskou ocelí 10 505

t -13,960 23 500,00 -328 060,00 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-B-02
(třmínkové lišty, distanční a ostatní prvky součástí jednotkové ceny)

D 998 Přesun hmot
41 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t -1 497,587 139,00 -208 164,62 CS ÚRS 2019 01

Zápotrové pažení -670,459 -93 193,73 

Pilotové založení -574,472 -114 970,89 
-252,657 

celkem -1 497,587 
2591*0,05*1,05 - ochrana hydroizolace

631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

m3 136,028 1 541,25 209 652,41

Celková suma položek spojených s 
odvozem a uložení zemin, které jsou 
kontaminovány

-13 888 974,72 



 

 
P ř í l o h a  č .  2  k  D o d a t k u  č .  1  k e  S m l o u v ě  o  p r o v e d e n í  

s t a v b y   

Specifikace položek hrazených OU dle čl. II. odst. II.8. tohoto dodatku 



Příloha č. 2

R1: SPORT - PODZEMNÍ ČÁST 8 405 437,22

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

02.1 - SO 02.1    HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ 

PARKOVIŠTĚ  -ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ 

ŘEŠENÍ 8 405 437,22

10 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 19 219,761 8,00 153 758,09 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve 

výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů 

a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou 

je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný 

obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění 

výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a 

překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 

výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje 

se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li 

projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na 

dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (11,1*60,5*4,77)*6; 'Přepočtené koeficientem množství

R Poplatek za uložení kontaminovaného odpadu. t 4 164,282 1 370,00 5 705 066,34

(11,1*60,5*4,77)*1,3

K 153112122

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu 

zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 

m   

m2 595,000 1 239,00 737 205,00 CS ÚRS 2020 01

předpoklad "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 

85bm*7m

M 13442220 štětovnice dl. 7 m t 92,523 11 370,00 1 051 986,51 CS RTS 2020 01

předpoklad "spodní stavba_založení_pažení stavební jámy" 

0,1555*595



opotřebení štetovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci 

jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu
22740*0,5

K 153113112

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných  z terénu 

délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na 

hloubku do 8 m   

m2 595,000 1 239,00 737 205,00 CS ÚRS 2020 01

171 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě 

vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m

t 92,523 139,00 12 860,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. 

tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -

1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), 

užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

172 K 998012034

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě 

vyzdívaného Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 92,523 79,50 7 355,58 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. 

tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -

1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), 

užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.



 

 
P ř í l o h a  č .  3  k  D o d a t k u  č .  1  k e  S m l o u v ě  o  p r o v e d e n í  

s t a v b y   

Harmonogram postupu prací 



ID Kód 
WBS

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 0 Výstavba nového kampusu na Černé 
louce – Univerzitní zázemí sportu a 
behaviorálního zdraví a Nová budova 
fakulty umění

720,8 
dny

17.01. 20 27.04. 22

1 1 Přerušení práci z důvodu  řešení kontaminace  - 
112 dní

2 dny 25.02. 20 16.06. 20

2 2 PŘIDĚLENÍ ZAKÁZKY 0 dny 17.01. 20 17.01. 20

3 2.1 Zahájení účinnosti uzavřené SoD (17.1.2020) 0 dny 17.01. 20 17.01. 20

4 3 PŘÍPRAVA STAVBY 27,8 dny 28.01. 20 24.02. 20

5 3.1 Předání staveniště zhotoviteli - předpokládaný 
termín

0 dny 28.01. 20 28.01. 20

6 3.2 Příprava zařízení staveniště (nápojné body médií 
atd.)

21 dny 03.02. 20 24.02. 20

7 4 R1, R2 - Univerzitní zázemí sportu a 
behaviorálního zdraví (včetně podzemních 
garáží)

709 dny 28.01. 20 27.04. 22

8 4.1 Příprava území 544 dny 25.02. 20 10.12. 21

9 4.2 1. milník: Založení stavby (221 dnů ode dne účinnosti 
smlouvy).

184 dny 25.02. 20 15.12. 20

10 4.2.1 Výkopy pro stavební objekt SO 02.1 – podzemní 
parkoviště

60 dny 16.06. 20 14.08. 20

11 4.2.2 Piloty 60 dny 20.07. 20 17.09. 20

12 4.2.3 Základová deska 67 dny 27.08. 20 01.11. 20

13 4.2.4 Dobetonování smršťovacích pruhů 1 den 15.12. 20 15.12. 20

14 4.3 2. milník: Dokončení stavebního objektu SO 02.1. v 
rozsahu min. ŽB konstrukce vč. rampy, hydroizolace a
tepelné izolace a zemní práce vč. zásypů (460 dnů ode 
dne účinnosti smlouvy).

351 dny 26.08. 20 11.08. 21

15 4.3.1 Železobetonové kce - svislé 50 dny 03.10. 20 21.11. 20

16 4.3.2 Železobetonové kce - vodorovné 70 dny 08.10. 20 16.12. 20

17 4.3.3 Dobetonování smršťovacích pruhů - svislé 
konstrukce

1 den 21.01. 21 21.01. 21

18 4.3.4 Dobetonování smršťovacích pruhů - vodorovné 
konstrukce

1 den 15.02. 21 15.02. 21

19 4.3.5 Hydroizolace 22 týdny 26.08. 20 26.01. 21

20 4.3.6 Tepelné izolace 12 týdny 08.11. 20 30.01. 21

21 4.3.7 Zemní práce včetně zásypů 12 týdny 08.11. 20 30.01. 21

22 4.3.8 Dobetonování stropů po demontáži jeřábu 13 dny 30.07. 21 11.08. 21

23 4.4 3. milník: Dokončení veškerých hlavních nosných 
konstrukcí stavebního objektu SO 02.2, tj. veškeré ŽB 
nosné svislé a vodorovné konstrukce, ocelové nosné 
svislé a vodorovné konstrukce vč. vazníků (480 dnů 
ode dne účinnosti smlouvy).

263 dny 12.12. 20 31.08. 21

24 4.4.1 Nosné svislé konstrukce 140 dny 12.12. 20 30.04. 21

25 4.4.2 Nosné vodorovné konstrukce 243 dny 01.01. 21 31.08. 21

26 4.4.3 Obvodové zdivo 120 dny 17.12. 20 15.04. 21

27 4.4.4 Ocelová konstrukce střechy 60 dny 31.05. 21 29.07. 21

28 4.5 4. milník: Střechy, prosklené fasády, provětrávané 
fasády, vnější hliníkový okenní a dveřní systém, 
kontaktní zateplení a veškeré svislé nenosné 
konstrukce, veškeré finální povrchy (715 dnů ode dne 
účinnosti smlouvy).

541 dny 30.10. 20 23.04. 22

29 4.5.1 Zastřešení stavby vč. detailů 37 týdny 05.08. 21 20.04. 22

30 4.5.2 Opláštění budovy vč. detailů 37 týdny 05.08. 21 20.04. 22

31 4.5.3 Veškeré svislé nosné a nenosné konstrukce, 
povrchové úpravy

60 týdny 30.10. 20 23.12. 21

32 3.4.3.1 Povlakové krytiny 8 týdny 29.10. 21 23.12. 21

33 3.4.3.2 Konstrukce tesařské 10 týdny 17.09. 21 25.11. 21

34 3.4.3.3 Konstrukce suché výstavby 12 týdny 23.07. 21 14.10. 21

35 3.4.3.4 Konstrukce klempířské 28 týdny 11.06. 21 23.12. 21

36 3.4.3.5 Konstrukce truhlářské 18 týdny 20.08. 21 23.12. 21

37 3.4.3.6 Podlahy z dlaždic 18 týdny 06.08. 21 09.12. 21

38 3.4.3.7 Podlahy skládané 10 týdny 15.10. 21 23.12. 21

39 3.4.3.8 Dokončovací práce - obklady 12 týdny 01.10. 21 23.12. 21

40 3.4.3.9 Dokončovací práce - nátěry, malby a tapety 16 týdny 03.09. 21 23.12. 21

41 3.4.4 Technická zařízení budov 461 dny 15.01. 21 20.04. 22

42 3.4.4.1 Vytápění 438 dny 07.02. 21 20.04. 22

43 3.4.4.2 Vzduchotechnika 350 dny 06.05. 21 20.04. 22

44 3.4.4.3 Plynoinstalace 438 dny 07.02. 21 20.04. 22

45 3.4.4.4 Měření a regulace 230 dny 03.09. 21 20.04. 22

46 3.4.4.5 Zdravotně technické instalace 578 dny 20.09. 20 20.04. 22

47 3.4.4.6 Silnoproudá elektroinstalace 356 dny 30.04. 21 20.04. 22

48 3.4.4.7 Slaboproud - elektronická kontrola přístupu 370 dny 16.04. 21 20.04. 22

49 3.4.4.8 Zařízení pro odvod tepla a kouře 350 dny 06.05. 21 20.04. 22

50 3.4.4.9 Zavlažovací systém 141 dny 01.12. 21 20.04. 22

51 4.6 Termín dokončení stavební části díla 715 dnů 
ode dne účinnosti smlouvy

697 dny 09.02. 20 27.04. 22

52 4.7 SO 05.1: Přípojka vody 61 dny 11.10. 20 10.12. 20

53 4.8 SO 06: Prodloužení vodovodního řádu 61 dny 31.08. 20 30.10. 20

54 4.9 SO 08: Splašková kanalizace - areálová 273 dny 01.10. 20 30.06. 21

55 4.10 SO 03.1: Workoutové hřiště 152 dny 01.06. 21 30.10. 21

56 4.11 SO 03.2: Venkovní sportoviště 152 dny 01.06. 21 30.10. 21

57 4.12 SO 03.3: Stezka - Bosá noha 152 dny 01.06. 21 30.10. 21

58 4.13 SO 04: Zpevněné plochy a komunikace 252 dny 07.08. 21 15.04. 22

59 4.14 SO 05: Přípojka vody - venkovní sportoviště 91 dny 02.05. 21 31.07. 21

60 4.15 SO 07: Odlučovač lehkých kapalin 60 dny 01.10. 20 29.11. 20

61 4.16 SO 09: Dešťová kanalizace - areálová 466 dny 22.08. 20 30.11. 21

62 4.17 SO 10.1: Akumulační nádrž 83 dny 01.10. 20 22.12. 20

63 4.18 SO 10.2: Retenční nádrž 122 dny 21.09. 20 20.01. 21

64 4.19 SO 10.3: Výustní objekt 31 dny 01.03. 21 31.03. 21

65 4.20 SO 11: Plynovodní řád, přípojka plynu 265 dny 01.10. 20 22.06. 21

66 4.21 SO 15: Venkovní osvětlení a areálový rozvod NN 238 dny 27.07. 21 21.03. 22

67 4.22 SO 17: Sadové úpravy 137 dny 11.12. 21 26.04. 22

68 4.23 SO 18: Areálový rozvod VN a NN včetně rozvodny 
VN

261 dny 15.03. 21 30.11. 21

69 4.24 SO 19: Areálový rozvod tepla 59 dny 01.03. 21 28.04. 21

70 4.25 SO 20: Areálový rozvod plynu 59 dny 01.03. 21 28.04. 21

71 4.26 SO 21: Areálový rozvod datových sítí 89 dny 03.09. 21 30.11. 21

72 5 R4 - Nová budova fakulty umění 709 dny 28.01. 20 27.04. 22

73 5.1 Příprava území 510 dny 25.02. 20 06.11. 21

74 5.2 1. milník: Založení stavby (257 dnů ode dne účinnosti 
smlouvy).

220 dny 25.02. 20 20.01. 21

75 5.2.1 Zemní práce vč. pažení a kotvení 130 dny 16.06. 20 23.10. 20

76 5.2.2 Piloty 50 dny 06.07. 20 24.08. 20

77 5.2.3 Základy, základové patky 6 týdny 26.07. 20 05.09. 20

78 5.2.4 Základová deska 82 dny 31.08. 20 20.11. 20

79 5.3 2. milník: Betonové konstrukce stavby podle části PD 
17060-DPS-D.1.2-SO 01-B a kompletace podle části PD
17060-DPS-D.2-IO 04+05+06+07+08+09 (527 dnů ode 
dne účinnosti smlouvy).

490 dny 09.05. 20 17.10. 21

80 5.3.1 Železobetonové konstrukce - svislé 199 dny 11.11. 20 28.05. 21

81 5.3.2 Železobetonové konstrukce - vodorovné 231 dny 01.12. 20 19.07. 21

82 5.3.3 Monolitické obvodové sendvičové konstrukce vč. 
tepelné izolace

150 dny 21.05. 21 17.10. 21

83 5.3.4 Přípojky inženýrských sítí 365 dny 01.08. 20 31.07. 21

84 5.4 3. milník: Předložení výsledků měření akustických 
parametrů neprůzvučnosti svislých a vodorovných 
konstrukcí (715 dnů ode dne účinnosti smlouvy).

26 dny 29.03. 22 23.04. 22

85 5.4.1 Měření akustických parametrů neprůzvučnosti 
svislých a vodorovných konstrukcí

30 dny 25.03. 22 23.04. 22

86 5.5 4. milník: Střecha, zateplení fasády a 
17060-DPS-D.2-01.7 Předsazená trubková fasáda - 
komplet, ce, veškeré svislé konstrukce, finální 
povrchy konstrukcí. (715 dnů ode dne  účinnosti 
smlouvy).

424 dny 24.02. 21 23.04. 22

87 5.5.1 Zastřešení stavby vč. detailů 27 týdny 30.06. 21 04.01. 22

88 5.5.2 Opláštění budovy vč. detailů 31 týdny 30.06. 21 01.02. 22

89 5.5.3 Veškeré svislé a vodorovné nosné a nenosné 
konstrukce

29 týdny 30.06. 21 18.01. 22

90 5.5.4 Povlakové krytiny 8 týdny 24.11. 21 18.01. 22

91 5.5.5 Konstrukce tesařské 10 týdny 13.10. 21 21.12. 21

92 5.5.6 Konstrukce suché výstavby 12 týdny 18.08. 21 09.11. 21

93 5.5.7 Konstrukce klempířské 28 týdny 05.09. 21 19.03. 22

94 5.5.8 Konstrukce truhlářské 28 týdny 05.09. 21 19.03. 22

95 5.5.9 Podlahy z dlaždic 28 týdny 05.09. 21 19.03. 22

96 5.5.10 Podlahy skládané 28 týdny 05.09. 21 19.03. 22

97 5.5.11 Dokončovací práce - obklady 28 týdny 05.09. 21 19.03. 22

98 5.5.12 Dokončovací práce - nátěry, malby a tapety 28 týdny 05.09. 21 19.03. 22

99 5.5.13 Technická zařízení budov 311 dny 21.05. 21 27.03. 22

100 4.4.4.1 Zdravotně technické instalace 291 dny 21.05. 21 07.03. 22

101 4.4.4.2 Vzduchotechnika/klimatizace 311 dny 21.05. 21 27.03. 22

102 4.4.4.3 Rozvody tepla a chladu 250 dny 21.05. 21 25.01. 22

103 4.4.4.4 Silnoproud 312 dny 21.05. 21 28.03. 22

104 4.4.4.5 Měření a regulace 161 dny 14.11. 21 23.04. 22

105 4.4.4.6 Prostorová akustika_učebny a cvičebny 161 dny 18.10. 21 27.03. 22

106 4.4.4.7 Samočinné odvětrací zařízení SOZ 93 dny 18.09. 21 19.12. 21

107 4.4.4.8 Předsazená trubková fasáda 26 týdny 30.06. 21 28.12. 21

108 5.6 Termín dokončení stavební části díla 715 dnů 
ode dne účinnosti smlouvy

700 dny 06.02. 20 27.04. 22

109 5.7 IO 02: Komunikace a zpevněné plochy 152 dny 01.08. 21 30.12. 21

110 5.8 IO 03: Sadové úpravy 178 dny 01.10. 21 27.03. 22

111 5.9 IO 04: Kanalizace splašková 273 dny 01.10. 20 30.06. 21

112 5.10 IO 05: Areálová kanalizace dešťová, likvidace 
dešťových vod

252 dny 22.10. 20 30.06. 21

113 5.11 IO 06: Přípojka vodovodu 61 dny 01.10. 20 30.11. 20

114 5.12 IO 09: Přípojka plynu 59 dny 01.02. 21 31.03. 21

115 5.13 IO 10_KT: VO 152 dny 01.08. 21 30.12. 21

116 5.14 SO 02: Trafostanice 49 dny 10.07. 21 27.08. 21

117 6 PŘEDÁNÍ STAVBY 709 dny 28.01. 20 27.04. 22

118 6.1 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 0 dny 25.02. 22 25.02. 22

119 6.2 Předání stavby 24 měsíců od předání staveniště -
finální lhůta

703 dny 03.02. 20 27.04. 22

120 6.3 Předání díla 0 dny 27.04. 22 27.04. 22

Přerušení práci z důvodu  řešení kontaminace  - 112 dní

17.01.

17.01.

28.01.

25.02.

27.04.
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