
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem: 

 
„OU – Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava“ (dále v textu jen „veřejná zakázka“) 

na základě ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). 

 

Veřejný zadavatel – Ostravská univerzita, sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 61988987, ID 

profilu zadavatele ve VVZ: 60056439 (dále v textu jen „zadavatel“) ruší tímto zadávací řízení na 

veřejnou zakázku na základě ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Zadavatel zahájil dne 7. června 2022 zadávací řízení na veřejnou zakázku. V průběhu 

zadávacího řízení zadavatel obdržel značné množství žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek, 

z nichž většina směřovala k potřebě revize projektové dokumentace a soupisu dodávek a 

stavebních prací s výkazem výměr (dále v textu jen „projektová dokumentace“ a „výkaz 

výměr“). Zadavatel na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace 

průběžně projektovou dokumentaci a výkaz výměr upravoval a prodlužoval odpovídajícím 

způsobem lhůtu pro podání nabídek, nicméně jej uvedený postup rovněž dovedl k potřebě 

započetí celkové revize projektové dokumentace a výkazu výměr. Po započaté revizi bylo 

zjištěno, že v současné době lze konstatovat, že projektová dokumentace coby součást 

zadávacích podmínek momentálně nesplňuje podmínky stanovené ust. § 36 odst. 3 zákona, tj. 

projektová dokumentace a výkaz výměr nejsou vyhotoveny v podrobnostech potřebných pro 

zpracování porovnatelných nabídek dodavatelů. Pokud by zadavatel v zadávacím řízení bez 

provedené revize pokračoval, zvyšuje se riziko následného excesivního výskytu dodatečných 

stavebních prací, neboť veřejná zakázka je realizována způsobem design-bid-build – u 

předmětného způsobu realizace veřejné zakázky je esenciální podmínkou pro úspěch veřejné 

zakázky bezchybně zpracovaná projektová dokumentace (a s ní související výkaz výměr).  

Zadavatel tedy na základě výše uvedeného rozhodl, že zadávací řízení ruší, neboť v průběhu 

zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které není možno po 

zadavateli požadovat, aby v zadávací řízení pokračoval.  

Po dokončení provedení revize projektové dokumentace a výkazu výměr, kterou zadavatel 

předpokládá dokončit v nejbližší době, má zadavatel v úmyslu zahájit zadávací řízení na 

veřejnou zakázku opětovně, tentokrát se revidovanou projektovou dokumentací a výkazem 

výměr. 

 

V Ostravě dne 22. července 2022 

 

______________________ 
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