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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Dodatek č. S ke Smlo u vě o pr ov edení s t a vby 

{,,Dodatek č. S") 

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Ostravs ká u niverzita

Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity 

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava Se sídlem: 

IČO: 619 88 987 

DIČ: cz 61988987 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava 

Číslo účtu: 931761/0710 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Svoboda 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Fabián 

(dále jen „OU") 

a 

Statutární město Ostrav a 

Zastoupené: 

Se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem Statutárního města 

Ostravy 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

008 45 451 

cz 00845451 

Česká spořitelna 

20028-1649297309/0800 

Mgr. Zuzana Bajgarová 

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Petra Kopřivová 

(dále jen „SMO") 

(OU a SMO dále také společně jen „Objednatel") 

a 
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li. Společníci společnosti označované názvem "Sdružení pro KAMPUS", jejímž jménem

jedná na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29. 10.2019

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. 

Zastoupený: 

Se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

Ing. Martinem Nevrlým a Ing. Danielem Pieszkou, 

na základě Plné moci ze dne 4. února 2020 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

253 22 257 

CZ25322257 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. B 2211 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Číslo dodatku: 

a 

IPS Třinec, a.s. 

Zastoupený: 

Se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

ČSOB, a.s. 

17018733/0300 

201904501/0545/19/ZO-D5 

Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva 

Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec 

286 18 891 

CZ28618891 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

pod sp. zn. B 4287 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 8903781/0100 

Číslo dodatku: 14-197-20-D5 

(dále jen „Zhotovitel")

I. Preambule

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o provedení stavby, 
jejímž předmětem je zhotovení budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního 
zdraví, nové budovy fakulty umění, podzemních garáží v budově Univerzitního zázemí 
sportu a behaviorálního zdraví a související úpravy areálu (dále jen „Stavba"), a to 
v rámci investiční akce „Výstavba nového kampusu na Černé louce", která je 
financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (dále jen „OPWV") v rámci výzvy zaměřené na strukturálně postižené 
regiony, reg. č. projektu s názvem Sport, zdraví a technologie 
„CZ.02.2.67 /0.0/0.0/18_059/0010183" a reg. č. projektu s názvem Klastr umění a designu 
„CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184" (dále jen „Projekty"), přičemž v rámci budovy 
Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví Objednatel realizuje výstavbu 
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podzemní garaze, která je financována z vlastních prostředků SMO (dále jen 

„Smlouva"). K této Smlouvě byl dne 29. 9. 2020 uzavřen Dodatek č. 1, dále dne
11. 11. 2020 Dodatek č. 2, dále dne 25. 3. 2021 Dodatek č. 3 a konečně dne

25. 10. 2021 Dodatek č. 4.

1.2. Smlouva byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu 
a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění" (dále jen „Veřejná zakázka"), 

které bylo realizováno OU v pozici centrálního zadavatele na účet OU i SMO podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ"). 

1.3. Během plnění Smlouvy (ve znění všech jejích pozdějších dodatků) ale nastaly okolnosti, 
které OU jako zadavatel Veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohla předvídat. 

1.4. Nepředvídatelnými okolnostmi byly zejména: 

a) Nutnost změny technologického postupu spočívající v přednostním

provedení stavebních prací v interiéru budovy Univerzitního zázemí sportu
a behaviorálního zdraví před uzavřením její obálky.

b) Povinnost přerušení stavebních prací na Nové budově Fakulty umění po dobu
rozhodování o změně stavby před dokončením.

I.S. Nepředvídatelné okolnosti, které jsou vymezeny v odst. 1.4. tohoto článku, včetně jejich 
konkrétního vlivu na Finální lhůtu pro provedení celého Díla a vlivu na harmonogram 
provádění Díla, jsou podrobně popsány v listině (dokumentu) nazvané „ Technické 

stanovisko k prodloužení Finální lhůty", která je uložena u Objednatele. 

1.6. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje, že nepředvídatelné okolnosti uvedené v odst. 
1.4. tohoto článku představují ke dni uzavření tohoto dodatku č. S jediné okolnosti, které 
mají vliv na dobu provádění Díla, zejména na jeho Finální lhůtu a na jeho harmonogram. 

1.7. Nepředvídatelné okolnosti uvedené v odst. 1.4. tohoto článku založily právní přípustnost 
změn závazků ze Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. 

1.8. V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových 
neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, 
které nebyly předmětem Stavby (dále jen „vícepráce"), a neprovedení některých 
dohodnutých prací (dále jen „méněpráce"). Předmětem tohoto dodatku č. S je změna 
čl. 11., odst. 11.2., písm. a) v rozsahu vymezeném přílohou č.1 tohoto dodatku, čl. V., odst. 
V.1., odst. V.2., čl. VII., a přílohy č. 1 Smlouvy z důvodu vzniku těchto méněprací

a víceprací.

1.9. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v Evidenčních listech změny stavby 
č. 14, č. 15, č. 16, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, 
č. 31, č. 32, č. 33, č. 36 a č. 37 a položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které 
jsou součástí těchto Evidenčních listů. 
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li. Účel Dodatku č. S

11.1. Účelem tohoto Dodatku č. S je změnit závazky ze Smlouvy právě takovým 
způsobem, který bude souladný s obecně závaznými právními předpisy a jen 
v takovém rozsahu, který bude zcela nezbytný pro právně možné řešení: 

a) vzniku nepředvídatelných okolností vymezených v čl. I odst. 1.4. tohoto
Dodatku č. S,

b) potřeby důsledné kontroly okolností, které mohou mít vliv na dobu
provádění Díla,

c) potřeby utvrdit a zpřesnit stávající určování Sjednané ceny,
d) potřeby víceprací a nutnosti méněprací.

Ill. Změna Lhůty plnění 

111.1. Smluvní strany v souladu s ujednáním čl. XVI. odst. XVl.1. Smlouvy a ustanovením § 222 
odst. 6 ZZVZ mění níže vymezené ujednání. 

111.2. Ujednání obsažené v čl. Ill. odst. 111.1. písm. c) Smlouvy se mění na novou podobu 
podle tohoto Dodatku č. S, která zní: 

„lhůta pro dokončení díla včetně zajištění pro Objednatele pravomocného 

rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro toto dílo a jeho předání a převzetí dle 

této smlouvy se sjednává do dne 10.09.2022 (dále také jen ,,Finální lhůta'?" 

IV. Změna Harmonogramu

IV.1. Smluvní strany v souladu s ujednáním čl. XVI. odst. XVl.1. Smlouvy a ustanovením § 222
odst. 6 ZZVZ mění níže vymezené ujednání. 

IV.2. Harmonogram se mění na novou podobu podle tohoto Dodatku č. S, jež je obsažena
v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. S. 

IV.3. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat každý měsíc (vždy k datu prvního 
kontrolního dne v daném měsíci) pracovní verzi harmonogramu zobrazující aktuální 
stav prací, aby bylo možné podrobněji a přesněji kontrolovat postup provádění Díla a 
předcházet vzniku okolností, které mohou mít vliv na dobu provádění Díla. 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Smluvní strany se na základě čl. XVI. odst. XVl.1. a čl. VI. Smlouvy dohodly na provedení
víceprací a neprovedení méněprací majících povahu a rozsah, který je vymezen v příloze 
č. 2 tohoto dodatku č. S, o následující finanční hodnotě: 
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a) Cena víceprací uvedených v dodatku č. S činí:

cena 

sazba DPH 21 % 

31 212 048,05 Kč bez DPH 

6 554 530,09 Kč 

cena víceprací celkem 37 766 578, 14 Kč včetně DPH 

b) Cena méněprací uvedených v dodatku č. S činí:

cena - 9 999 954,53 Kč bez DPH

sazba DPH 21 % - 2 099 990,45 Kč

cena méněprací celkem - 12 099 944,98 Kč včetně DPH

V.2. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení 

této ceny o cenu méněprací se cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci tohoto 

dodatku mění takto: 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže) 

cena víceprací 

cena méněprací 

19 149 209,02 Kč bez DPH 

- 2 266 269,86 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části 

podzemní garáže) 506 159 280,54 Kč bez DPH 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže) 

cena víceprací 

cena méněprací 

1 051 448,93 Kč bez DPH 

- 148 497,60 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část 

podzemní garáže) 166 602 271,46 Kč bez DPH 

Nová budova fakulty umění 

cena víceprací 

cena méněprací 

11 011 390, 10 Kč bez DPH 

- 7 585 187,07 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění 

315 866 382, 98 Kč bez DPH 
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V.3. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení 

této ceny o cenu méněprací se čl. V. odst. V.1. Smlouvy mění a nově zní takto: 

,,V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem 

sazba DPH 21 % 

cena celkem 

988 627 934,98 Kč bez DPH 

207 611 866,35 Kč 

1 196 239 801,33 Kč včetně DPH 

V.4. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení 

této ceny o cenu méněprací se čl. V. odst. V.2. Smlouvy mění a nově zní takto: 

„V.2. Cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci celkové ceny za splnění 

celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže) 

cena víceprací 

cena méněprací 

38 663 747,64 Kč bez DPH 

- 1 O 944 678, 79 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části 

podzemní garáže) 506 159 280,54 Kč bez DPH 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže) 

cena víceprací 

cena méněprací 

64 747 711,28 Kč bez DPH 

- 15 458 949, 72 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část 

podzemní garáže) 166 602 271,46 Kč bez DPH 

Nová budova fakulty umění 

cena víceprací 

cena méněprací 

77 779 246, 7 4 Kč bez DPH 

- 40 908 906,52 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění 

315 866 382, 98 Kč bez DPH 
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VI. Další finanční a jiné nároky Zhotovitele

Vl.1. Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel vznesl požadavek na zvýšení Sjednané ceny z 

důvodu údajného zvýšení cen materiálů oproti datu podpisu Smlouvy ve smyslu§ 1765 

a násl. občanského zákoníku. Objednatel tento požadavek odmítl. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností Smluvní strany stanovují, že se tento Dodatek č. 5 nevztahuje 

na požadavek Zhotovitele podle § 1765 občanského zákoníku a cenová ujednání podle 

tohoto Dodatku č. 5 nejsou uplatněním práva Zhotovitele k obnovení jednání o 

Smlouvě a vypořádáním příslušného požadavku Zhotovitele. Zhotovitel se v důsledku 

tohoto Dodatku č. 5 nezříká tohoto svého požadavku a tento Dodatek č. 5 

nepředstavuje ani uznání tohoto požadavku Objednatelem. Nárok na zvýšení Sjednané 

ceny z důvodů předvídaných § 1765 občanského zákoníku je tedy mezi Smluvními 

stranami sporný. 

Vl.2. Smluvní strany dále potvrzují a dohodly se, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 5 nemá 

Zhotovitel jiné nároky a práva na prodloužení Finální lhůty nebo harmonogramu díla, 

než jsou výslovně uvedeny v tomto Dodatku č. 5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli 

takové případné nároky a práva uzavřením tohoto Dodatku č. 5 zanikají, Zhotovitel se 

jich výslovně vzdává a Objednatel toto vzdání se Zhotovitelových nároků a práv 

výslovně přijímá. 

Vl.3. Předchozí odstavec Vl.2. se neuplatní na případné nároky, které by vznikly po podpisu 

tohoto Dodatku č. 5 a jejichž existenci by Zhotovitel objektivně nemohl při dodržení 

požadavku odborné péče ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 5 předvídat. 

Vl.4. Smluvní strany dále potvrzují a dohodly se, že v souvislosti s prodloužením Finální lhůty 

podle tohoto Dodatku č. 5 nemá Zhotovitel jiné nároky a práva na zvýšení Sjednané 

ceny, s výjimkou požadavku Zhotovitele podle odstavce Vl.1. tohoto článku a 

požadavku Zhotovitele na zvýšení Sjednané ceny v důsledku přerušení prací na Nové 

budově fakulty umění, který Zhotovitel vznesl dopisem ze dne 28. 2. 2021, a který 

Objednatel co do jeho výše odmítl a co do důvodu rozporuje (dále jen „Sporné nároky"). 

Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou Sporných nároků jakékoli takové případné 

nároky a práva mající souvislost s prodloužením Finální lhůty uzavřením tohoto 

Dodatku č. 5 zanikají, Zhotovitel se jich výslovně vzdává a Objednatel toto vzdání se 

Zhotovitelových nároků a práv výslovně přijímá. Zhotovitel se v důsledku tohoto 

Dodatku č. 5 nezříká Sporných nároků a tento Dodatek č. 5 nepředstavuje ani uznání 

Sporných nároků Objednatelem, a tyto zůstávají mezi Smluvními stranami nadále 

sporné. 

VII. Předložení bankovní záruky

Vll.1. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje předložit aktualizovaný originál bankovní záruky 

za řádné plnění ve lhůtě do 26. S. 2022. 

Vll.2. Originál bankovní záruky za řádné plnění je řádně aktualizován, odpovídá-li ujednání čl. 

XIII. odst. Xlll.6. Smlouvy, zejména odpovídá-li výši Sjednané ceny a délce Finální lhůty

podle tohoto Dodatku č. 5.
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VIII. Závěrečná ustanovení

Vlll.1. Každé ujednání Smlouvy ve znění všech jejích dodatků, které není změněno kterýmkoliv 

ujednáním tohoto Dodatku č. 5 zůstává v platnosti. 

Vlll.2. Tento Dodatek č. 5 nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5 zašle k uveřejnění v 

registru smluv Objednatel. 

Vlll.3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy. 

Vlll.4. Tento Dodatek č. 5 má přílohy, které jsou: 

a) Příloha č. 1 Dodatku č. 5 - Nový Harmonogram

b) Příloha č. 2 Dodatku č. 5 - část Evidenčních listů změny stavby č. 14, č. 15,

č. 16, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30,

č. 31, č. 32, č. 33, č. 36 a č. 37 obsahující krycí list, soupis víceprací a méněprací

a položkový rozpočet.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Ostravy usnesením 

č. 09533/RM1822/149 ze dne 24.05. 2022. 

za Ostravskou univerzitu 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., 

rektor Ostravské univerzity 

za Statutární město Ostrava 
Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor Statutárního města Ostravy 

za I MOS Brno, a.s. 

Ing. Martin Nevrlý a Ing. Daniel Pieszka 

na základě Plné moci ze dne 4. 2. 2020 

za IPS Třinec, a.s. 
Ing. Daniel Pieszka 

předseda představenstva 
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