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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V. 

 
1.1. Název veřejné zakázky: Výstavba vědeckovýzkumného centra 

„LERCO“ 
1.2. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Ostravská univerzita 
       Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
       IČ: 61988987 
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.4. Druh zadávacího řízení: Užší řízení 

 
 

Na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel 
následující vysvětlení. 
 
Dotaz č. 1: 
V obchodních podmínkách - bod 12 je uvedeno právo zadavatele přerušit celé dílo i jeho část. Dále 
je zde uvedena povinnost zhotovitele dokončit dílo v pevně stanoveném čase od zahájení prací, kdy 
na tuto lhůtu výstavby nemá přerušení díla ze strany objednatele vliv.  
 
Přerušení díla ze strany objednatele bude mít vliv na termín ukončení prací a také navazující sankce 
ukončení prací, milníky (uvedené v článku 18.2). Dále tento časový posun na straně objednatele 
může mít negativní vliv na důvod odstoupení od smlouvy (článek 25.1.4.). 
 
Žádáme zadavatele o přehodnocení tohoto ustanovení tak, aby z důvodu přerušení díla na straně 
objednatele byl o tuto dobu přerušení adekvátně posunut termín dokončení. 
 
Odpověď č. 1: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že zadávací dokumentace ve své části „Obchodní podmínky“ (jejíž 
obsahem je návrh smlouvy o dílo) předpokládá právní možnost posunout (prodloužit) jak jednotlivé 
milníky (zakotvené v odst. 13.1.1 a příslušné Příloze Smlouvy), tak rovněž lhůtu pro dokončení a 
předání díla (zakotvenou v odst. 11.4 Smlouvy). Zmíněné „posunovací/prodlužovací“ instituty jsou 

Všem dodavatelům 

O

t

a

k

a

r

a 

Š

e

v

č

í

k

a 

8

4

0

/

1

0 

6

3

6 

0

0 

B

r

n

o 

– 

Ž

i

d

e

n

i

c

e 

 



 

 

pak vymezeny (definovány) v článku 36 Smlouvy (který je příznačně nazván „Změny Smlouvy – 
Čas“). Konkrétně v jeho odst. 36.1 (a potom v jeho jednotlivých pododstavcích) jsou vymezeny 
podmínky (předpoklady), za jejichž splnění je pak právně možné posunout jak jednotlivé milníky 
(odst. 36.6), tak rovněž lhůtu pro dokončení a předání díla (odst. 36.1). Mezi tyto podmínky 
(předpoklady) jsou pak výslovně vepsány okolnosti stojící mimo sféru Zhotovitele (například: vyšší 
moc – odst. 36.1.1 a odst. 36.1.2; dál protiprávní nečinnost úřadů – odst. 36.1.4; nevhodný příkaz 
nebo pokyn Objednatele – odst. 36.1.5; nebo neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatelem – 
odst. 36.1.6). Probíraný článek 36 Smlouvy pak rovněž obsahuje určení toho, jak stanovit dobu 
onoho „posunutí/prodloužení“ ve svém odst. 36.2. 
 
Dotaz č. 2: 
V čl. 3.3 zadávací dokumentace stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve 
výši 690 000 000,- Kč bez DPH, přičemž uvedl, že tato částka je limitní a její nedodržení bude 
považovat za nesplnění podmínek stanovených zadavatelem. 
 
Dodavatel nezpochybňuje právo zadavatele na stanovení limitní ceny, za niž může být plnění 
veřejné zakázky nabízeno. Je pochopitelné, že zadavatel má na každou veřejnou zakázku k 
dispozici určité rozpočtové prostředky a stanovením limitní ceny dodavatelům de facto sděluje svoje 
finanční možnosti. Stěžovatel je srozuměn i s tím, že takovou limitní cenou může být předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky.  
 
Na druhou stranu je ovšem zřejmé, že právo zadavatele na stanovení limitní nabídkové ceny 
nemůže být realizováno bez jakýchkoli omezení, ale daná částka musí být předně reálná a 
odpovídající předpokládaným cenám stavebních prací na relevantním trhu. V opačném případě se 
může zadavatel snadno dostat do situace, že dodavatele, kteří ke kalkulaci nabídkových cen 
přistupují zodpovědně, zadavatelem stanovený limit od účasti v zadávacím řízení odradí a nabídku 
podají pouze ti, kteří jsou rozhodnuti získat veřejnou zakázku za každou cenu v naději, že chybějící 
prostředky obdrží od zadavatele dodatečně, platbami nad rámec nabídkové ceny. Dodavateli je 
ostatně z veřejně dostupných informací známo, že zadavatel se s takovou nežádoucí situací v 
minulosti již setkal při realizaci projektu „Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní 
zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění“.  
 
Vzhledem k tomu, že dodavatel má i v případě nyní zadávané veřejné zakázky důvodné pochybnosti 
o tom, zda je možné poptávané plnění poskytnout za cenu stanovenou zadavatelem, resp. dokonce 
za cenu nižší, dovoluje si apelovat na zadavatele, aby pečlivě zvážil nastavení výše uvedené 
hodnoty jako limitní. Reálně totiž hrozí, že zadavatel obdrží opět pouze nabídky od neseriózních 
dodavatelů a při realizaci stavby vzniknou závažné problémy s jejím financováním.   
 
Dodavatel žádá zadavatele rovněž o sdělení, zda má být požadavek v čl. 3.3 zadávací dokumentace 
vykládán tak, že při překročení stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky je povinností 
zadavatele takovou nabídku vyřadit, či zda se má jednat pouze o možnost zadavatele, kterou 
zadavatel nemusí využít ani u vybraného dodavatele?   
 
Odpověď č. 2: 
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nemá pochybnost o realizaci předmětu plnění za stanovenou 
cenu, a proto trvá na svém požadavku týkajícím se stanovení předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky ve výši 690 000 000,- Kč bez DPH s tím, že tato hodnota je stanovena jako limitní a 
zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovené limitní ceny 
znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. 
a) zákona a zadavatel takového dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení. 
 
 
 



 

 

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek. 
 
 
V Ostravě dne …………… 

 

       ……………………………………… 
                    Bc. Sára Konečná 
      referent oddělení veřejných zakázek 
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