
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Stavební úpravy objektu FF na multifunkční
přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace

395 dny 1.6. 18 30.6. 19

2 Předání a převzetí staveniště 0 dny 1.6. 18 1.6. 18

3 Zahájení prací na díle 0 dny 1.6. 18 1.6. 18

4 Přípravné práce 30 dny 1.6. 18 30.6. 18

5 Vytyčení inženýrských sítí 5 dny 26.6. 18 30.6. 18

6 Bourací práce, demontáže, kácení 235 dny 1.7. 18 20.2. 19

7 Zemní práce 25 dny 21.7. 18 14.8. 18

8 Základové konstrukce 45 dny 15.8. 18 28.9. 18

9 Zděné konstrukce 100 dny 10.8. 18 17.11. 18

10 Milník č. 1 0 dny 31.10. 18 31.10. 18

11 Vodorovné konstrukce 180 dny 10.8. 18 5.2. 19

12 Sádrokartonové konstrukce, akustické obklady 155 dny 24.10. 18 27.3. 19

13 Ocelové a zámečnické konstrukce 195 dny 14.9. 18 27.3. 19

14 Truhlářské konstrukce 40 dny 16.2. 19 27.3. 19

15 Tesařské konstrukce 120 dny 15.8. 18 12.12. 18

16 Klempířské konstrukce a povlakové krytiny 85 dny 19.9. 18 12.12. 18

17 Úprava vnitřních povrchů 120 dny 9.10. 18 5.2. 19

18 Úprava vnějších povrchů 80 dny 9.10. 18 27.12. 18

19 Podlahy 110 dny 28.11. 18 17.3. 19

20 Výtah 15 dny 28.3. 19 11.4. 19

21 Ostatní práce 199 dny 14.10. 18 30.4. 19

22 Vzduchotechnika 180 dny 19.10. 18 16.4. 19

23 Zdravotechnika 150 dny 9.10. 18 7.3. 19

24 Vytápění 190 dny 9.10. 18 16.4. 19

25 Elektroinstalace 185 dny 9.10. 18 11.4. 19

26 Slaboproudá zařízení, EPS, MaR 185 dny 9.10. 18 11.4. 19

27 Milník č. 2 0 dny 30.4. 19 30.4. 19

28 Dokončovací práce 50 dny 1.5. 19 19.6. 19

29 Předání a převzetí díla 0 dny 30.6. 19 30.6. 19

30 Milník č. 3 0 dny 30.6. 19 30.6. 19
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