
Atelier Ostrava 

Sdružení společností: 

ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost,s.r.o. 

Arch. Design, s.r.o. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stavba:    
 
Místo:    
Objednatel:  
 
 
Zhotovitel: 
 
 
 
 
Vypracoval:  
Stupeň PD:  
Datum zpracování: 
Počet stran: 

VÝSTAVBA NOVÉHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE - 
UNIVERZITNÍ ZÁZEMÍ SPORTU A BEHAVIORÁLNÍHO 
ZDRAVÍ A NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ 
k.ú. Moravská Ostrava (pozemky viz příloha) 
Ostravská univerzita 
Dvořákova 7 
701 03  Ostrava 
Atelier Ostrava  
Sdružení společností: 
ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost,s.r.o. 
Arch. Design, s.r.o. 
Ing. Petr Eitler 
Dokumentace pro provádění stavby 
04/2019 
9



VÝSTAVBA NOVÉHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE - UNIVERZITNÍ ZÁZEMÍ SPORTU A 
BEHAVIORÁLNÍHO ZDRAVÍ A NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ 

A - Průvodní zpráva   Strana 2/9 
Dokumentace pro provádění stavby 
 

Obsah  

 
1. Identifikační údaje………………………………………………………………….…………. 3 
 
2. Informace o rozsahu a stavu staveniště, oplocení, příjezdy a přístupy na 

staveniště …………………………………………………………………………..………..… 3 
 

3.  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště ………….…. 4 
 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace …………………..….. 5 

 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů ……..… 5 

 
6. Řešení zařízení staveniště¨………………………………………………………………….  5 

 
7. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví ………   6 

 
8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě ……………………………..  9 

 
9. Orientační lhůty výstavby …………………………………………………………………..  9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZN.: 
 
Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 405 ze dne 24. 
listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
1. Identifikační údaje 
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a) název stavby, 

„VÝSTAVBA NOVÉHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE - UNIVERZITNÍ ZÁZEMÍ 
SPORTU A BEHAVIORÁLNÍHO ZDRAVÍ A NOVÁ BUDOVA FAKULTY UMĚNÍ“ 
 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Místem stavby budou pozemky v katastrálním území Moravská Ostrava prostor za 
Divadlem Antonína Dvořáka v sousedství areálu Černé louky u Havlíčkova nábřeží. 
 
 

c) Zpracovatel projektové dokumentace 

 
‚‚Atelier Ostrava‘‘ 
Sdružení společností: 
  
ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o. 
Výstavní 2224/8 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
IČ: 25368931 
 
Arch.Design, s.r.o. 
Sochorova 3178/23 
Žabovřesky, 616 00 Brno 
IČ: 25764314 
 

 
2. Informace o rozsahu a stavu staveniště, oplocení, příjezdy a 

přístupy na staveniště 
 

Zájmové území se nachází na převážně na nezastavěných pozemcích v k.ú. 
Moravská Ostrava v prostoru dnešního Miniuni, v sousedství areálu Černá louka. 
Prostor je dále vymezen řekou Ostravicí, komunikací Na Karolině s mostem přes 
řeku a tramvajovou tratí, vedoucí z centra města na Hranečník. Území je převážně 
rovinaté. Jihovýchodní okrajová část pozemku se svažuje k pobřežní komunikaci 
Havlíčkovo nábřeží a k řece Ostravici, převýšení činí cca 6 m. Na jihozápadě je 
pak svah mostního tělesa a komunikace ul. Na Karolině, která klesá směrem 
k ulici 28. Října na okraji nové zástavby území Nové Karoliny. Mostní těleso se 
zvedá nad řešené území do výšky cca 7 m. Na ploše řešeného území se nachází 
vzrostlé listnaté a jehličnaté dřeviny. 
Řešené území se nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava. 
 
Hlavní příjezd na staveniště bude ze severozápadní strany po stávajících 
komunikacích po ulici Žofínská. Staveniště bude po celém obvodu oploceno. Na 
vjezdu na staveniště bude osazena otvíravá brána. 
Jako další možný příjezd ke staveništi se jeví zřízení staveništního sjezdu z ulice 
Na Karolíně směrem do jižního konce ulice Žofínská – znázorněno ve výkresové 
části ZOV. Zřízení staveništního sjezdu a podmínky jeho realizace projedná 
zhotovitel díla s dotčenými orgány státní správy a zajistí potřebná povolení. 
Zřízení příjezdu ke staveništi v tomto místě by ulehčilo intenzitě dopravy v oblasti 
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kolem kancelářské budovy Nová Karolina Park a v oblasti kolem divadla Antonína 
Dvořáka. S výjezdem od staveniště však v tomto místě uvažovat nelze.   
Pro odlehčení dopravy v centru je také vzata v úvahu možnost vybudování 
vjezdu/výjezdu na staveniště pro osobní vozidla ve východní části staveniště 
z ulice Havlíčkovo nábřeží. V uvažovaném místě se dnes nachází chodník 
klesající ze staveniště směrem k ulici Havlíčkovo nábřeží, který by bylo nutné 
z důvodu zřízení vjezdu na staveniště rozšířit a následně po dokončení díla uvést 
dotčené plochy do původního stavu. V rámci staveniště navazuje na chodník 
stávající asfaltová komunikace, vhodná jednak pro pohyb vozidel v rámci 
staveniště a jednak pro jejich parkování. Zřízení staveništního sjezdu a podmínky 
jeho realizace projedná zhotovitel díla s dotčenými orgány státní správy a zajistí 
potřebná povolení.  

 
 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště 
 
Zdroj vody pro zařízení staveniště 
Jako zdroj vody pro zařízení staveniště lze v první fázi výstavby uvažovat využití 
stávající přípojky vody pro objekt MINI UNI na parc. č. 213/19. 
Po realizaci vodovodního řadu (řešeno v rámci stavebního objektu SO 06 – 
PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU) a přípojky vody včetně vodoměrné 
šachty (řešeno v rámci SO 05 – PŘÍPOJKA VODY) bude staveniště zásobováno 
skrze tuto novou vodovodní přípojku. Veškerá voda pro potřebu zařízení 
staveniště bude samostatně měřená.  
   
Odkanalizování staveniště 
Obdobně jako u zásobování vodou lze v začátcích stavby uvažovat s využitím 
stávající přípojky splaškové kanalizace z objektu MINI UNI. Po vybudování nové 
kanalizační přípojky a šachtice ŠS1 (řešeno v rámci stavebního objektu SO 08 – 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – AREÁLOVÁ) lze odvod splaškových vod ze 
staveniště realizovat skrze tuto přípojku.   

 
Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště  
Pro přípravné práce a prvotní etapy stavby bude využita stávající přípojka NN 
objektu MINI UNI. Pro další etapy stavby bude nutno realizovat přípojku VN 
(řešeno v rámci SO 13 – PŘÍPOJKA VN – přípojku VN řeší společnost ČEZ 
Distribuce, a.s.) a předávací stanici VN (řešeno v rámci SO 18). Je 
předpokládáno s připojením mobilní staveništní trafostanice 400 kVA z předávací 
stanice.   
 
Předpokládaná potřeba elektrické energie (nutno upřesnit dodavatelem): 
 
Jeřáby:    3 x 80 kW 
Ostatní zařízení:   50 kW 
Buňkoviště, osvětlení:  30 kW 
CELKEM:    320 kW 
 
Veškerá spotřeba el. energie pro potřebu zařízení staveniště bude samostatně 
měřená.    
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4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
 
Staveniště bude po obvodě opatřeno dočasným staveništním oplocením 
s vjezdovou/výjezdovou bránou na SZ straně. Oplocení staveniště bude 
provedeno na pozemcích investora stavby. Staveniště bude komplexně a trvale 
ohrazeno oplocením o výšce 1,8 m. Oplocení bude trvale pevně pospojováno a 
zajištěno proti rozpojení a vybaveno bezpečnostními cedulkami „staveniště- 
zákaz vstupu“, tabulky definující rizika, tabulky definující opatření k omezení rizik 
tabulky definující požadavky na OOPP. Vstupy, vjezdy, budou v nočních 
hodinách osvětleny. Nebezpečné výkopy a jiná nebezpečná místa uvnitř 
staveniště budou za snížené viditelnosti a v nočních hodinách osvětlena. Vstup a 
vjezd na staveniště budou zajištěny jednou branou s kontrolou vstupu a vjezdu 
vozidel zaměstnancem generálního zhotovitele stavby. Koordinaci vstupu a 
vjezdu vozidel bude zajišťovat určená osoba zhotovitele stavby.  
Vstupy a vjezdy budou označeny bezpečnostním značením a nejvyšší povolenou 
rychlostí 5km/hod.   

 
Ve vztahu k osobám s omezenou schopností pohybu a orientace není zapotřebí 
provádět žádné úpravy.  
 
Zhotovitel stavby včetně všech subzhotovitelů jsou povinni dodržovat zásady 
stanovené v rámci Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
aktualizované vydání ke dni 2.5.2019, zpracovaný v návaznosti na požadavek § 
15 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a v souladu s nař. vl. 
136/2016 Sb., v platném znění, zpracovaném Danielem Hanzelkou, osobou 
odborně způsobilou v oblasti BOZP a koordinátorem BOZP. 
 
 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
 
Po celou dobu výstavby bude zachován nerušený provoz v sousedních objektech 
a na sousedních pozemcích. Po dobu výstavby bude zajištěn příjezd ke všem 
stávajícím objektům pro zásobování a údržbu.  
Během provádění výkopových a stavebních prací nesmí dojít k narušení 
stávajících inženýrských sítí, tyto na počátku nechá zhotovitel řádně vyznačit. 
V případě poškození okolních ploch činností stavby bude poškozená část 
komunikace, plochy, zařízení, apod. uvedena do původního stavu nejpozději v 
termínu dokončení stavby.  
 
 

6. Řešení zařízení staveniště  
 
V rámci zařízení staveniště bude provedeno jeho oplocení výšky 1,8m. Oplocení 
staveniště bude provedeno na pozemcích investora stavby.  
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Na výkrese Situace ZOV je navrženo možné rozmístění jednotlivých funkčních 
ploch s ohledem na využití stávajících zpevněných ploch pro potřeby zařízení 
staveniště, situování zázemí staveniště (staveništní buňky) v návaznosti na 
předpokládaný vjezd z ul. Havlíčkovo nábřeží, umístění centrálních sprch, WC a 
šaten do míst s možností napojení se na kanalizační řad, apod. 
 
Zařízení staveniště bude zahrnovat zejména tyto objekty a plochy: 
- Mezideponie ornice a vykopané zeminy vhodné pro zpětné zásypy 
- Mobilní staveništní buňky 
- Mobilní WC 
- Mobilní staveništní buňky – šatny, umývárny a WC 
- Kontejnery na separovaný stavební odpad 
- Montážní plochy 
- Volné skládky a uzamykatelné sklady 
- Depo stavebních mechanismů 
- Vymezené plochy pro parkování vozidel ZS 

 
Pro optimální pokrytí staveniště a zajištění plynulé výstavby bez velkých časových 
prodlev je uvažováno s instalací 3ks věžových jeřábů s vyložením ramene cca 70m, 
jejichž předběžné pozice jsou patrny z výkresové části ZOV. Jeden z jeřábů bude 
umístěn v půdoryse budovy objektu univerzitního zázemí spportu, zbylé dva jeřáby 
vně budov. Jako doplňkové stavební mechanismy věžových jeřábů budou používány 
mobilní autojeřáby. Založení věžových jeřábů je uvažováno na pilotách. Zhotovitel 
v rámci podrobného plánu POV upřesní počty jeřábů, jejich typy, pozice a navrhne 
odpovídající způsob založení. Jeřáby budou umístěny s ohledem na stávající či 
překládané sítě technické infrastruktury, zejména na ochranné pásmo trasy 
překládaného nadzemního i podzemního vedení VN a pozici překládaného sloupu 
VN a v neposlední řadě na trakčním vedení tramvajové dráhy.  
 

 
7. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 
 
Přehled základních právních předpisů v oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě.  
V souladu s ustanovením písm. a) odst. 1 § 18 zákona č. 309/2006 Sb. je v 
následujících tabulkách uvedený přehled základních právních předpisů, které 
zhotovitelé musí v oblasti BOZP dodržovat při realizaci stavby. 
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8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na:  
 
a) ochranu proti hlukům a vibracím  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 
dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické 
zástěny apod.). 
 
b) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti  
    Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch a komunikací (zemina, beton.směs). Suť při nakládání na auta 
je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě 
odstraňováno.  
 
c) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
    Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na 
nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a 
pravidelné seřizování motorů.  
 
d) ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
    Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod.  
 
 

9. Orientační lhůty výstavby  
 
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 24 měsíců, předpoklad zahájení stavby je 
IV. kvartál roku 2019. 
 

Základní členění výstavby bude probíhat dle standardních postupů: 
- příprava území, zahrnující přípravu řešených ploch a přeložky inženýrských sítí  
- realizace zařízení staveniště 
- realizace přípojek IS pro potřeby zařízení staveniště 
- výkopové práce + realizace základových konstrukcí 
- HSV 
- PSV 
- v souběhu práce na přípojkách a zpevněných plochách 
- dokončovací práce, sadové úpravy 

 
 

V Ostravě, 04/2019                                         Vypracoval:  Ing. Petr Eitler 
 


