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D o d a t e k  č .  4  k e  S m l o u v ě  o  p r o v e d e n í  s t a v b y   

 

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Ostravská univerzita  

Zastoupená:  prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity 

Se sídlem:   Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

IČO:   619 88 987 

DIČ:   CZ 61988987 

Bankovní spojení:  ČNB Ostrava 

Číslo účtu:  931761/0710 

Kontaktní osoba:  Ing. Petr Svoboda 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Fabián 

Číslo dodatku:   

(dále jen „OU“) 

 

a 

Statutární město Ostrava 

Zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem Statutárního města 

Ostravy 

Se sídlem:   Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO:   008 45 451 

DIČ:   CZ 00845451 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:   20028-1649297309/0800  

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bajgarová  

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Petra Kopřivová 

Číslo dodatku:  

 (dále jen „SMO“) 

(OU a SMO dále také společně jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. Společníci společnosti označované názvem "Sdružení pro KAMPUS", jejímž jménem 

jedná na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29. 10. 2019 
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Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. 

Zastoupený:  Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 

Se sídlem:  Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO:  253 22 257 

DIČ:  CZ25322257 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. B 2211 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  17018733/0300 

Číslo dodatku:  201904501/0545/19/ZO-D4 

Je plátcem DPH. 

 

a 

Společník: IPS Třinec, a.s. 

Zastoupený:  Ing. Robertem Suchánkem, na základě plné moci ze dne 29.10.2019 

Se sídlem:  Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec 

IČO:  286 18 891 

DIČ:  CZ28618891 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

pod sp. zn. B 4287 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  8903781/0100 

Číslo dodatku:  14-197-20-D4 

Je plátcem DPH. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o provedení stavby, 

jejímž předmětem je zhotovení budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního 

zdraví, nové budovy fakulty umění, podzemních garáží v budově Univerzitního zázemí 

sportu a behaviorálního zdraví a související úpravy areálu (dále jen „Stavba“), a to 

v rámci investiční akce „Výstavba nového kampusu na Černé louce“, která bude 

financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (dále jen „OPVVV“) v rámci výzvy zaměřené na strukturálně postižené 

regiony, reg. č. projektu s názvem Sport, zdraví a technologie 

„CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183“ a reg. č. projektu s názvem Klastr umění 

a designu „CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184” (dále jen „Projekty“), přičemž v rámci 

budovy Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví Objednatel hodlá 



Stránka 3 z 6 

realizovat výstavbu podzemní garáže, která bude financována z vlastních prostředků 

SMO (dále jen „Smlouva“). 

I.2. K této Smlouvě byl dne 29. 9. 2020 uzavřen Dodatek č. 1, dne 11. 11. 2020 Dodatek č. 2 

a dne 25. 3. 2021 Dodatek č. 3. 

I.3. V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových 

neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, 

které nebyly předmětem Stavby (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých 

dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna 

čl.II, odst. II.2, písm. a) v rozsahu vymezeném přílohou č.1 tohoto dodatku, čl.V., odst. 

V1., odst. V.2., čl. VII., a přílohy č. 1 Smlouvy z důvodu vzniku těchto méněprací a 

víceprací. 

I.4. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v Evidenčních listech změny stavby 

č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 17 a položkových rozpočtech méněprací a 

víceprací, které jsou součástí těchto Evidenčních listů.  

 

 

II.  Změna smlouvy 

II.1. Smluvní strany se na základě čl. XVI., odst. XVI.1. a čl. VI. Smlouvy dohodly na provedení 

víceprací a neprovedení méněprací v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 tohoto 

dodatku o následující finanční hodnotě: 

 

II.1.1. Cena víceprací uvedených v dodatku č. 4 činí: 

cena  22 238 898,16 Kč bez DPH 

sazba DPH 21 %  4 670 168,61 Kč 

cena víceprací celkem 26 909 066,77 Kč včetně DPH 

 

II.1.2. Cena méněprací uvedených v dodatku č. 4 činí: 

cena  8 995 596,75 Kč bez DPH 

sazba DPH 21 %  1 889 075,32 Kč 

cena méněprací celkem 10 884 672,07 Kč včetně DPH 
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II.2. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení 

této ceny o cenu méněprací se cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci tohoto 

dodatku mění takto: 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže)  

cena víceprací  615 252,49 Kč bez DPH 

cena méněprací 453 330,28 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části 

podzemní garáže)  489 276 341,38 Kč bez DPH 

 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže)  

cena víceprací   118 964,29 Kč bez DPH 

cena méněprací  135 860,83 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část 

podzemní garáže)  165 699 320,13 Kč bez DPH 

  

Nová budova fakulty umění 

cena víceprací  21 504 681,38 Kč bez DPH 

cena méněprací  8 406 405,64 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění 

  312 440 179,95 Kč bez DPH 

 

 

II.3. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení 

této ceny o cenu méněprací se čl.V. odst.  V.1. Smlouvy mění a nově zní takto: 

 

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem  967 415 841,46 Kč bez DPH 

sazba DPH 21 %  203 157 326,71 Kč 

cena celkem  1 170 573 168,17 Kč včetně DPH 

 

II.4. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení 

této ceny o cenu méněprací se čl. V. odst. V.2. Smlouvy mění a nově zní takto: 
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„V.2. Cena za zhotovení jednotlivých objektů v rámci celkové ceny za splnění 

celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 

 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části podzemní garáže)  

cena víceprací  19 514 538,62 Kč bez DPH 

cena méněprací 8 678 408,93 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (bez části 

podzemní garáže)  489 276 341,38 Kč bez DPH 

 

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část podzemní garáže)  

cena víceprací   63 696 262,35 Kč bez DPH 

cena méněprací  15 310 452,12 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví (pouze část 

podzemní garáže)  165 699 320,13 Kč bez DPH 

  

Nová budova fakulty umění 

cena víceprací  66 767 856,64 Kč bez DPH 

cena méněprací  33 323 719,45 Kč bez DPH 

cena za zhotovení Nové budovy fakulty umění 

  312 440 179,95 Kč bez DPH 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

III.1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy mimo těch, která jsou změněna v čl. I. a II. tohoto 

dodatku zůstávají beze změn. 

III.2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 

OU. 

III.3. Dodatek je uzavírán elektronicky. 

III.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 

současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání na základě podkladů 

předložených Zhotovitelem podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě 
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a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, rozumové 

slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná 

protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

III.5.  Součástí dodatku jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – část Evidenčních listů změny stavby č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 

13 a č. 17 obsahující krycí list, soupis víceprací a méněprací a položkový rozpočet 

 

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Ostravy usnesením 

č. 07719/RM1822/119 ze dne 12. 10. 2021. 

 

 

 

………………………………….. 

za Ostravskou univerzitu 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské 

univerzity 

………………………………….. 

za IMOS Brno, a.s. 

Ing. Robert Suchánek, předseda 

představenstva 

 

 

 

…………………………………………. 

za Statutární město Ostrava 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

Statutárního města Ostravy 

 

…………………………………………. 

za IPS Třinec, a.s. 

IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze  

dne 29. 10. 2019 

Ing. Robert Suchánek, předseda 

představenstva 
 



 

 

 
 

P ř í l o h a  č .  1  k  D o d a t k u  č .  4  k e  S m l o u v ě  o  p r o v e d e n í  
s t a v b y   

Obsah přílohy: 
Evidenční list změny stavby č. 6 – Uzemnění objektů a ochrana před bludnými proudy: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

 
Evidenční list změny stavby č. 7 – Záměna XPS za Perimetr: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

 
Evidenční list změny stavby č. 8 – Záměna sádrové stěrky za sádrovou omítku: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

 
Evidenční list změny stavby č. 9 – Změna tloušťky obvodového zdiva: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

 
Evidenční list změny stavby č. 10 – Záměna parotěsné folie – asfaltový pás na PE folii: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

 
Evidenční list změny stavby č. 11 – Úprava položek rozvodu ÚT: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

 
Evidenční list změny stavby č. 12 – Hydroizolace + zásyp nepodsklepené části: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

 
Evidenční list změny stavby č. 13 – Zdivo detaily, parotěsná vrstva 1.NP, svislá hydroizolace: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

 
Evidenční list změny stavby č. 17 – Prostorová akustika komorního sálu: 

- Krycí list 
- Soupis méněprací a víceprací 
- Položkový rozpočet 

























Příloha č.7

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-197-20

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: OU, SMO Projektant:

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova 
fakulty umění

15.04.2021

Ateliér Simona, Kania
Sdružení pro Kampus (IMOS, 
Beskydská stavební)

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-414 886,77 -502 012,99

R4 Nová budova fakulty umění -414 886,77 -502 012,99

20 Změna tl.obvodového zdiva -414 886,77 -502 012,99

SO 01 Budova fakulty -414 886,77 -502 012,99

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení -414 886,77 -502 012,99
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18.06.2021

Zadavatel: OU, SMO Projektant: Ateliér Simona, Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:
Sdružení pro Kampus 
(IMOS, Beskydská 
stavební)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH odpočet přípočet abs suma

Náklady soupisu celkem -160 569,99 -225 872,61 65 302,62 291 175,23

D PSV Práce a dodávky PSV -160 569,99

D 712 Povlakové krytiny -160 569,99

258 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 -771,830 17,32 -13 371,18 R2 - 2-D.1.1 - p.č. 258 základní

-13 371,18 0,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 
studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV
"vč. 2-16.01až 2-20.04+řezy+skladby podlah+materiálové 
listy+popis TZ"

VV "P69"

VV "4.NP"

VV 771,83*-1 -771,830

VV p69 Mezisoučet -771,830

VV Součet -771,830

259 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr -270,141 38,98 -10 529,83 R2 - 2-D.1.1 - p.č. 259 základní -10 529,83 0,00

PP emulze asfaltová penetrační

VV 771,83*0,35*-1 "Přepočtené koeficientem množství -270,141

262 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

m2 -771,830 109,36 -84 405,60 R2 - 2-D.1.1 - p.č. 262 základní
-84 405,60 0,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP 
v plné ploše

VV
"vč. 2-16.01až 2-20.04+řezy+skladby podlah+materiálové 
listy+popis TZ"

VV p69 -771,830

VV Součet -771,830

263 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 -887,605 131,08 -116 349,27 R2 - 2-D.1.1 - p.č. 263 základní

-116 349,27 0,00

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

VV 771,83*1,15*-1 "Přepočtené koeficientem množství -887,605

7 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené 
ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci

m2 771,830 67,30 51 944,16 CS ÚRS 2021 02 základní
0,00 51 944,16

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 
20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

8 M FTR.32100569 PE parozábrana FATRAPAR tl. 0,20 mm m2 887,605 15,05 13 358,46 CS ÚRS 2021 02 základní 0,00 13 358,46
PP PE parozábrana FATRAPAR tl. 0,20 mm

VV 771,83*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 887,605

309 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -1,652 606,19 -1 001,42 R2 - 2-D.1.1 - p.č. 309 základní

-1 001,42 0,00

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

310 K 998712192

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
100 m

t -1,652 130,33 -215,31 R2 - 2-D.1.1 - p.č. 310 základní

-215,31 0,00

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

SO 02.2 - Hlavní budova - nadzemní část

R2 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část

05 - Záměna parotěsné folie asfatový pás na PE folii

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a 
Nová budova fakulty umění







SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 25.06.2021

Zadavatel: OU, SMO Projektant: Ateliér Simona, Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:
Sdružení pro Kampus 
(IMOS, Beskydská 
stavební)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH odpočet přípočet abs suma

Náklady soupisu celkem 322 492,20 -227 457,67 549 949,87 777 407,54

D PSV PSV 322 492,20

D PSV Izolace tepelné 24 860,09

8 K 713463214
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií 
staženými Al páskou 1x D přes 150 mm

m 90,000 84,58 7 612,52 CS ÚRS 2019 01 základní

0,00 7 612,52

12 M 713120 IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 108-60 M 120,000 375,28 45 033,76 základní 0,00 45 033,76

IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 133-70 M 50,000 359,00 17 950,00

0,00 17 950,00

13 M 713121 IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 159-80 M -80,000 589,06 -47 125,11 základní -47 125,11 0,00

27 K 713391112
Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy 
tvarové (kaučukové pásy+ fólie)

m2 20,000 320,67 6 413,48 CS ÚRS 2019 01 základní
0,00 6 413,48

28 M 71327 PASY Z MINERALNI VLNY TL. 100 mm M2 -187,000 325,32 -60 835,08 základní -60 835,08 0,00

29 M 71328 HLINIKOVY PLECH TL. 0,8 mm M2 -187,000 639,02 -119 497,48 základní
-119 497,48 0,00

Izolace z kaučukových pásů tl. 32 mm M2 187,000 904,00 169 048,00 0,00 169 048,00

Izolace z kaučukových pásů tl. 6 mm M2 10,000 336,00 3 360,00 0,00 3 360,00

Vícevrstvá ochranná fólie z plastu do exteriéru M2 10,000 290,00 2 900,00 0,00 2 900,00

D D4 POTRUBí 289 557,17

4 K 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 108x4,0

m 120,000 1 522,04 182 644,67 CS ÚRS 2019 01 základní
0,00 182 644,67

5 K 733121232
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 133x4,5

m 50,000 2 056,50 102 824,77 CS ÚRS 2019 01 základní 0,00 102 824,77

16 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do 
D 133x5,0

m 170,000 24,05 4 087,73 CS ÚRS 2019 01 základní

0,00 4 087,73

D D8 natery 8 074,94

2 K 783614663
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 100 mm

m 120,000 40,67 4 879,82 CS ÚRS 2019 01 základní 0,00 4 879,82

3 K 783614673
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 150 mm

m 50,000 63,90 3 195,12 CS ÚRS 2019 01 základní 0,00 3 195,12

0,00 0,00

SO 02.2 - Hlavní budova - nadzemní část OU-14-197-20

R2 - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví - nadzemní část

Úprava položek rozvodu ÚT.

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a 
Nová budova fakulty umění







SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18.06.2021

Zadavatel: OU, SMO Projektant:
Ateliér Simona, 
Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:
Sdružení pro 
Kampus (IMOS, 
Beskydská stavební)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava odpočet přípočet abs suma

Náklady soupisu celkem 58 498,25 -145,10 58 643,35 58 788,45

D HSV Práce a dodávky HSV 26 033,68

D 1 Zemní práce 3 055,75

41 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 -2,944 49,28621 -145,10 R4 - D.1.1 - p.č. 13
-145,10 0,00

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-
13, TZ"

VV "odpočet zásypu kolem objektu původním materiálem" 
VV (4,5175-1,57348)*-1 -2,944
VV Součet -2,944

27 K 182211121 Svahování násypů ručně m2 22,685 102,00000 2 313,87 CS ÚRS 2021 01 0,00 2 313,87

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV řešení HI v místě vnitřního koutu nepodsklepené části
VV (0,566+0,25)*27,8 22,685
VV Součet 22,685

26 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu

m2 22,685 39,10000 886,98 CS ÚRS 2021 01
0,00 886,98

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 
délku a míru zhutnění svahu

D 2 Zakládání 8 986,30

23 K 273322611
Základové desky a trámy ze ŽB tř. C C30/37, XC2 , 
Dmax 16_S4

m3 4,518 1 989,00000 8 986,30 R4 - D.1.2 - p.č. 7
0,00 8 986,30

PP Základové desky a trámy ze ŽB tř. C C30/37, XC2 , Dmax 16_S4

P

 Poznámka k položce:
 Bednění _ viz vodorovné deskové konstrukce

 -------------------------------------------------------
 (viditelné hrany ŽB konstrukcí srazit lištou _ cca 10/10 mm)

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-
B-02

VV řešení HI v místě vnitřního koutu nepodsklepené části

VV
"zmonolitnění v rámci ŽB 
desky"(27,8*0,25*0,45)+(27,8*0,4*0,45/2)

5,630

VV
"odpočet vodorovné plochy pro svahovaný pokladní beton" -
0,4*0,1*27,8

-1,112

VV Součet 4,518

D 4 Vodorovné konstrukce 6 700,98

29 K 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně 
úpravy povrchu

m3 1,573 4 260,00000 6 700,98 CS ÚRS 2021 01
0,00 6 700,98

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 30/37

VV
"svahovaný podkladní beton stejné třídy jako ŽB 
deska"0,566*0,1*27,8

1,573

VV Součet 1,573

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 601,73

20 K 953334124
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 

m 46,800 119,69508 5 601,73 R4 - D.1.2 - p.č. 39
0,00 5 601,73

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 

P
 Poznámka k položce:

Rozsah a specifikace _ VIZ v.č. _ DPS-D.1.2-SO 01-B-01, D.1.2-SO 01-
B-02

VV 23,4*2 46,800
VV Součet 46,800

D 998 Přesun hmot 1 688,92
15 K 998011003 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t 11,148 151,50000 1 688,92 R4 - D.1.1 - p.č. 113 0,00 1 688,92

PP Přesun hmot pro budovy v do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 32 464,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 488,12

30 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 4,615 10,77190 49,71 R4 - D.1.1 - p.č. 114
0,00 49,71

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 12-
13, 27, TZ"

VV "řešení HI v místě vnitřního koutu nepodsklepené části"
VV -0,4*27,8+0,566*27,8 4,615
VV Součet 4,615

31 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 25 031,05806 25,03 R4 - D.1.1 - p.č. 115 0,00 25,03
PP lak penetrační asfaltový

VV 4,6148*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,001

32 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 9,230 62,47701 576,66 R4 - D.1.1 - p.č. 118
0,00 576,66

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 12-
13, 27, TZ"

VV 4,6148*2 9,230
VV Součet 9,230

33 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 5,307 87,65905 465,21 R4 - D.1.1 - p.č. 119
0,00 465,21

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

VV 9,2296*0,575 "Přepočtené koeficientem množství 5,307

34 M 62855001.1

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 5,307 89,77131 476,42 R4 - D.1.1 - p.č. 120

0,00 476,42

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 9,2296*0,575 "Přepočtené koeficientem množství 5,307

36 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 42,240 83,30269 3 518,71 R4 - D.1.1 - p.č. 121
0,00 3 518,71

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

R4 - Nová budova fakulty umění

SO 01 - Budova fakulty

12 - Hydroizolace v místě nepodsklepené části

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a 
behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava odpočet přípočet abs suma

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 12-
13, 27, TZ"

VV
"detail provedení HI v místě propíchnutí výztuží u 
nepodsklepené části"

VV
dle detailu 17060-DPS-D.1.1-SO 01-26c na úroveň -1,1 nyní 
na -1,7

VV 35,2*0,6*2 42,240
VV Součet 42,240

38 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 25,344 87,65905 2 221,63 R4 - D.1.1 - p.č. 119
0,00 2 221,63

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

VV 42,24*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 25,344

37 M 62855001.2

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 25,344 89,76583 2 275,03 R4 - D.1.1 - p.č. 123

0,00 2 275,03

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 42,24*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 25,344

18 K 711413-RN
Rekrystalizační nátěr k utěsnění příp. úniku vody z 

    nádrže SHZ - viz popis statika m2 21,300 450,00000 9 585,00 R1 - 2- D.1.1 - p.č. 176
0,00 9 585,00

PP
Rekrystalizační nátěr k utěsnění příp. úniku vody z nádrže SHZ - viz 

   popis statika 

39 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná

m2 42,240 8,64655 365,23 R4 - D.1.1 - p.č. 127
0,00 365,23

PP Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 12-
13, 27, TZ"

VV 42,24 42,240

40 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 44,352 10,64582 472,16 R4 - D.1.1 - p.č. 128
0,00 472,16

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV 42,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 44,352

21 K 711761624
Izolace proti vodě vodorovný uzávěr dilatační spáry 
pryžovým klínem

m 63,000 17,80000 1 121,40 CS ÚRS 2021 01
0,00 1 121,40

PP Provedení detailů fóliemi  dilatačních spár vodorovných V uzávěr klínem

22 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
100x100mm

m 66,150 44,60000 2 950,29 CS ÚRS 2021 01
0,00 2 950,29

PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm

VV 63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66,150

24 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům 

% 241,025 1,60000 385,64 R4 - D.1.1 - p.č. 131
0,00 385,64

PP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

D 713 Izolace tepelné 7 976,45

42 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 21,120 95,84408 2 024,23 R4 - D.1.1 - p.č. 163
0,00 2 024,23

PP
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 12-
13, 27, TZ"

VV "dle půdorysu 1S z úrovně -1,1 na -1,7" 
VV 35,2*0,6 21,120
VV Součet 21,120

44 M
DEK.141520232
5R

Dekperimeter SD 150kPa 160mm (2,25m2/bal) 
1250x600

m3 3,717 1 578,00000 5 865,43 R4 - D.1.1 - p.č. 128
0,00 5 865,43

PP Dekperimeter SD 150kPa 160mm (2,25m2/bal) 1250x600

VV 21,12*0,16*1,1 3,717
VV Součet 3,717

43 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 78,896 1,10000 86,79 ZL č.7 - p.č. 166a 0,00 86,79
PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18.06.2021

Zadavatel: OU, SMO Projektant: Ateliér Simona, 
Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:
Sdružení pro 
Kampus (IMOS, 
Beskydská stavební)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava odpočet přípočet abs suma

Náklady soupisu celkem 257 370,78 0,00 257 370,78 257 370,78

D HSV Práce a dodávky HSV 257 370,78

D 1 Zemní práce 141 556,91

1 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 382,224 49,28621 18 838,37 R4 - D.1.1 - p.č. 13
0,00 18 838,37

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02,03,12-
13, TZ"

VV "zásyp nepodsklepené části" 22,3*3,4*5,2 394,264
VV "odpočet ŽB trámů" -12,04 -12,040
VV Součet 382,224

2 M 583439590 kamenivo drcené hrubé / ŠD frakce do 63 mm t 764,448 160,53223 122 718,54 R4 - D.1.1 - p.č. 14 0,00 122 718,54
PP kamenivo drcené hrubé / ŠD frakce do 63 mm 

P
 Poznámka k položce:

(specifikace materiálu dle PD a TZ)
VV 382,224*2 "Přepočtené koeficientem množství 764,448

D 998 Přesun hmot 115 813,87
3 K 998011003 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t 764,448 151,50000 115 813,87 R4 - D.1.1 - p.č. 113 0,00 115 813,87

PP Přesun hmot pro budovy v do 24 m

R4 - Nová budova fakulty umění

SO 01 - Budova fakulty

14 - Zásyp nepodsklepené části

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního 
zdraví a Nová budova fakulty umění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18.06.2021

Zadavatel: OU, SMO Projektant: Ateliér Simona, 
Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:
Sdružení pro 
Kampus (IMOS, 
Beskydská stavební)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava odpočet přípočet abs suma

Náklady soupisu celkem 130 627,04 -36 185,95 166 812,99 202 998,94

D HSV Práce a dodávky HSV 59 654,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 491,20
8 K 346961111 Izolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží m 1 194,000 44,80000 53 491,20 CS ÚRS 2021 01 0,00 53 491,20

PP Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží  podél stropů a stěn

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 044,57

1 K 953321111
Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 
mm

m2 48,400 124,88774 6 044,57 R4 - D.1.1 - p.č. 112
0,00 6 044,57

PP Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm
VV "styk mezi zděnou a monolitickou konstrukcí" 
VV -208,1+(950*0,27) 48,400
VV Součet 48,400

D 998 Přesun hmot 118,62
2 K 998011003 Přesun hmot pro budovy v do 24 m t 0,783 151,50000 118,62 R4 - D.1.1 - p.č. 113 0,00 118,62

PP Přesun hmot pro budovy v do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 70 972,65

D 712 Povlakové krytiny 70 972,65

3 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 -377,840 12,07310 -4 561,70 R4 - D.1.1 - p.č. 132
-4 561,70 0,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 11, 12-
13, 27, TZ"

VV
"podklad/založení zděných konstrukcí" 
((0,25*883,31)+(0,3*11,21)+(0,35*387,5)+(0,2*(16,3+31,7+42,
12)))*-1

-377,840

VV Součet -377,840

4 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,113 25 031,05806 -2 828,51 R4 - D.1.1 - p.č. 115 -2 828,51 0,00
PP lak penetrační asfaltový
VV 377,84*0,0003 *-1"Přepočtené koeficientem množství -0,113

5 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 -377,840 76,21147 -28 795,74 R4 - D.1.1 - p.č. 140
-28 795,74 0,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné 
ploše

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 11, 12-
13, 27, TZ"

VV
"podklad/založení zděných konstrukcí" 
((0,25*883,31)+(0,3*11,21)+(0,35*387,5)+(0,2*(16,3+31,7+42,
12)))*-1

-377,840

VV Součet -377,840

9 K 712731101
Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy na 
sucho AIP š 330 mm

m 2 876,000 17,70000 50 905,20 CS ÚRS 2021 01
0,00 50 905,20

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy na 
sucho  AIP, šířky 330 mm

VV pod zdivo
VV 1523*2-170 2 876,000
VV Součet 2 876,000

6 M 62853R14
pás asfaltový těžký modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
nosnou vložkou 

m2 628,364 87,61372 55 053,31 R4 - D.1.1 - p.č. 143
0,00 55 053,31

PP pás asfaltový těžký modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou 
VV 377,84*1,1 *-1"Přepočtené koeficientem množství -415,624
VV 2876*0,33*1,1 1 043,988
VV Součet 628,364

7 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové % 697,726 1,72000 1 200,09 R4 - D.1.1 - p.č. 154 0,00 1 200,09
PP Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové 

>>  skryté sloupce  <<

R4 - Nová budova fakulty umění

SO 01 - Budova fakulty

15 - Zdivo - detaily
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18.06.2021

Zadavatel: OU, SMO Projektant: Ateliér Simona, 
Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:
Sdružení pro 
Kampus (IMOS, 
Beskydská stavební)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava odpočet přípočet abs suma

Náklady soupisu celkem 395 751,74 0,00 395 751,74 395 751,74

D PSV Práce a dodávky PSV 395 751,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 395 751,74

1 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 2 020,000 10,77190 21 759,24 R4 - D.1.1 - p.č. 114
0,00 21 759,24

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 
12-13, 27, TZ"

VV "parotěs 1.NP"2020 2 020,000
VV Součet 2 020,000

6 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 85,000 15,79879 1 342,90 R4 - D.1.1 - p.č. 116
0,00 1 342,90

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 
12-13, 27, TZ"

VV "parotěs 1.NP vytažení 0,25m na monolit" 85 85,000
VV Součet 85,000

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,632 25 031,05806 15 819,63 R4 - D.1.1 - p.č. 115 0,00 15 819,63
PP lak penetrační asfaltový
VV 2105*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,632

3 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 2 020,000 62,47701 126 203,56 R4 - D.1.1 - p.č. 118
0,00 126 203,56

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 
12-13, 27, TZ"

VV 2020 2 020,000

4 M 62855001.1

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 2 323,000 89,77131 208 538,76 R4 - D.1.1 - p.č. 120

0,00 208 538,76

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 2020*1,15"Přepočtené koeficientem množství 2 323,000

7 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 85,000 83,30269 7 080,73 R4 - D.1.1 - p.č. 121
0,00 7 080,73

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

P
 Poznámka k položce:

"kompletní rozsah a specifikace dodávek_D.1.1_SO 01_v.č. 02-03, 
12-13, 27, TZ"

VV 85 85,000

8 M 62855001.2

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 97,750 89,76583 8 774,61 R4 - D.1.1 - p.č. 123

0,00 8 774,61

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 85*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 97,750

5 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům 

% 3 895,194 1,60000 6 232,31 R4 - D.1.1 - p.č. 131
0,00 6 232,31

PP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

R4 - Nová budova fakulty umění

SO 01 - Budova fakulty

16 - Parotěsná vrstva 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 18.06.2021

Zadavatel: OU, SMO Projektant:
Ateliér Simona, 
Kania

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:
Sdružení pro 
Kampus (IMOS, 
Beskydská stavební)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 923,60

D PSV Práce a dodávky PSV 34 923,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 923,60

4 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 60,030 87,65905 5 262,17 R4 - D.1.1 - p.č. 122

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou 
a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

VV svislá hydroizolace zpětný spoj
VV 261*0,2*1,15 60,030
VV Součet 60,030

5 M 62855001.2

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 60,030 89,76583 5 388,64 R4 - D.1.1 - p.č. 123

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV svislá hydroizolace zpětný spoj
VV 261*0,2*1,15 60,030
VV Součet 60,030

7 K 711741567
Izolace proti vodě vodorovné provedení dilatačních 
spár přitavením NAIP 1000 mm

m 20,000 99,60000 1 992,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení detailů pásy přitavením  dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 
1000 mm NAIP, vodorovných V

VV dilatace vodorovná 
VV A3/C1
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

8 M VDG.102812 NEODYL N 500mm, 0,5x10m (5m2/bal) m 46,000 257,11000 11 827,06 CS ÚRS 2020 02
PP NEODYL N 500mm, 0,5x10m (5m2/bal)

VV 20*2*1,15 46,000
VV Součet 46,000

9 K 711791183
Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních 
spár impregnovanými provazci

m 20,000 59,70000 1 194,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci  na 
ploše vodorovné V

10 M 283766R Cordon Neodyl m 22,050 395,00000 8 709,75 CS vlastní
PP provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 4 mm

VV 20*1,05 21,000
VV Součet 21,000
VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

6 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům 

% 343,736 1,60000 549,98 R4 - D.1.1 - p.č. 131

PP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

R4 - Nová budova fakulty umění

SO 01 - Budova fakulty

17 - Svislá hydroizolace zpětný spoj, dilatace
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Příloha č.4

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 44413

Zadavatel: IČ: 61988987, 00845451
OU, SMO DIČ: CZ61988987,CZ0084541

Zhotovitel: IČ: 25322257, 28618891
Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) DIČ: CZ25322257CZ28618891

Projektant: IČ: 25368931, 26817853
Ateliér Simona, Kania DIČ: CZ25368931CZ26817853

Zpracovatel: IČ: 25322257, 28618891
Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) DIČ: CZ25322257CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 14-197-20

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: OU, SMO Projektant:

Zhotovitel: Sdružení pro Kampus (IMOS, Beskydská stavební) Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

13 383 239,00 16 193 719,19
R4 Nová budova fakulty umění 13 383 239,00 16 193 719,19

Ateliér Simona, Kania
Sdružení pro Kampus (IMOS, 
Beskydská stavební)

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova 
fakulty umění

CZK 16 193 719,19

21,00% 13 383 239,00 2 810 480,19
15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

14-197-20

Výstavba nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova 
fakulty umění

13 383 239,00
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