

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Smluvní strany

1. Ostravská univerzita v Ostravě

adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. – rektorem
ve věcech technických: Ing. Iveta Nevludová
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710

(dále též jako „Objednatel“)

2. QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C,
vločka 10494
zastoupená: Ing. Jan Tichý
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Jan Bartáček
IČ: 47917601
DIČ: CZ47917601
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 1463660237/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2012 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k potřebě částečného zúžení původně sjednaného rozsahu díla a následné potřebě jeho částečné náhrady a rozšíření se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

III. Předmět dodatku

1. Čl. 2. odst. 2.1.1. se mění a doplňuje takto:

Rozsah předmětu díla se snižuje o celkovou částku ve výši -829,-- Kč bez DPH, tj. -995,-- Kč včetně DPH, na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1, který Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Čl. 4.1.1. Smlouvy se v části dohodnuté ceny mění a doplňuje takto:

Cena za dílo specifikované tímto dodatkem byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši: -829,-- Kč bez DPH.

Cena díla tedy činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	1.261.291,-- Kč
Cena za provedení prací v rozsahu tohoto dodatku č. 1	-829,-- Kč
Nová celková cena díla bez DPH	1.260.462,-- Kč
DPH 14 %	
DPH 20 %	252.093,-- Kč
Nová celková cena díla včetně DPH	1.512.555,-- Kč

3. Čl. 4.1.2.1. Smlouvy se v části rozpisu ceny kompletní dodávky díla mění takto:

Původní cena bez DPH	1.256.291,-- Kč
Cena za provedení prací v rozsahu tohoto dodatku č. 1	-829,-- Kč
Nová cena bez DPH	1.255.462,-- Kč
DPH 14 %	
DPH 20 %	251.093,-- Kč
Cena včetně DPH	1.506.555,-- Kč

4. Přílohy č. 2 a 3 Smlouvy se mění v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich nedílných součástí, tj. příloh, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně

nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Ostravě dne 20.12.2012

Ve Zlíně dne 19.12.2012

za objednatele

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor Ostravské univerzity v Ostravě

za zhotovitele

Ing. Jan Tichý
jednatel QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Místnost	Pol.	Popis	ks	Cena 1ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH %	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH
Položky vypadávající								
604	118	kancel.skríň 800x420x1900 sklen.dvířka	-1	3438	-3438	20	-687,60	-4125,60
703	104	stůl 1800x800x755, uzam.kontejner 400x800x755	-1	5441	-5441	20	-1088,20	-6529,20
713	127	kancel.skríň 800x420x1900 sklo x plná dvířka	-1	3313	-3313	20	-662,60	-3975,60
	142	krycí deska čela stolu 1200x730x18	-1	605	-605	20	-121,00	-726,00
	703-713	úprava parapetů	-1	1660	-1660	20	-332,00	-1992,00
Položky vypadávající celkem								
					-14457		-2891,40	-17348,40
Položky nové								
703	114	nizká policová skříňka 800x420x750 bez soklu	1	1540	1540	20	308,00	1848,00
707	125	úzká kancel.skríňka 400x420x1150, proskl.dvířka	1	1588	1588	20	317,60	1905,60
		ukořtvení - spojení nábytkových sestav s budovou	1	10500	10500	20	2100,00	12600,00
Položky nové celkem					13628		2725,60	16353,60
ROZDIL					-829		-166	-995