

Předepsaná struktura (členění) Harmonogramu

(Příloha Smlouvy o Dílo „Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ a „DM“, č.p. 1476, Reální 5)“)

Osnova harmonogramu výstavby

SO 01	Budova OU
D.1.1-2	Architektonicko-stavební řešení
D.1.1-2.0	Bourané konstrukce
D.1.1-2.1	Sanace
D.1.1-2.1.1	Sanace základových konstrukcí
D.1.1-2.1.2	Sanace svislých konstrukcí
D.1.1-2.2	Svislé a vodorovné konstrukce
D.1.1-2.3	Střechy
D.1.1-2.4	Fasáda
D.1.1-2.5	Podlahy
D.1.1-2.6	Úpravy stěn a stropů
D.1.1-2.7	Výpis prvků
D.1.1-2.8	Venkovní konstrukce
D.1.4	Technika prostředí budov
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace
D.1.4.2	Vzduchotechnika a chlazení
D.1.4.3	Vytápění
D.1.4.4	AV technika
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4.5.1	Elektroinstalace
D.1.4.5.2	Hromosvod
D.1.4.6	Elektronické komunikace
D.1.4.7	Měření a regulace
D.2.1	Technické a technologické zařízení
IO 01	Areálové rozvody NN
VON	Vedlejší a ostatní náklady