

Milníky

(Příloha Smlouvy o Dílo „Koleje Jana Opletala“)

Jednotlivé milníky dle odst. 13.1.1 Smlouvy o Dílo „Koleje Jana Opletala“ jsou:

| Číslo milníku | Vymezení (definice) milníku | Nejzazší (maximální) lhůta pro splnění (dodržení) konkrétního milníku udaná v kalendářních dnech ode dne, kdy Zhotovitel převzal staveniště |
|---------------|--|---|
| 1 | <p>SO 03 Hlavní budova – dokončení všech konstrukcí do úrovně -3,600 m (popř. lokálně – 3,650 m), tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> – dokončení podkladních vrstev pod skládanou dlažbu tvořící podlahu 1.PP krytého parkoviště – úroveň -3,600m, – dokončení základů a základové desky – úroveň -3,600m (-3,650m) v části pod spojovacími krčky (kolárna, sklad nářadí), výtahovou šachtou, schodištěm, technické a úklid. místnosti, strojovny, kotelny, dieselagregátu (podle projektové dokumentace), včetně všech souvisejících prací, zejména bourací práce, zemní práce, pilotů, izolace (tepelné, proti vodě), prostupy, rozvody TZB pod deskou, zemní soustava, nutné přeložky a přípojky sítě potřebné pro zhotovení základových konstrukcí. <p>(Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou na místě a zápisem o dokončenosti prací na milníku)</p> | 180 |
| 2 | <p>SO 03 – dokončení hrubé stavby nad 2. NP – nosného skeletu, zabezpečení proti zatečení střechou – úroveň +6,900m</p> <p>(Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou na místě a zápisem o dokončenosti prací na milníku)</p> | 330 |
| 3 A | <p>SO 03 – dokončení hrubé stavby nad 5. NP – pavilon „C“ – nosného skeletu, uzavření objektu – zabezpečení proti zatečení</p> <ul style="list-style-type: none"> – úroveň +18,650m, vč. atik. <p>(Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou na místě a zápisem o dokončenosti prací na milníku)</p> | 480 |
| 3 B | <p>SO 03 – dokončení hrubé stavby nad 5. NP – pavilon „D“ – nosného skeletu, uzavření objektu – zabezpečení proti zatečení</p> <ul style="list-style-type: none"> – úroveň +18,650m, vč. atik <p>(Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou na místě a zápisem o dokončenosti prací na milníku)</p> | 480 |

| | | |
|---|---|-----|
| 4 | Stavební připravenost pro instalaci interiérového vybavení a technologií objednatele dodávající třetí osobou (Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou na místě a prohlášením o stavební připravenosti) | 660 |
| 5 | Podání všech úplných žádostí (návrhů) o kolaudaci: to obnáší jednak připravenost ke kolaudaci všech částí Díla (hlavně všech stavebních objektů), jež vyžadují kolaudaci; dále získání všech potřebných souhlasných stanovisek všech příslušných orgánů veřejné moci; dále doložení plné dokladové části a doložení dokumentace skutečného provedení; a konečně samotné podání (doručení) řádných a úplných žádostí vůči příslušným orgánům veřejné moci. (Splnění milníku musí být osvědčeno: kontrolou dokladů (zejména doručenek) jednotlivých žádostí o kolaudaci) | 660 |