



Nabídka na veřejnou zakázku zadanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění

Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice

Zadavatel:

Název zadavatele: **Ostravská univerzita v Ostravě**
Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Právní forma: 601 - Vysoká škola
Zastoupená: **Ing. Janou Polokovou** - kvestorkou
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Marcel Pobořil, Ing. Klára Kojdecká
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

Dodavatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem Pražská 16/3217
150 00 Praha 6

zapsán 1. května 1992 zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka 6229

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Tel: +420 257 406 000

Fax: +420 257 406 001

E-mail: info@hochtief.cz

www.hochtief.cz

HOCHTIEF CZ a.s.
divize Pozemní stavby Morava

Sokolská 2800/99

702 00 Moravská Ostrava

Tel: +420 597 310 202

Fax: +420 596 134 035

E-mail: morava@hochtief.cz

Bankovní spojení:

Citibank Europe plc, organizační složka
č. ú. 2047610404/2600

31. 01. 2014

ORIGINAL
NABÍDKY

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



HOCHTIEF

Krycí list nabídky

31.01.2014

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky:


Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma nebo název	HOCHTIEF CZ a. s.
Sídlo	Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ 150 00
Právní forma	Akciová společnost zapsaná 1. května 1992 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
IČ	46678468
DIČ	CZ46678468
Kontaktní osoba	Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize
Telefon	+420 597 310 202
E-mail	martin.stancik@hochtief.cz

Nabídková cena za stavbu celkem bez DPH (zaokrouhlit na celé Kč)	2,097.896,- Kč
--	-----------------------

Za HOCHTIEF CZ a. s. v Ostravě dne 31. 01. 2014
na základě plné moci udělené statutárním orgánem společnosti



David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky :

„Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Zadavatel :

Ostravská univerzita v Ostravě



HOCHTIEF

Plná moc

31.01.2014

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

IČ: 46678468

reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229

 jednajícím předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílým**

 a členem představenstva panem **Jörgem Mathewem**

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217

150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 406 081

Fax: +420 257 406 004

E-mail: info@hochtief.cz

www.hochtief.cz

z m o c ň u j e

Davidu Horáka, r. č. 731023/5416, bytem Opava, Budišovská 11

Ing. Martina Stančíka, r. č. 740331/4930, bytem Mattioliho 3248/11, 106 00 Praha

Ing. Marka Třasku, r. č. 720513/5201, bytem Slezská 769/7, Havířov - Město

Ing. Tomáše Hadwigeru, r. č. 550413/0764, bytem Kunčičky u Bašky č. p. 382, Baška

aby na základě této plné moci


- činili právní úkony vůči všem třetím osobám v obchodních věcech a občanskoprávních věcech,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- činili právní úkony v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- činili právní úkony vůči zaměstnancům zmocnitele,
- činili ostatní právní úkony, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,


a v těchto uvedených věcech uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, nabídky, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci shora uvedeného jednání jsou zmocněnci oprávněni k podpisu veškerých listin tak, že vedle podpisu Davida Horáka připojí svůj podpis kterýkoli další zmocněnec.


Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2014


V Praze, 17. 12. 2013


Ing. Tomáš Bílek
 předseda představenstva
 HOCHTIEF CZ a. s.


Jörg Mathew
 člen představenstva
 HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:


David Horák

Ing. Martin Stančík

Ing. Marek Třaska

Ing. Tomáš Hadwiger

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



HOCHTIEF

Obsah nabídky

31.01.2014

Nabídka na veřejnou zakázku

Název díla: „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Obsah nabídky

	List.č.
• Krycí list nabídky	2
• Plná moc	4
• Obsah nabídky	6
• Návrh Smlouvy o dílo	8
Příloha č.1 – Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení	
Příloha č.2 – Dokumentace pro výběr zhotovitele	
Příloha č.3 – Oceněný položkový rozpočet	23
Příloha č.4 – Časový harmonogram postupu stavebních prací	33
• Doklady k prokázání kvalifikace	35
Čestné prohlášení	36
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	39
Odborná způsobilost	47
• Jiné požadavky zadavatele	51
Čestné prohlášení dle §68 odst. 3	52
Formulář pro hodnocení nabídek	54
• Elektronická podoba nabídky	56

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice”

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



HOCHTIEF

Návrh Smlouvy o dílo

31.01.2014

SMLOUVA O DÍLO Č. /90930/2014

1. Smluvní strany

Objednatel: Ostravská univerzita v Ostravě
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: Ing. Janou Polokovou – kvestorkou
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupený: Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize, na základě plné moci
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
č. účtu: 2047610104/2600
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele „**Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice**“, zhotovitel SKAREA s.r.o.,

- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.4.9. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
 - 2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- 2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do 44 dnů od zahájení prací.
- 3.2.3. Při předpokládaném termínu zahájení prací 15. 5. 2014 je Termín dokončení 27. 6. 2014.
- 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.5. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.3. Harmonogram provádění prací.

- 3.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na dny, který byl jako závazný doklad zpracován v soutěži do nabídky.
- 3.3.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

3.4. Místo plnění

3.4.1. Místem plnění je objekt Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, na ul. Čs. Legií 150/9, Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, parcelní číslo 480/1 (viz projektová dokumentace).

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	2,097.896,- Kč
DPH 15%	0,- Kč
DPH 21%	440.558,- Kč
Cena díla včetně DPH	2,538.454,- Kč

4.1.2. Rozpis ceny:

4.1.2.1. Kompletní dodávka stavby

Cena bez DPH	2,092.896,- Kč
DPH 15%	0,- Kč
DPH 21 %	439.508,- Kč
Cena včetně DPH	2,532.404,- Kč

4.1.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

Cena bez DPH	5.000,- Kč
DPH 21 %	1.050,- Kč
Cena včetně DPH	6.050,- Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- geodetické práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu

- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne

jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne 90% z celkové ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 90 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby / projektu („Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“)
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě plnění je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1.000,- za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Objednatel může případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury Zhotovitele.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.3. Zabezpečení zařízení staveniště

- 7.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací

- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Kontrola provádění prací

- 9.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- 9.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli před uzavřením smlouvy se svým podzhotovitelem předložení nabídek alespoň tří různých podzhotovitelů na tutéž subdodávku. Přitom má Objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených podzhotovitelů k podání nabídky. O výběru konkrétního podzhotovitele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru podzhotovitelů Zhotovitel. Nabídka Zhotovitelem vybraného podzhotovitele však nesmí být cenově vyšší a termín dokončení předmětné části díla delší, než nabídka podzhotovitele, kterou preferuje Objednatel.
- 10.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.2. V případě, že Zhotovitel změní subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen Objednateli předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu, kterým je kvalifikace prokazována a dále originály nebo úředně ověřené kopie dokladů a smlouvy se subdodavatelem dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době (včetně vad skrytých).
- 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout následujícím dnem po předání a převzetí celého díla písemným protokolem.
- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla

14.1. Pojištění zhotovitele

14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Ostatní ujednání

17.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 17.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 17.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
- 17.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 17.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za Zhotovitele z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.
- 17.1.5. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Objednatel se tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat.
- 17.1.6. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v bodě 17.1.4. nebo 17.1.5. této smlouvy), je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitel s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 17.1.4. tohoto článku, má Objednatel také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je Specializovaný finanční úřad, se sídlem Nábřeží kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, a že v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude Objednatele o této skutečnosti neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné náklady plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu úřadu.
- 17.1.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v čl. 17.1.4. až 17.1.6., a navíc je Objednatel oprávněn odstoupit od této

smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení Zhotoviteli.

- 17.1.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 17.1.10. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.11. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 17.1.12. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení.
2. Dokumentace pro výběr zhotovitele „**Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice**“, zhotovitel SKAREA s.r.o., Poděbradova 2738/16, 700 39 Ostrava, datum: XII 2013, číslo zak.: 2013/212.
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně na týdný.


V Ostravě dne

V Ostravě dne 31.01.2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele
David Horák
ředitel divize

Za Zhotovitele
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize



Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Oceněný položkový rozpočet

31.01.2014

Krycí list rozpočtu

Stavba:	OSTRAVA-AREÁL ZÁBŘEH, OSTRAVSKÁ UNIVERZITA						
Objekt:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW						
			IČO		DIČ		
Objednatel:	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA						
Projektant:	SKAREA OSTRAVA						
Zhotovitel:							
Subdodavatel:							
Zpracovatel PP:							
Uživatel:							
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ GP						
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:			
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:			
Reg. Číslo:		Zakázka:					
Rozpočtové náklady v korunách							
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady				
1	ZRN prací montážních	Dodávka	16 569	13	GZS	2,3%	0
2		Montáž	1 270 519	14	PROV. VLIVY	1%	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 287 087	15			
4		PSV	805 809	16			
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 092 896	17			
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18			
7	Jiné náklady			19			
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 092 896	20			
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21			
10	Hl. XI - kompletační činnost			22			
11	Rezerva			23			
12	Součet (ř. 8-11)		2 092 896	24			
				25	VRN celkem (ř. 13-24)		0
				Celkové náklady			
				26	Celkem (ř. 12+25)		2 092 896
				27			
				28	DPH 21%		439 508
				29	Celkem (ř. 26-28)		2 532 404
Vypracoval:				Název stavby v evid.			
				Název objektu v evid.			
				Číslo záznamu v evid.			
Podpis		Razítko		Datum		12.13	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-AREAL ZABREH, OSTRAVSKA UNIVERZIT

Číslo stavby :

Název SO : STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU ZW

Číslo SO :

Datum: 3.12.2013

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemni prace	19,13	8 307,36	0,000
3	Svisle a kompletni konstrukce	0,00	5 228,15	6,506
4	Vodorovne konstrukce	0,00	7 701,15	0,000
61	Uprava povrchu vnitřni	0,00	11 565,66	1,229
62	Uprava povrchu vnější	0,00	889 989,32	26,940
63	Podlahy a podlahove konstrukce	12 579,84	11 173,27	21,815
64	Vyplyne otvoru	6 032,15	1 604,68	0,027
712	Povlakove krytiny	8 431,10	26 512,75	0,030
713	Izolace tepelne	37 850,87	68 987,68	0,340
721	ZTI - kanalizace	0,00	14 501,42	0,006
762	Konstrukce tesarske	0,00	2 797,54	0,067
764	Konstrukce klempirske	0,00	195 436,26	1,110
766	Konstrukce truhlarske	96 664,70	34 038,18	0,000
767	Konstrukce zamecnicke	0,00	93 485,25	0,000
783	Natery	0,00	12 681,59	0,008
784	Malby	0,00	1 822,95	0,008
9	Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,lesení	3 969,78	122 688,36	4,931
94	Leseni a stavebni vytahy	0,00	148 908,56	4,043
96	Bourani konstrukci	0,00	56 597,54	56,535
99	Presun hmot	0,00	8 359,21	0,000
A12	Ustroji jisticí	0,00	200 540,46	0,000
A20	Svitidla a osvetlovaci zarizeni	0,00	1 854,00	0,000
D05	Zarizeni pro upravu vzduchu	0,00	2 567,00	0,000
Celkem		165 547,58	1 927 348,33	123,59

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-AREAL ZABREH, OSTRAVSKA UNIVERZITA
 Název SO: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW
 Datum zpracování: 3.12.2013

Číslo stav:
 Číslo SO:

Datum aktualizace: 3.12.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Zemní práce										
1	132 20-1101	Hlb ryh 60cm tr. 3 100m3	m3	7,200	0,000	0,000			487,800	3 512,16
5	182 30-1123	Rozpr vykopku do 500m2 15cm prumer	m2	48,000	0,000	0,000			37,100	1 780,80
6	180 40-2111	Zalozeni park trav vysev rovina	m2	48,000	0,000	0,000			62,800	3 014,40
6/1	052 dod	Travní semeno	kg	1,483	0,000	0,000	12,90	19,13		
		1 celkem				0,000		19,13		8 307,36
3 Svisle a kompletní konstrukce										
3	311 27-2126	Dozdívky poro tvarnice	m3	5,407	1,203	6,506			966,900	5 228,15
		3 celkem				6,506		0,00		5 228,15
4 Vodovodné konstrukce										
1	411 25-0001	Sanace betonové desky strisky	m2	18,880	0,000	0,000			407,900	7 701,15
		4 celkem				0,000		0,00		7 701,15
61 Úprava povrchu vnitřní										
1	610 99-1111	Zakryv konstr kolem oken otv	m2	39,000	0,000	0,002			14,300	557,70
2	612 40-9991	Zacistení omitek kolem oken apod	m	82,300	0,004	0,355			35,700	2 938,11
3	612 42-5931	Omit vni osteni okna dver vap stuk	m2	12,180	0,057	0,698			266,700	3 248,41
4	612 48-1118	Potazeni sten sklovlakno+tmel	m2	10,400	0,005	0,049			14,300	149,72
5	612 47-4116	Vni omítka sten SMS Ytong tl 10mm	m2	10,400	0,012	0,125			449,300	4 672,72
		61 celkem				1,229		0,00		11 565,66
62 Úprava povrchu vnější										
1	622 90-3110	Myti vne omitek sloz 1-2 tlak.vodou	m2	663,328	0,000	0,066			7,200	4 775,96
2	622 40-5397	ZS MV tl 120mm -fasada u strechy S9	m2	2,340	0,012	0,029			884,200	2 069,03
4	622 40-5297	ZS EPS 140 mm - fasada S1	m2	450,291	0,009	4,098			658,900	296 696,90
5	622 40-5227	ZS EPS 30mm - osteni S2	m2	83,700	0,008	0,652			407,900	34 141,23
6	622 40-5932	KZS rohova lista Al 10x10cm+tkanina	m	216,800	0,000	0,007			37,100	6 807,52
7	622 40-5932	KZS rohova odkapova lista	m	107,700	0,000	0,003			35,700	3 844,89
8	622 40-5941	KZS zacistovaci okenni lista	m	279,000	0,000	0,084			37,100	10 350,90
9	622 40-5942	KZS zacistovaci parapetni lista	m	93,850	0,000	0,019			44,300	4 157,56
10	622 45-1122	Vne omítka stena cem hruba zatr	m2	6,000	0,048	0,288			266,700	1 600,20
11	620 47-1811	Nater zakladni pod nater a omitku	m2	885,878	0,000	0,221			35,700	31 625,84
12	620 47-1122	Vne om nanoputz tkvr Z tl 1,5mm	m2	557,755	0,003	1,394			273,900	152 769,09
13	620 99-1121	Zakryvani vypln vne otvoru leseni	m2	156,205	0,000	0,017			10,000	1 562,05
14	622 40-5325	ZS - XPS 30mm - pod parapety S6	m2	28,155	0,008	0,230			502,000	14 133,81
15	622 40-5912	KZS soklova lista tl 1mm	m	0,000	0,001	0,000			92,700	0,00
16	620 47-1401	Vne om akrylat tkvr mozaika tl 3mm	m2	99,348	0,006	0,621			798,700	79 348,85
17	622 42-2211	Oprava fas vap clen 1,2 hladke20%	m2	663,328	0,027	17,645			195,400	129 614,29
18	622 40-5247	ZS EPS 50mm - fasad+podhledy S3	m2	24,680	0,008	0,201			449,300	11 088,72
19	622 40-5346	ZS XPS 50mm - fasada u terenu S7	m2	3,050	0,009	0,027			470,700	1 435,64
20	622 40-5792	ZS XPS 140 mm - fasada S4	m2	17,560	0,011	0,200			831,500	14 601,14
21	622 40-5343	ZS XPS tl 80mm - fasada u terenu S5	m2	53,553	0,009	0,471			581,900	31 162,20
22	620 41-1135	Nater vne omítky silikon	m2	222,550	0,002	0,403			233,900	52 054,45
24	620 47-1911	Vyrov podkl pro ZS do svislice 10%pl	m2	66,333	0,004	0,265			92,700	6 149,05
		62 celkem				26,940		0,00		889 989,32
63 Podlahy a podlahové konstrukce										
1	632 45-1021	Vyrov poter - pod vnitřní parap	m	5,350	0,050	0,267			242,500	1 297,38
2	631 57-1001	Nasyp podlaha kam tez 0-4 zpevneni	m3	7,200	1,837	13,226			57,100	411,12
3	631 31-5611	Mazanina -24cm beton C18/20	m3	1,452	2,256	3,276			1 095,300	1 590,38
4	596 21-1110	Klad zamk dl tl60 skA<50m2 chodnik	m2	24,000	0,084	2,022			328,100	7 874,40
4/1	592 pr cen	Zamkova dlazba tl. 60 mm	m2	25,200	0,120	3,024	499,20	12 579,84		
		63 celkem				21,815		12 579,84		11 173,27
64 Vyplně otvorů										
1	648 99-9991	Oosazeni parapetu- stav.lepidlo	m	15,400	0,002	0,027			104,200	1 604,68
1/2	287 pr cen	Parap plast vc kryt s. do 400 mm	m	14,987	0,000	0,000	388,90	5 828,25		
1/3	287 pr.cen	dtto ale s. do 250 mm	m	0,876	0,000	0,000	232,90	203,90		
		64 celkem				0,027		6 032,15		1 604,68
712 Povlakové krytiny										
1	712 30-0841	Vycistení podkladu pro novou krytinu	m2	18,880	0,000	0,000			57,100	1 078,05
2	712 36-1705	izol strech -10ř folie svar spoje	m2	28,138	0,000	0,001			111,300	3 131,70
2/1	287 dod	Folie izol stresni tl.min 1,5 mm	m2	33,765	0,000	0,000	219,70	7 418,17		
3	712 36-3103	Ukotveni folie tal hm bet/zelbet	kus	57,000	0,000	0,000			129,800	7 398,60
4	712 36-3312	Kryt -10ř folie-prof.kout 100 13/K	kus	13,800	0,001	0,015			164,100	2 264,58
5	712 36-3313	Kryt -10ř folie-prof.rohov.100 15/K	kus	7,900	0,001	0,009			164,100	1 296,39
6	712 36-3314	Kryt -10ř folie-sten lista 100 15/K	kus	6,150	0,001	0,005			306,700	1 886,21
7	712 39-1171	Izol strech -10ř textilie podklad.	m2	28,138	0,000	0,000			9,300	261,68
7/1	683 dod	Geotextilie 300 gr/m2	m2	33,764	0,000	0,000	30,00	1 012,93		
9	712 00-0023	Detaily foliove krytiny	kpl	1,000	0,000	0,000			8 128,800	8 128,80
13	998 71-2202	Presun povlak kytina objekt v -12m	%	3,15%	0,000	0,000			33 884,800	1 066,74
		712 celkem				0,030		8 431,10		26 512,75

713 Izolace tepelne										
1	713 13-1141	Izol tep sten a zakl lepenim plosne	m2	53,735	0,006	0,335			57,100	3 068,27
1/3	283 dod	EPS min25kg/m3 tl.50 mm -strecha	m2	9,568	0,000	0,000	148,40	1 419,83		
1/4	283 pr cen	XPS deska tl.140 mm - strecha	m2	12,954	0,000	0,000	790,10	10 234,96		
1/5	283 pr cen	XPS tl. 80 mm - strecha	m2	22,664	0,000	0,000	410,80	9 310,54		
1/6	283 dod	XPS deska tl.120 mm - strecha	m2	2,387	0,000	0,000	681,70	1 627,08		
1/7	283 dod	Deska Rigistabil - strecha	m2	7,232	0,000	0,000	832,90	6 023,37		
3	713 14-1163	Izol tep strech pl -130 roh -20m	m2	18,880	0,000	0,006			570,500	10 771,04
3/2	283 dod	EPS 100S min.25kg/m3 tl. 200 mm	m2	19,446	0,000	0,000	474,90	9 235,10		
6	713 00-0001	Parozabrana - striska vstupu	m2	18,880	0,000	0,000			313,800	5 924,54
7	713 00-0023	OSB 3 tl.20 mm kotvene do atiky	m	63,500	0,000	0,000			743,000	47 180,50
13	998 71-3202	Presun tepel izolace objekt v -12m	%	1,95%	0,000	0,000			104 786,000	2 043,33
		713 celkem				0,340			37 850,87	68 987,68
721 ZTI - kanalizace										
1	721prcena	Vym. lapace splav vc. vykopu pri zat	kus	4,000	0,001	0,006			2 763,800	11 055,20
2	721 00-0023	Vymena vpusti - striska vstupu	kpl	1,000	0,000	0,000			3 194,000	3 194,00
3	998 72-1202	Presun kanalizace objekt v -12m	%	1,77%	0,000	0,000			14 249,600	252,22
		721 celkem				0,006			0,00	14 501,42
762 Konstrukce tesarske										
1	762 51-1226	Atika - impregn. OSB deska D+M	m2	4,807	0,014	0,067			499,200	2 399,65
2	998 76-2202	Presun tesarske kce objekt v -12m	%	5,58%	0,000	0,000			7 130,500	397,88
		762 celkem				0,067			0,00	2 797,54
764 Konstrukce klempirske										
1	764 41-0850	Dmtz oplech parapetu rs -400	m	90,800	0,000	0,000			21,400	1 943,12
2	764 71-1116	Opl.parapetu rs 350 mm popol.plech1/K	m	99,750	0,003	0,332			423,600	42 264,10
3	764 43-0840	Dmtz oplechovani zdi rs -500-atika	m	19,600	0,000	0,000			21,400	419,44
5	764 35-2810	Dmtz zlab podok pulkr rov rs330-30f	m	83,000	0,000	0,000			32,900	2 730,70
6	764 45-4802	Dmtz trouby kruhove D 110-125 mm	m	43,500	0,000	0,000			24,300	1 057,05
7	764 42-1850	Dmtz oplechovani rims rs -330	m	83,000	0,000	0,000			21,400	1 776,20
8	764 39-1820	Dmtz zavetna lista rs 330 -30f	m	19,500	0,000	0,000			21,400	417,30
9	764 32-0000	D+M vetr.mriz.elox.hlinik 12/K,16/K	ks	4,000	0,000	0,000			256,700	1 026,80
12	764 75-1112	Roury okap, d 125 mm popol.plech 6/K	m	38,000	0,000	0,000			607,600	23 088,80
13	764 72-1118	Oplech.rims rs520 mm popol.plech 10/K	m	63,500	0,005	0,314			502,000	31 877,00
14	764 73-1112	Oplech.atiky rs 140 popol.plech 11/K	m	15,800	0,002	0,026			310,900	4 912,22
15	764 73-1114	Oplech.atiky rs 430 popol. plech 7/K	m	18,100	0,003	0,060			489,200	8 854,52
16	764 75-1112	Roury okap, d 110 mm popol.plech 5/K	m	5,500	0,002	0,010			550,500	3 027,75
17	764 76-1141	Zlaby podokap 110 mm popol. plech 3/K	m	19,500	0,001	0,021			452,100	8 815,95
18	764 17-1431	Kryci plech rs 200 popol.plech 9/K	m	19,500	0,003	0,051			325,200	6 341,40
19	764 72-1117	Oplech.rims rs 210 popol.plech 8/K	m	19,500	0,004	0,080			336,600	6 563,70
20	764 72-1115	D+M vetr.mrizka odk. 2/K elox.hlin	ks	2,000	0,003	0,035			299,500	599,00
21	764 76-1141	Zlaby podokap.200 mm,popol.plech 4/K	m	63,500	0,003	0,210			735,900	46 729,65
22	998 76-4202	Presun klempir kce objekt v 12m	%	1,56%	0,000	0,000			192 408,000	3 001,56
		764 celkem				1,110			0,00	195 436,26
766 Konstrukce truhlarske										
1	766prcena	Montaz plast vypni otvoru	kpl	1,000	0,000	0,000			23 102,900	23 102,90
1/1	611 pr.cen	Stena plast 2200/3300 mm 1/P	ks	2,000	0,000	0,000	19 688,80	39 377,60		
1/2	611 dod 2	Okno plast 2200/750 mm 2/P	ks	1,000	0,000	0,000	4 142,90	4 142,90		
1/3	611 pr cen	Okno plast 1000/400 mm 3/P	ks	4,000	0,000	0,000	2 277,50	9 110,00		
1/4	611 pr cen	Okno plast 1400/900 mm 4/P	ks	5,000	0,000	0,000	3 608,10	18 040,50		
1/5	611 pr cen	Okno plast 1500/900 mm 5/P	ks	2,000	0,000	0,000	3 800,60	7 601,20		
1/6	611 pr cen	Okno plast 800/2000 mm 6/P	ks	1,000	0,000	0,000	3 668,00	3 668,00		
1/7	611 pr cen	Dvere plast 900/1970 mm 7/P	ks	1,000	0,000	0,000	14 724,50	14 724,50		
2	766PRCENA	Tesnici pasky kompr (llbruck a pod)	m	77,300	0,000	0,000			123,400	9 538,82
4	998 76-6202	Presun truhlarske kce objekt v -12m	%	1,08%	0,000	0,000			129 302,300	1 396,46
		766 celkem				0,000			96 664,70	34 038,18
767 Konstrukce zamecnicke										
1	767prcena	D+M nerez zadržadli odk. 2/Z	ks	2,000	0,000	0,000			40 643,900	81 267,80
2	767prcena	Preloženi vnejsich zaluz. vc.kotveni	ks	5,000	0,000	0,000			2 110,700	10 553,50
19	998 76-7202	Presun zamecnicke kce objekt v -12m	%	1,79%	0,000	0,000			91 840,900	1 643,95
		767 celkem				0,000			0,00	93 485,25
783 Natery										
1	783 78-3311	Nater tesar kci drevokaz prev int	m2	44,450	0,000	0,008			285,300	12 681,59
		783 celkem				0,008			0,00	12 681,59
784 Malby										
1	784 45-2271	Malba tekut barvy 2x- opr kolem oken	m2	41,150	0,000	0,008			44,300	1 822,95
		784 celkem				0,008			0,00	1 822,95
9 Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni										
1	900 00-0017	Upravy prvku na fasade(draty,konzol)	kpl	1,000	0,000	0,000			7 130,500	7 130,50
2	919 00-0004	Dod a mont konzol pod VZT jednotku	kpl	1,000	0,000	0,000			1 925,300	1 925,30
3	916 56-1111	Osaz zahon obrub B zn2 s operou	m	42,400	0,101	4,286			156,900	6 652,56
3/1	593 dod	Chodnik. obruba dl. 1000 mm	ks	42,824	0,015	0,642	92,70	3 969,78		
4	900 00-0002	Prace nepodchyc. projektem	hod	300,000	0,000	0,003			356,600	106 980,00
		9 celkem				4,931			3 969,78	122 688,36

94		Leseni a stavebni vytahy						
1	941 95-5002	Les leh pomoc h podlah 1,9m	m2	32,400	0,003	0,109	178,300	5 776,92
2	941 94-1052	MTZ leseni 1 rad s podl s1,5m h24m	m2	1 063,800	0,000	0,000	48,500	51 594,30
3	941 94-1392	Prípl ZKD mes pouz les k cene 1052	m2	2 127,600	0,002	3,213	30,000	63 828,00
4	941 94-1852	DMTZ leseni 1 rad s podl s1,5m h24m	m2	1 063,800	0,000	0,000	24,300	25 850,34
5	941 90-0004	Ochrana strechy pod lesenim	m2	65,000	0,011	0,721	28,600	1 859,00
		94 celkem				4,043	0,00	148 908,56
96		Bourani konstrukci						
1	968 07-2456	Vyb dvorni zarubi kov >2m2	m2	2,000	0,001	0,002	226,800	453,60
2	968 06-2355	Vyb oken ram dr dvoj 2m2	m2	1,650	0,001	0,002	40,000	86,00
3	978 01-5231	Otluc omityky ven MV,MVC 1-4st 20p	m2	663,328	0,000	0,000	7,200	4 775,96
4	968 06-2356	Vyb oken ram dr dvoj 4m2	m2	14,520	0,001	0,014	78,500	1 139,82
5	967 03-2974	Odsekani fas prvku vyi 8cm	m2	6,000	0,000	0,000	61,400	368,40
6	962 03-1133	Bour pricek ci MVC tl15cm	m2	4,155	0,001	0,003	77,100	320,35
7	971 03-3651	Vyb otv 4m2 zdi ci tl45cm	m3	7,830	1,800	14,094	1 313,500	10 284,71
8	971 03-3561	Vyb otv 1m2 zdi ci tl45cm	m3	0,486	1,800	0,875	1 346,300	654,30
9	968 06-2354	Vyb oken ram dr dvoj 1m2	m2	4,410	0,002	0,010	27,100	119,51
10	965 08-2922	Odstr nasyp podl tl 10cm 2m2	m3	1,452	0,000	0,000	155,500	225,79
11	960 00-0231	Bour stavajici konstr. strisky	m2	18,880	2,200	41,536	912,800	17 233,66
12	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	28,976	0,000	0,000	61,400	1 779,13
13	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	144,880	0,000	0,000	22,900	3 317,75
14	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km	t	28,976	0,000	0,000	45,700	1 324,20
15	979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km	t	579,520	0,000	0,000	3,200	1 854,46
16	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	28,976	0,000	0,000	30,400	880,87
17	979 01-1121	Svis doprava suti ZKD podlazi	t	28,976	0,000	0,000	7,800	226,01
18	Poplatek	Poplatek za ulozeni sute	t	28,976	0,000	0,000	399,400	11 573,01
		96 celkem				56,535	0,00	56 597,54
99		Presun hmot						
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vnej plast	t	122,032	0,000	0,000	68,500	8 359,21
		99 celkem				0,000	0,00	8 359,21
A12		Ustroji jistici						
1	21 prcena	Hromosvod vc.revize-viz samost.rozp	soubor	1,000	0,000	0,000	200 540,460	200 540,46
		A12 celkem				0,000	0,00	200 540,46
A20		Svitidla a osvetlovaci zarizeni						
1	21prcena	Uprava osvetl na fasade	kpl	2,000	0,000	0,000	927,000	1 854,00
		A20 celkem				0,000	0,00	1 854,00
D05		Zarizeni pro upravu vzduchu						
1	24prcena	Dem+mont VZT jednotky na nove konzol	kpl	1,000	0,000	0,000	2 567,000	2 567,00
		D05 celkem				0,000	0,00	2 567,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	
Montáž - materiál		31 638,51
Montáž - práce		114 624,58
Mezisoučet 1		146 263,09
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		54 277,37
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		200 540,46
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		200 540,46
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		200 540,46
Základ a hodnota DPH 0%		
Základ a hodnota DPH 0%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	960,36	53 316,97
BLESKOSVOD	30 678,15	61 307,61
Zemní práce	3 030,46	51 246,90

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	3,00	8,69	26,08	58,47	175,41	67,16	201,49
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU	ks	2,00	147,29	294,59	58,47	116,94	205,76	411,53
HOMŽDINKA								
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	20,00	8,56	171,13	7,13	142,61	15,69	313,74
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-O 3x1,5 mm2, pevně	m	12,00	15,32	183,80	28,42	341,07	43,74	524,86
CYKY-J 3x1,5 mm2, pevně	m	20,00	14,24	284,76	28,42	568,44	42,66	853,21
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY-DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ A ZAPOJENÍ								
Celkem	hod	14,00		0,00	499,14	6 987,89	499,14	6 987,89
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SVÍTEL								
1x13W/IP54	ks	10,00		0,00	312,86	3 128,58	312,86	3 128,58
BLESKOSVOD								
NEREZOVÉ PŘÍVEDENÍ								
DRÁT								
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0.135kg/m) polotvrdy	m	290,00	20,06	5 818,12	44,85	13 006,75	64,91	18 824,87
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	24,00	14,40	345,66	44,85	1 076,42	59,25	1 422,08
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	32,00	36,01	1 152,20	44,85	1 435,23	80,86	2 587,42
HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY - FID								
FID 50	ks	80,00	1,00	79,86	14,26	1 140,88	15,26	1 220,74
PODPĚRA VEDENÍ								
PV1p-55 do zdíva, L 55mm, plastová	ks	80,00	13,19	1 055,54	49,91	3 993,08	63,11	5 048,62
PODPĚRA VEDENÍ								
PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 144mm	ks	184,00	24,81	4 565,80	28,52	5 248,05	53,34	9 813,85
Nádstavec PV21c	ks	184,00	9,94	1 829,47	21,39	3 936,04	31,33	5 765,51
Víčko PV21c	ks	184,00	8,92	1 640,54	21,39	3 936,04	30,31	5 576,58
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník L 1700mm	ks	8,00	162,52	1 300,19	213,92	1 711,32	376,44	3 011,51
DOUa-25 držák ochranného úhelniku, L 250mm	ks	16,00	30,92	494,78	49,91	798,62	80,84	1 293,39

SVORKA HROMOSVODNÍ/JZEMŇOVACÍ										
SU univerzální	ks	40,00	14,08	563,37	58,47	2 338,80	72,55	2 902,17		
SS spojovací	ks	30,00	10,70	320,87	58,47	1 754,10	69,17	2 074,98		
SZb zkušební - litinová	ks	8,00	41,19	329,53	58,47	467,76	99,66	797,29		
SK křížová	ks	20,00	25,46	509,29	58,47	1 169,40	83,93	1 678,69		
SJ 2 k zemnicí tyči, D=28	ks	32,00	42,37	1 355,91	77,01	2 464,30	119,38	3 820,21		
SOa na okapové žlaby	ks	9,00	33,49	301,41	77,01	693,08	110,50	994,50		
ST na okapové svody, D80-120	ks	6,00	25,36	152,17	77,01	462,06	102,37	614,23		
SR 2a svorka páska-páska M6	ks	10,00	15,83	158,30	77,01	770,09	92,84	928,39		
SR 3a svorka páska-drát	ks	18,00	36,64	659,51	77,01	1 386,17	113,65	2 045,68		
ZEMNICE										
ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	16,00	500,36	8 005,69	499,14	7 986,16	999,49	15 991,85		
Měření zemních odporů, zemnice										
prvního nebo samostatného	ks	8,00		0,00	356,53	2 852,20	356,53	2 852,20		
MONTÁŽNÍ PRÁCE										
Štítek pro označení svodu	ks	8,00	4,99	39,93	14,26	114,09	19,25	154,02		
Tvarování mont.dílu	ks	40,00		0,00	64,17	2 566,98	64,17	2 566,98		
BLESKOSVOD - celkem				30 678,15		61 307,61		91 985,76		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Demontaz stávajícího zařízení	hod	40,00		0,00	499,14	19 965,40	499,14	19 965,40		
Zabezpečení pracoviste	hod	4,00		0,00	499,14	1 996,54	499,14	1 996,54		
Montaz	hod	20,00		0,00	499,14	9 982,70	499,14	9 982,70		
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ										
S ostatními profesemi	hod	6,00		0,00	499,14	2 994,81	499,14	2 994,81		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 331500										
Revizní technik	hod	10,00		0,00	641,75	6 417,45	641,75	6 417,45		
Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00		0,00	499,14	499,14	499,14	499,14		
Podružný materiál										
Elektromontáže - celkem				960,36		53 316,97		54 277,33		

Zemní práce									
SEJMUTÍ DRNU									
Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	6,00	0,00	285,22	1 711,32	285,22	1 711,32	285,22	1 711,32
VYTRHÁNÍ DLAŽBY									
Kostky drobné, spáry zalité	m2	17,00	0,00	713,05	12 121,85	713,05	12 121,85	713,05	12 121,85
ODVOZ ZEMINY									
Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	1,00	0,00	570,44	570,44	570,44	570,44	570,44	570,44
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ									
Násyp v zemine třídy 3-4	m3	7,00	0,00	213,92	1 497,41	213,92	1 497,41	213,92	1 497,41
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	32,00	0,00	285,22	9 127,04	285,22	9 127,04	285,22	9 127,04
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	32,00	0,00	142,61	4 563,52	142,61	4 563,52	142,61	4 563,52
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	0,30	0,00	1 711,32	513,40	1 711,32	513,40	1 711,32	513,40
Za každý další km	m3	1,50	0,00	356,53	534,79	356,53	534,79	356,53	534,79
PODKLADOVÁ VRSTVA									
Ze šterku vrstva 10cm	m2	17,00	3 030,46	213,92	3 636,56	392,18	6 667,02	392,18	6 667,02
OPĚTOVNÁ POKLÁDKA DLAŽBY									
Kostky drobné, spáry zalité	m2	17,00	0,00	998,27	16 970,59	998,27	16 970,59	998,27	16 970,59
Zemní práce - celkem			3 030,46		51 246,90		54 277,37		

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice”


Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č.4 – Časový harmonogram postupu
stavebních prací

31.01.2014



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	Ostravská univerzita - Stavební úpravy objektu ZW	44 dny	15.5.14	27.6.14
1	Zahájení prací - na základě výzvy objednatel (do 14 dny po podpisu SOD) - Předání a převzetí staveniště	0 dny	15.5.14	15.5.14
2	Vyjíždění všech stavbou dočasných inženýrských sítí	1 den	15.5.14	15.5.14
3	Zemní práce	4 dny	15.6.14	18.6.14
4	Sváře a kompletní konstrukce	4 dny	22.5.14	25.5.14
5	Vodorovné konstrukce	4 dny	22.5.14	25.5.14
6	Uprava povrchu vnitřní	7 dny	26.5.14	1.6.14
7	Uprava povrchu vnější	19 dny	1.6.14	19.6.14
8	Podlahy a podlahové konstrukce	3 dny	25.6.14	27.6.14
9	Výplně otvorů	3 dny	26.5.14	28.5.14
10	Povlákové krytiny	12 dny	28.5.14	8.6.14
11	Izolace tepelné	2 dny	21.5.14	22.5.14
12	ZTI - kanalizace	2 dny	19.6.14	20.6.14
13	Konstrukce tesarské	1 den	30.5.14	30.5.14
14	Konstrukce klempířské	21 dny	31.5.14	24.6.14
15	Konstrukce tuhlarské	4 dny	22.5.14	25.5.14
16	Konstrukce zamečnické	4 dny	26.5.14	29.5.14
17	Malby	2 dny	26.5.14	27.5.14
18	Malby	2 dny	2.6.14	3.6.14
19	Oslaitní konstrukce a práce bourací,presun hmot,lesení	4 dny	21.6.14	24.6.14
20	Lesení a stavební vylahy	3 dny	29.5.14	31.5.14
21	Bourání konstrukcí	7 dny	15.5.14	21.5.14
22	Ustrojí Jističí	7 dny	9.6.14	15.6.14
23	Svítidla a osvětlovací zařízení	2 dny	20.6.14	21.6.14
24	Zařízení pro úpravu vzduchu	2 dny	20.6.14	21.6.14
25	Kompletační práce k předání díla	3 dny	25.6.14	27.6.14
26	Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a přípravu díla k provedení funkčních zkoušek	1 den	27.6.14	27.6.14
27	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla (včetně předání), včetně průběžné fotodokumentace	1 den	27.6.14	27.6.14
28	Výzva zhotovitele k předání a převzetí a přebírání	1 den	25.6.14	25.6.14
29	Protokolání předání a převzetí díla bez vad a neodbitků, ukončení pítění	0 dny	27.6.14	27.6.14

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice”

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



Doklady k prokázání kvalifikace

31.01.2014

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



Doklady k prokázání kvalifikace

Česné prohlášení

31.01.2014

Čestné prohlášení

na veřejnou zakázku

„Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Dodavatel **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ 150 00, IČ 46678468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 (dále jen „dodavatel“)

čestně prohlašuje,

že splňuje **základní kvalifikační předpoklady** pro plnění veřejné zakázky podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., a tedy

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento předpoklad splňuje jak dodavatel jako právnická osoba, tak její statutární orgán a každý člen statutárního orgánu; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tuto podmínku splňuje jak dodavatel jako právnická osoba, tak její statutární orgán a každý člen statutárního orgánu; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- není v likvidaci,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; tento kvalifikační předpoklad splňují rovněž všichni odpovědní zástupci a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,






HOCHTIEF CZ a. s.,

se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

a že splňuje **profesní kvalifikační předpoklady** pro plnění veřejné zakázky podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., a tedy

- je zapsán v obchodním rejstříku a může předložit výpis z obchodního rejstříku,
- je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a má doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění – „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,
- má doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – „osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby“.

Za HOCHTIEF CZ a. s. v Ostravě dne 31. 01. 2014
na základě plné moci udělené statutárním orgánem společnosti

David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize



HOCHTIEF CZ a. s.,

se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



Doklady k prokázání kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

31.01.2014

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 08.01.2014

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

HOCHTIEF CZ a.s.

1.2. Právní forma

Akciová společnost

1.3. Sídlo

Plzeňská 16/3217

15000 Praha

Česká republika

1.4. IČO

46678468

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Tomáš Bilek	předseda představenstva
Ing. Tomáš Koranda	člen představenstva
Jörg Mathew	člen představenstva

Způsob a rozsah jednání

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Každý člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílíctví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.
- § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- § 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci.
- § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
- § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesionální kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesionální kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění 03826/2011/02/001	Obvodní báňský úřad v Kladně	Viz. poznámka 1 za tabulkou		11.02.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Prahy 5	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Prahy 5	Geologické práce		13.01.2010	

Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynem		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Opravy silničních vozidel		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Projektová činnost ve výstavbě		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 6	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Provádění trhačích a ohňostrojných prací		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Viz. poznámka 2 za tabulkou		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Výkon zeměměřických činností		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Viz. poznámka 3 za tabulkou		13.01.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	JUDr. Iva Staňková, inžénka v Praze	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	11.08.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 5	Zatečnicví, nástrojářství		13.01.2010	

Pozn. 1

Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 2 písm. b), c), e), g); § 3 písm. a), b), c), e), f), i) zákona 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Pozn. 2

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

Pozn. 3

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 4

Pronájem a půjčování věcí movitých

Ubytovací služby

Velkoobchod a maloobchod

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Výroba strojů a zařízení

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování elektrických zařízení
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Poskytování technických služeb
 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 Činnost odborného lesního hospodáře
 Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
 Pěstitecké pálení
 Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahrávaných nosičů údajů a záznamů
 Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
 Výroba hnojiv
 Výroba plastových a pryžových výrobků
 Výroba a zpracování skla
 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 Broušení technického a šperkového kamene
 Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 Stavba a výroba plavidel
 Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zastavárenská činnost a maloobchod použitým zbožím
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Návrhářská, designéřská, aranžéřská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Příkladatelská a lúmočníká činnost
 Provozování cestovní agentury a průvodcovské činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 24910	Ing. Jaroslav Marek je autorizovaným inženýrem v oboru zkoušení a diagnostika staveb	ČKAIT	09.06.2004	
Osvědčení o autorizaci 24700	Ing. Tomáš Tvrdlík je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	29.06.2004	
Osvědčení o autorizaci 20047	Ing. Svatopluk Sasínek je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb	ČKAIT	09.09.1997	
Osvědčení o autorizaci 5248	Ing. Ladislav Štefan je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika a vodohospodářské stavby	ČKAIT	04.01.1994	
Osvědčení o autorizaci 27647	Ing. František Filip je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení	ČKAIT	28.11.2006	
Osvědčení o autorizaci 32097	Ing. Tomáš Vladík je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	14.10.2009	
Osvědčení o autorizaci 6998	Ing. Tomáš Vladík je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	10.05.1994	
Osvědčení o autorizaci 1416	Ing. Jaromír Studničný je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení	ČKAIT	06.09.1993	
Rozhodnutí 1446/2001	Mgr. David Fařtek je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, sananční geologie	Ministerstvo životního prostředí	28.06.2001	
Úřední oprávnění 283/95	Viz. poznámka 1 za tabulkou	Český úřad zeměměřičský a katastrální	02.06.1995	

Pozn. 1

Ing. Robert Šinkner oprávněn ověřovat výsledky zeměměřičských činností ve smyslu zákona 200/1994 Sb.

- geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice
- dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětu měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřičství a katastru
- geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 02.07.2007. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 19.08.2007.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.12.2013.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 08.01.2014

Evidenční číslo: CP2014000296

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 1/14, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Holubová Kateřina**

V Praze dne 08.01. 2014

Podpis

A circular official stamp of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic is positioned over a dotted line. The stamp contains the text 'MŠMT' and 'MŠK'. A handwritten signature is written across the stamp and extends to the right.

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice”

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



Doklady k prokázání kvalifikace

Odborná způsobilost

31.01.2014

Čestné prohlášení

k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů na veřejnou zakázku
„Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Dodavatel **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ 46678468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 (dále jen „Dodavatel“)


čestně prohlašuje,

že níže uvedená osoba, jejímž prostřednictvím Dodavatel prokazuje odbornou způsobilost podle § 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., je zaměstnancem Dodavatele:



- **Ing. Tomáš Klímek**, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb, která se bude podílet na realizaci díla

Příloha: Osvědčení o autorizaci č. 34377
Čestné prohlášení

Za HOCHTIEF CZ a. s. v Ostravě dne 31. 01. 2014
na základě plné moci udělené statutárním orgánem společnosti



David Horák
ředitel divize



Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 34377

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Tomáš Klímek

jméno a příjmení

780502/5514

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1103504

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 7. 12. 2012


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já

Jméno a Příjmení: **Ing. Tomáš Klímek**


Rodné číslo: 780502/5514

Jakožto držitel oprávnění (osvědčení) č. 34377 v oboru pozemní stavby vydaného: ČKAIT

Tímto čestně prohlašuji,

- a) že souhlasím, aby dodavatel **HOCHTIEF CZ a. s.**, IČ: 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 prokázal splnění odborné způsobilosti dle § 54 odst. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) výše uvedeným oprávněním/osvědčením, které je vydáno na mé jméno,
- b) že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán a nebylo mi pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
- c) že jsem zaměstnancem uchazeče a jako autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby se budu podílet na předmětu veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“.

V Ostravě dne 23.01.2014



Ing. Tomáš Klímek

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice”

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



HOCHTIEF

Jiné požadavky zadavatele

31.01.2014

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice”

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



Jiné požadavky zadavatele

Čestné prohlášení dle §68 odst. 3

31.01.2014

Čestné prohlášení

o údajích podle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku
„Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“



Dodavatel **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ 150 00, IČ 46678468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 (dále jen „dodavatel“)

k požadavku na uvedení údajů a informací podle § 68 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 137/2006 Sb.


čestně prohlašuje,

- že nemá statutární orgány ani členy statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele zadávané veřejné zakázky, a tudíž nemůže předložit jejich seznam,
- že jediným akcionářem dodavatele vlastnícím akcie ve jmenovité hodnotě 100% základního kapitálu je společnost HOCHTIEF Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH se sídlem 45128 Essen, Opernplatz 2, Spolková republika Německo, rejstříkové číslo HRB 20456 a
- že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Za HOCHTIEF CZ a. s. v Ostravě dne 31. 01. 2014
na základě plné moci udělené statutárním orgánem společnosti



HOCHTIEF CZ a. s.
IČ: 46678468



David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice“

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



Jiné požadavky zadavatele

Formulář pro hodnocení nabídek




31.01.2014

FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODANÝCH NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice

Díličí kritéria hodnocení v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky	NABÍDKA UCHAZEČE
Celková nabídková cena včetně DPH Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.	2,097.896,- Kč
Lhůta plnění v týdnech Uvádí se délka lhůty plnění v týdnech od zahájení prací. Do této lhůty se započítává každý, i započatý kalendářní týden plnění. Do termínu plnění je uchazeč povinen zahrnout i všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době ve které jsou stavební práce prováděny. (zadavatelem stanovený limitní termín dokončení stavby nejpozději do 15. 8. 2014).	7 týdnů od zahájení prací, tj. 27.6.2014 dokončení stavby (při předpokládaném termínu zahájení prací 15. 5. 2014)

Datum: 31. 01. 2014

Otisk razítka 	
David Horák ředitel divize	
	Ing. Martin Stančík obchodní ředitel divize

Poznámka:

1. Je povinností dodavatele, aby údaje tohoto formuláře byly totožné s údaji obsaženými ve smlouvě o dílo.

Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky : „Stavební úpravy objektu ZW v areálu Zábřeh
ul. Syllabova, Ostrava Vítkovice”

Zadavatel : Ostravská univerzita v Ostravě



HOCHTIEF

Elektronická podoba nabídky

31.01.2014



