



Milníky

(Příloha Smlouvy o Dílo „Stavební úpravy objektu Botanická zahrada PŘF OU – skleníky – Na Souvrati 12, Slezská Ostrava“)

Jednotlivé milníky dle odst. 13.1.1 Smlouvy o Dílo „Stavební úpravy objektu Botanická zahrada PŘF OU – skleníky – Na Souvrati 12, Slezská Ostrava“ jsou:

Číslo milníku	Vymezení (definice) milníku	Nejzazší (maximální) lhůta pro splnění (dodržení) konkrétního milníku udaná v kalendářních dnech ode dne, kdy Zhotovitel převzal staveniště
1	Dokončení bouracích prací, čímž se rozumí, vybourání všech základových, svislých, vodorovných, pomocných konstrukcí a technických zařízení dle dokumentace pro provedení stavby (DPS), součástí milníku bude doložení vážných lístků jednotlivých odpadů.	105
2	Dokončení hrubé stavby objektu zázemí a skleníků, čímž se rozumí dokončení všech základových, svislých a vodorovných nosných konstrukcí včetně odbednění atiky (podpěrná konstrukce bednění stropu nad 2. NP je přípustná).	270
3	Předání 1. části Realizační dokumentace v rozsahu A-D (TZ+SZ+PZ), Situace, ASŘ, SKŘ, v elektronickém formátu ke kontrole správnosti a kompletnosti.	360
4	Předání 2. části Realizační dokumentace v rozsahu ZTI, ÚT, VZT, ESI, DK v elektronickém formátu ke kontrole správnosti a kompletnosti.	390
5	Předání poslední části Realizační dokumentace v rozsahu SLP, MaR, ZP, SKŘ, v elektronickém formátu ke kontrole správnosti a kompletnosti.	420