

**OU - Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory, id.č. EDS 133D21N002504**

**Hodnoticí kritéria - rozřazení:**

A - vícepráce vzniklé na základě vady projektové dokumentace, nepřesnosti rozměrů apod.

B - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele nad rámec záměru

C - vícepráce vzniklé na základě dodatečných požadavků uživatele s vyšším zhodnocením – novější technologie a výrobky

D – vícepráce vzniklé na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací (skryté konstrukce)

E - méněpráce

zkr. INV = investiční finanční prostředky ; zkr. NIV = neinvestiční

Přehled změnových listů

| ZL č. | cena vč. DPH v Kč | INV/NIV | zařazení do kategorie | změna                          |
|-------|-------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| ZL1   | 444 915,00        | INV     | D                     | bourací práce s větším podílem |
| ZL2   | 140 629,00        | INV     | D                     | kácení zeleně , stromů nad ro  |
| ZL3   | 1 724 428,00      | INV     | D                     | zpevnění základů, rozšíření je |
| ZL4   | 73 081,00         | INV     | D                     | úprava základů, kanalizace, iz |
| ZL5   | 297 224,00        | INV     | D                     | bourání stávajících základů ve |
| ZL6   | 548 221,00        | INV     | D                     | vytvoření betonových kanálů    |

souhrn celkem 3 228 498,00

Členění zdrojů financování k ZL1 - ZL6:

celkem kategorie A - E

NIV

-

celkem kategorie D

INV

3 228 498,00

souhrnná cena víceprací ZL1,

|               |            |
|---------------|------------|
| SOD           | 46 125 993 |
| dod.č.1 SOD   | 3 228 498  |
| SOD + dod.č.1 | 49 354 491 |

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ  
Rektor  
Dvořákova 7 701 03 Ostrava (14)

OSA projekt s.r.o.  
Kotkovská 1133/10  
702 00 Ostrava

neinvestiční finanční prostředky

ílem železobetonu

rozsaah projektu


í jejich rozměrů s ohledem na reálné základové poměry

, izolace po zahájení prací ve vazbě na zjištěnou skutečnost

ve výkopech, ocelového potrubí

ů pro svazky kabelů včetně položení rezervních hadic

1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6

A handwritten signature in black ink is written over a circular, textured stamp. The signature appears to be a stylized 'A' or 'M' followed by a vertical line. The stamp is light gray and has a grainy, dotted texture.