

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	č.1
Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 317, 318 - zasklení vitriny č. 2000, 1450

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že niky pro umístění vitrín byly již dříve stavebně upraveny a původní vitríny byly odstraněny. Z těchto důvodů se položky 317, 318 - zasklení vitrín neprováděly

Popis změny:

Z těchto důvodů se položky 317, 318 - zasklení vitrín neprováděly

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – odstranění nik a se změnou souhlasí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY






Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-24 000 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	-24 000 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing. Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			





Příloha č. 1 k technickému (změnovému) listu č. 1

Stavba:	Projekt interiéru a informačního systému pro multifunkční prostory v objektu "E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Objednatel:	Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	"E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Borýsek

Pol. 317, 318 - zasklení vitríny č. 2000, 1450

Vícepráce (Kč bez DPH)	0,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	-24 000,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-24 000,00

5) Schválil	za TDI:		za zhotovitele:
Datum:	Ing. Petr Borýsek		Ing. Radim Kašing
Podpis:			

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
zasklení vitríny š.2000	Pol. 317	ks	-1,00	14 000,00	-14 000,00
zasklení vitríny š.1450	Pol.318	ks	-1,00	10 000,00	-10 000,00
CELKEM					-24 000 Kč

ZKIDesign a.s.

Osvoboditelů 355. DIČ: CZ25864068
747 64 VELKÁ POLOM

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	č.2
Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 106 - Kuchyňská linka l=7100 vč. spotřebičů - viz. výkres

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že prostor pro umístění kuchyňské linky je rozměrově jiný - stavební rozměry. Z těchto důvodů bylo nutno uspořádání, rozměry a provedení kuchyňské linky změnit.

Popis změny:

Z těchto důvodů bylo nutno uspořádání, rozměry a provedení kuchyňské linky změnit

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – se změnou souhlasí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY






Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-6 990 Kč
	Přípočet:	12 917 Kč
	Celkem:	5 927 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing. Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 1 k technickému (změnovému) listu č. 2

Stavba:	Projekt interiéru a informačního systému pro multifunkční prostory v objektu "E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Objednatel:	Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	"E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Borýsek

Pol. 106 - Kuchyňská linka l=7100 vč. spotřebičů - viz. výkres

Vícepráce (Kč bez DPH)	12 917,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	-6 990,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	5 927,00

5) Schválil	za TDI:		za zhotovitele:
Datum:	Ing. Petr Borýsek		Ing. Radim Kašing
Podpis:			

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
kuchyňská skříňka 1800 x 600 x 600	Pol.106	ks	-1,00	3 580,00	-3 580,00
skříňka - nika 750 x 200 x 300	Pol.106	ks	-1,00	1 850,00	-1 850,00
odkládací policový modul 1540 x 250 x 600	Pol.106	ks	-1,00	1 560,00	-1 560,00
celá sestava vyšší - v = 1940 mm	Pol.106	ks	1,00	6 958,00	6 958,00
Zámek do skříňky + zásuvek	Pol.106	ks	9,00	125,00	1 125,00
Delší kovová roleta	Pol.106	ks	2,00	1 520,00	3 040,00
Změna výklopných kování na horních skříňkách - vyšší nosnost	Pol.106	ks	3,00	598,00	1 794,00
CELKEM					5 927 Kč

ZKDesign a.s.

Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068
747 64 VELKÁ POLOM

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	č.3
Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 116, 117 - Obklad zdi + parapet - kombinace LTD / plech - povrch. Úprava RAL, otvory viz. výkres

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že po zdech, kde má být umístěn obklad je vedeno potrubí od ÚT. Dále bylo zjištěno, že výška stávajících oken (parapetů) v místnosti je kolísající.

Popis změny:

Z těchto důvodů bylo nutné provést speciální konstrukci, která zakryla potrubí od ÚT na tuto se následně umístil obklad zdi. Rovněž muselo být provedeno horní zakrytování tohoto obkladu vč. vynášecí konstrukce.
Bylo nutno provést obklad ve více rozdílných výškách a tento napojit v jedné přechodové, okenní spáře.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – se změnou souhlasí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	32 550 Kč
	Celkem:	32 550 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing. Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			ZKIDesign a.s. Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068 747 64 VELKÁ POLOM



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 1 k technickému (změnovému) listu č. 3

Stavba:	Projekt interiéru a informačního systému pro multifunkční prostory v objektu "E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Objednatel:	Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	"E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Borýsek

Pol. 116, 117 - Obklad zdi + parapet - kombinace LTD / plech - povrch. Úprava RAL, otvory viz. výkres

Vícepráce (Kč bez DPH)	32 550,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	0,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	32 550,00

5) Schválil	za TDI:		za zhotovitele:
Datum:	Ing. Petr Borýsek		Ing. Radim Kašing
Podpis:			

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	ceña / MJ	celkem (Kč)
Obklad zdi + parapet - kombinace LTD / plech - povrch. Úprava RAL, otvory viz. Výkres	Pol. 116	ks	1,00	22 300,00	22 300,00
Obklad zdi + parapet - kombinace LTD / plech - povrch. Úprava RAL, otvory viz. Výkres	Pol. 117	ks	1,00	10 250,00	10 250,00
CELKEM					32 550 Kč

ZKDesign a.s.
 Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068
 747 64 VELKÁ POLOM

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	č.4
Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 121,122,123 - Obklad zdi vč. nosného roštu

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že niky, ve kterých má být proveden tento obklad byly z důvodů statického zajištění stavebně zadrženy. Z těchto důvodů se obklad neprováděl

Popis změny:

Z těchto důvodů se obklad neprováděl.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – se změnou souhlasí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-25 185 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	-25 185 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing. Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			ZRIDesign a.s. Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068 747 64 VELKÁ POLOM 4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 1 k technickému (změnovému) listu č. 4

Stavba:	Projekt interiéru a informačního systému pro multifunkční prostory v objektu "E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Objednatel:	Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	"E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Borýsek

Pol. 121,122,123 - Obklad zdi vč. nosného roštu

Vícepráce (Kč bez DPH)	0,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	-25 185,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-25 185,00

5) Schválil	za TDI:		za zhotovitele:
Datum:	Ing. Petr Borýsek		Ing. Radim Kašing
Podpis:			

Polžkovy rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
obklad zdi vč. Nosného roštu (l=1400 v = 750) / ATYP viz výkres	Pol. 121	ks	-9,00	2 400,00	-21 600,00
obklad zdi vč. Nosného roštu (l=1400 v = 500) / ATYP viz výkres	Pol. 122	ks	-1,00	1 985,00	-1 985,00
obklad zdi vč. Nosného roštu (l=1400 v = 250) / ATYP viz výkres	Pol. 123	ks	-1,00	1 600,00	-1 600,00
CELKEM					-25 185 Kč

ZKDesign a.s.

Osvoboditelů 355, 747 64, VELKÁ POLOM
4
IČO: 225864068

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	č.5
Datum předložení TLZ:	19.7.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	Dodávka interiéru a informačního systému
Ze dne:	20.11.2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Stavba:	Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt:	Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Čs. Legií 9, Ostrava
Název změny:	Pol. 107 - pultová sestava do posluchárny + řečnický pultík - materiál LTD 18 mm (korpus) / LTD 36 mm - horní desky

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že podlahová elektro krabice je umístěna pod řečnickým pultíkem.

Popis změny:

Bylo zapotřebí provést rozvody elektro (slabo + silno proud) do skříňky v katedře a tyto následně opatřit krytváním proti budoucímu poškození (utržení).

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant posoudil důvod změny – se změnou souhlasí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLGVÝCHOVY






Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nemá vliv na následující profese

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	2 500 Kč
	Celkem:	2 500 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	č.1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. - garant projektu, děkan FF OU			
Za TDI:	Ing. Petr Borýsek			
Za projektanta:	Tomáš Pavlík			
Za zhotovitele:	Ing. Radim Kašing			 Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068 747 64 VELKÁ BOLOM



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 1 k technickému (změnovému) listu č. 5

Stavba:	Projekt interiéru a informačního systému pro multifunkční prostory v objektu "E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Objednatel:	Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
Objekt:	"E" Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na tř. Čs. legií 9, 702 00, Ostrava
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	Ing. Petr Borýsek

Pol. 107 - pultová sestava do posluchárny + řečnický pultík - materiál LTD 18 mm (korpus) / LTD 36 mm - horní desky

Vícepráce (Kč bez DPH)	2 500,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	0,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	2 500,00

5) Schválil	za TDI:		za zhotovitele:
Datum:	Ing. Petr Borýsek		Ing. Radim Kašing
Podpis:			

Položkový rozpočet

Název položky	Pol	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
pultová sestava do posluchárny + řečnický pultík - materiál LTD 18 mm (korpus) / LTD 36 mm - horní desky	Pol. 107	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
CELKEM					2 500 Kč

ZKDesign a.s.
 Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068
 747 64 VELKÁ POLOM