

Časový harmonogram plnění předmětu Smlouvy

Část předmětu Smlouvy	Podmínky dokončení části předmětu Smlouvy	Ihůta ve dnech	Termín počátku běhu lhůty
Část 1	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	30	Od nabytí účinnosti Smlouvy Od nabytí účinnosti Smlouvy
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	30	
Část 2	Předání Společné projektové dokumentace pro společné povolení k projednání a plánu organizace výstavby	60	Od nabytí účinnosti Smlouvy
	Předání vyjádření dotčených orgánů státní správy, vydaných rozhodnutí, stanovisek	bez zbytečného odkladu	
	Předání žádosti o vydání Společného povolení podaného na stavební úřady Předání Společného povolení s nabytím právní moci		
Část 3	Předání projektové dokumentace pro provedení Stavby včetně výkazů výměr, rozpočtů a souhrnných rozpočtů	80	Od písemné výzvy Objednatele
Část 4	Předání projektové dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a audiotechniky včetně výkazů výměr a rozpočtů	90	Od písemné výzvy Objednatele
Část 5	A. Výkon Autorského dozoru - protokolární převzetí Stavby objednatel	Průběžně po dobu trvání Stavby	Od písemné výzvy Objednatele
	B. Výkon Autorského dozoru – protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělky Stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě podle toho, která skutečnost nastane dříve		
	C. Výkon Autorského dozoru – předání dodávek interiéru a audiotechniky a jejich protokolární převzetí Objednatel		