



Příloha č. 1 dodatku č. 1 - Specifikace dodávky doplněná

k veřejné zakázce

„Mostový jeřáb s nosnou konstrukcí a základy“

Projekt OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345

Základní technická specifikace mostového jeřábu:

▪ Nosnost minimálně 5 t	5 t
▪ Zdvih minimálně 5 m	5 m
▪ Rozpětí minimálně 8 m	8 m
▪ Rychlost zdvihu/mikrozdvihu minimálně 5/0,8 m/min	5/1,25 m/min
▪ Rychlost pojezdu/mikropojezdu kočky minimálně 20/5 m/min	20/5 m/min
▪ Rychlost pojezdu/mikropojezdu jeřábu minimálně 0-25 m/min	0 – 30 m/min
▪ Délka pojezdu minimálně 15 m	15 m
▪ Elektrické ovládání	dálkové
▪ Pracovní prostředí – venkovní nekryté prostory	ANO

Další požadované součásti dodávky:

▪ realizace základů (betonové patky a konstrukce pod pojezdem jeřábu včetně jeřábové dráhy dle technického návrhu a potřeb konkrétního dodavatele jeřábu) včetně dodání projektové dokumentace a odborného dohledu	
▪ zaměření před instalací	ANO
▪ montážní revize	ANO
▪ statický posudek	ANO
▪ dynamická zatěžkávací zkouška	ANO
▪ protokol o geometrickém zaměření	ANO
▪ zaškolení obsluhy	ANO
▪ montážní zkouška	ANO
▪ technická zpráva o zaměření jeřábové dráhy	ANO
▪ výchozí revize el. zařízení	ANO
▪ návod k obsluze a údržbě jeřábu v elektronické podobě	ANO
▪ Dodávka a montáž na místě (pravděpodobně duben 2019)	ANO



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rozdělení výše sjednané ceny:

Projektová dokumentace pro řádné provedení díla	124.000,- Kč bez DPH
Stavební a přípravné práce včetně základů pro dodávku a montáž	245.000,- Kč bez DPH
Dodávka a montáž jeřábu včetně konstrukce, revizí, certifikátů a návodu, zaškolení, zkoušek	770.000,- Kč bez DPH
Dokumentace skutečného provedení	25.000,- Kč bez DPH

Harmonogram z nabídky účastníka (dodavatele) upravený postupem dle odstavce 3.3.5. Smlouvy o dílo:

1. Projektová dokumentace	4. 2. -26. 4. 2019
2. Převzetí staveniště	26. 4. 2019
3. Stavební práce	30. 4. – 26. 7. 2019
4. Dodávka a montáž jeřábu	29. 7. – 23. 8. 2019
5. Dokumentace skutečného provedení	26. 8. – 30. 8. 2019

V Klimkovicích, dne 3. ledna 2019

Ing. Ilona Fialová, jednatelka

HOFI engineering, s.r.o.

IČ: 28135377