



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č....

1. Smluvní strany

Objednatel: **Ostravská univerzita**
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupený: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710

(dále též jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **HOFI engineering, s.r.o.**
adresa: Požárnícká 140, Klimkovice 742 83
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56824
zastoupený: Ing. Ilonou Fialovou, jednatelkou
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Horák
IČ: 28135377
DIČ: CZ28135377
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
č. účtu: 2113254962/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)



2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava níže uvedených odstavců Smlouvy o dílo a úprava odrážek a doplnění Přílohy č. 1. Smlouvy o dílo Specifikace dodávky.

Tímto dodatkem se dále mění odstavec č. 6.5.1. Smlouvy o dílo z původního znění:

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

Na nové znění:

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Tímto dodatkem se mění odrážky přílohy č. 1 Specifikace dodávky Smlouvy o dílo z původního znění:

- | | |
|---|-----|
| ▪ návod k obsluze a údržbu jeřábu v elektronické podobě | ANO |
| ▪ Dodávka a montáž na místě (pravděpodobně duben 2018) | ANO |

Na nové znění:

- | | |
|---|-----|
| ▪ návod k obsluze a údržbě jeřábu v elektronické podobě | ANO |
| ▪ Dodávka a montáž na místě (pravděpodobně duben 2019) | ANO |

Specifikace dodávky doplněná se dále doplňuje o rozdělení výše sjednané ceny dle odstavce 4.1.1. Smlouvy o dílo a to pro potřeby případné měsíční fakturace v souladu s odstavcem 5.2.1. Smlouvy o dílo. Specifikace dodávky doplněná se dále doplňuje o harmonogram prací z nabídky účastníka upravený postupem dle odstavce 3.3.5. Smlouvy o dílo.

Specifikace dodávky doplněná – Příloha č.1 tohoto dodatku, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel Zhotovitele uvědomí.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku:

Příloha č. 1 dodatku č. 1 - Specifikace dodávky doplněná

V Ostravě dne

V Klimkovicích dne 23. ledna 2019

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity
Objednatel

Ing. Ilona Fialová
jednatelka HOFI engineering, s.r.o
Zhotovitel