



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY PRO LF OU

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Ostravská Univerzita

Zastoupená: doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, FRCPS
děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 619 88 987
DIČ: CZ 61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 931761/0710
Zástupce objednatele: Ing. Lenka Flasarová, Ing. Kateřina Plesníková

(dále v textu jen „OU“ nebo „Objednatel“)

a

2. YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Zastoupený: RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem
Se sídlem: Tůrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 14900
IČO: 00174939
DIČ: CZ 00174939
Zapsaná v OR: u MS v Praze, oddíl, vložka č. 72
Bankovní spojení: UniCredit Bank Česká republika, a.s.
Číslo účtu: 381610004/2700
ID datové schránky: 2j7cgj7
Kontaktní osoba: Miroslav Váňa, obchodní ředitel
Email, telefon: miroslav.vana@ys.cz, +420 605 234 764

(dále v textu jen „Zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,
na základě kterého se navyšuje cena díla

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 4. 3. 2022 smlouvu o dílo na **dodávku audiovizuální techniky, její instalaci a zapojení** v objektu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava Vítkovice (dále jen „dílo“ nebo „předmět díla“). Jedná se o dílo financované z prostředků projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

2. K této smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1
3. V průběhu realizace Díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem Díla (dále jen „vícepráce“), které jsou však nezbytné pro funkčnost díla jako celku. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna čl. 3. Smlouvy v rozsahu vymezeném přílohou č. 1 tohoto dodatku z důvodu vzniku těchto víceprací a to dle §222 odst. 4 písm. b).

článek III

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v rozsahu specifikovaném v příloze č.1, tohoto dodatku o následující finanční hodnotě:

Cena víceprací činí:

cena	295 533,00 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	62 061,93 Kč
cena víceprací celkem	357 594,93 Kč včetně DPH

- a. Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací se čl. 3. odst. 3.1., bod 3.1.1. Smlouvy mění a nově zní takto:

„3.1.1. Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	11 492 034,00 Kč
DPH 21 %	2 3413 327,14 Kč
Cena díla včetně DPH	13 905 361,14 Kč

článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 3. 2022 zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 3. 2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je uzavírán elektronicky.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Příloha: Seznam víceprací

V Ostravě dne:

Objednatel:

V Praze dne:

Zhotovitel:

.....
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

.....
RNDr. Martin Nehasil, jednatel

§222 odst4. písm. b) -Vícepráce - projekt Cvičná nemocnice:	Počet kusů/m	cena/ks	cena/položku	Poznámka
1. Přípojná místa				
Přípojná místa PanConnect SNOOK L, vytahovací kabely: 1xHDMI, 1xLAN,	2	10 972 Kč	21 944 Kč	barevné provedení stejné jako již dodané
Integrace přípojných míst do nábytku, zapojení a odzkoušení	2	4 200 Kč	8 400 Kč	
2. Encoder				
Encoder TBS-2603 AU	2	16 136 Kč	32 272 Kč	
Zapojení a odzkoušení	2	2 200 Kč	4 400 Kč	
3. Licence				
Simulační systém - SW licence pro videostream, licence SW pro další video stream (kamera, enkodér)	1	23 657 Kč	23 657 Kč	
Video Stream - dvouletá podpora, údržba a aktualizace pro veškerý SW Simulačního systému	1	3 200 Kč	3 200 Kč	
Zapojení a odzkoušení	2	2 200 Kč	4 400 Kč	
4. HDMI switch				
HDMI switch -	5	13 280 Kč	66 400 Kč	určeno pro místnosti C109, C206, D207, D206, C108
Zapojení a odzkoušení	5	2 500 Kč	12 500 Kč	
5. Kabelová trasa z Rackovny do místnosti 109				
Kabeláž CAT6A	600	14 Kč	8 400 Kč	
Instalační materiál drobný	1	4 200 Kč	4 200 Kč	
Instalace - propojení kabeláže a otestování	1	27 200 Kč	27 200 Kč	
6. Vybavení sanitního simulátoru				
Instalace propojovací kabeláže	1	28 400 Kč	28 400 Kč	
Instalační materiál	1	13 000 Kč	13 000 Kč	
Doprava	2	500 Kč	1 000 Kč	
7. audio pro záchranářské vysílačky				
Dante Adapter - převodník signálu audio, přijímač	2	5 400 Kč	10 800 Kč	Modul DAI-AU-002
Dante Adapter - převodník signálu audio, vysílač	2	5 400 Kč	10 800 Kč	Modul DAO-AU-002
Neutrik 3-pin XLR konektor male, female	8	120 Kč	960 Kč	
Zapojení a odzkoušení	8	1 200 Kč	9 600 Kč	
Doprava po Ostravě - celkem za dopravu	8	500 Kč	4 000 Kč	
Vícepráce - projekt Cvičná nemocnice - cena celkem bez DPH:			295 533,00 Kč	
Vícepráce - projekt Cvičná nemocnice - cena celkem včetně DPH:			357 594,93 Kč	