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Dodatek č. 2 
Smlouvy o zajištění služby  

ze dne 29. 3. 2019 

 

Smluvní strany: 
 
SPADIA LAB, a. s. 
se sídlem: Rožnovská 241, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm 
IČ: 28574907 
DIČ: CZ28574907 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 4117 
zastoupena: RNDr. Martinem Radinou – členem představenstva  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 7074942/0800 
 
(dále jen: „Poskytovatel služby“ nebo „Dodavatel“)  
na straně jedné 
 

a 

Ostravská univerzita 
se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
IČ: 619 88 987 
DIČ: CZ61988987  
zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem 
číslo účtu: 931761/0710 
 

(dále jen „Objednatel“ nebo „OU“) 
na straně druhé 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 29. 3. 2019 smlouvu o zajištění služby 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2020, jejímž předmětem bylo zajištění rozborů 
krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděného 
Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 
v rámci výzkumného programu č. 4 projektu Healthy Aging in Industrial 
Environment HAIE (dále jen „Smlouva“). 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna Článku 4 odst. 4.1 Smlouvy – Lhůta plnění 
stanovená v Harmonogramu poskytovaných služeb – příloze č. 4 této Smlouvy 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2020 ke Smlouvě. 

3. Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku z důvodu existence objektivních a nepředvídatelných 
okolností. Okolnostmi, které Objednatel (coby Zadavatel) a Zhotovitel při své 
náležité péči nemohli předvídat, je vznik a rozšíření nákazy virem SARS-CoV-2, 
což způsobilo objektivní obtíže při plnění závazků ze Smlouvy. Tyto okolnosti 
jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 

Článek II. 
Změna Smlouvy 

1. Smluvní strany se na základě Článku 10 odst. 10.10 Smlouvy ve znění Dodatku 
č. 2 ze dne 20. 7. 2020 dohodly, že tímto dodatkem mění Článek 4, odst. 4.1 
Smlouvy tak, že se slova „nejpozději do 26 měsíců a 39 dnů“ nahrazují slovy 
„nejpozději do 31. 8. 2021“.  

2. Smluvní strany se dohodly, že se znění přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram 
poskytovaných služeb nahrazuje zněním přílohy č. 1 tohoto dodatku – 
Harmonogram poskytovaných služeb, kdy harmonogram poskytovaných služeb 
podle tohoto dodatku přiměřeně prodlužuje lhůty, které byly změněny odst. 1 
tohoto článku. 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ujednání mimo ta změněná v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze 
změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 
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3. Zhotovitel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále jen “zákon o registru smluv“). Objednatel bere na vědomí a výslovně 
souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv (informační 
systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra) s výjimkou těch 
ustanovení, která dle smluvních stran tvoří jejich obchodní tajemství. Zhotovitel 
se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o 
registru smluv. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění dodatku v registru smluv. O této skutečnosti je objednatel povinen 
uvědomit zhotovitele, a to formou zaslání výpisu z registru smluv.  

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, 
srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Harmonogram poskytovaných služeb 

Příloha č. 2 – Odůvodnění prodloužení doby plnění závazků ze smlouvy 

     

 

V Novém Jičíně dne   V Ostravě dne  
 
 
Za dodavatele:    Za objednatele: 
 
 
 
 
.....................................................  ..........................................................  

RNDr. Martin Radina   prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

člen představenstva    rektor  
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Příloha č. 1 – Harmonogram poskytovaných služeb 

 
 
 
 

od do

odběry žilní 

krve

příprava 

vzorků k 

zamrazení

transport 

vzorků 

uskladnění 

vzorků

rozbory  

vzorků 

likvidace 

biolog. 

odpadu

předávací 

protokol, soupis 

provedených 

odběrů

měsíční 

fakturace

předání 

výsledků 

rozborů 

krve

čtvrtletní 

fakturace

1. 01.04.2019 07.04.2019 X X X X X

2. 08.04.2019 14.04.2019 X X X X X

3. 15.04.2019 21.04.2019 X X X X X

4. 22.04.2019 28.04.2019 X X X X X

5. 29.04.2019 05.05.2019 X X X X X X

6. 06.05.2019 12.05.2019 X X X X X X

7. 13.05.2019 19.05.2019 X X X X X

8. 20.05.2019 26.05.2019 X X X X X

9. 27.05.2019 02.06.2019 X X X X X

10. 03.06.2019 09.06.2019 X X X X X X

11. 10.06.2019 16.06.2019 X X X X X X

12. 17.06.2019 23.06.2019 X X X X X X

13. 24.06.2019 30.06.2019 X X X X X

14. 01.07.2019 07.07.2019 X X X X X X X

15. 08.07.2019 14.07.2019 X X X X X X X

16. 15.07.2019 21.07.2019 X X X X X

17. 22.07.2019 28.07.2019 X X X X X

18. 29.07.2019 04.08.2019 X X X X X X

19. 05.08.2019 11.08.2019 X X X X X X

20. 12.08.2019 18.08.2019 X X X X X

21. 19.08.2019 25.08.2019 X X X X X

22. 26.08.2019 01.09.2019 X X X X X

23. 02.09.2019 08.09.2019 X X X X X X

24. 09.09.2019 15.09.2019 X X X X X X

25. 16.09.2019 22.09.2019 X X X X X

26. 23.09.2019 29.09.2019 X X X X X

27. 30.09.2019 06.10.2019 X X X X X X

28. 07.10.2019 13.10.2019 X X X X X X X

29. 14.10.2019 20.10.2019 X X X X X

30. 21.10.2019 27.10.2019 X X X X X X

31. 28.10.2019 03.11.2019 X X X X X X X

32. 04.11.2019 10.11.2019 X X X X X X

33. 11.11.2019 17.11.2019 X X X X X

34. 18.11.2019 24.11.2019 X X X X X

35. 25.11.2019 01.12.2019 X X X X X

36. 02.12.2019 08.12.2019 X X X X X X

37. 09.12.2019 15.12.2019 X X X X X X

38. 16.12.2019 22.12.2019 X X X X X

39. 23.12.2019 29.12.2019 X

40. 30.12.2019 05.01.2020 X

41. 06.01.2020 12.01.2020 X X X X X X X

42. 13.01.2020 19.01.2020 X X X X X X

43. 20.01.2020 26.01.2020 X X X X X

44. 27.01.2020 02.02.2020 X X X X X X

45. 03.02.2020 09.02.2020 X X X X X X

46. 10.02.2020 16.02.2020 X X X X X

47. 17.02.2020 23.02.2020 X X X X X

48. 24.02.2020 01.03.2020 X X X X X

49. 02.03.2020 08.03.2020 X X X X X X

50. 09.03.2020 15.03.2020 X X X X X X

51. 16.03.2020 22.03.2020 X

52. 23.03.2020 29.03.2020 X X

53. 30.03.2020 05.04.2020 X X

54. 06.04.2020 12.04.2020 X X X

55. 13.04.2020 19.04.2020 X X

56. 20.04.2020 26.04.2020 X

57. 27.04.2020 03.05.2020 X X X X X X

58. 04.05.2020 10.05.2020 X X X X X X

59. 11.05.2020 17.05.2020 X X X X X

60. 18.05.2020 24.05.2020 X X X X X

týden

datum jednotlivé služby
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61. 25.05.2020 31.05.2020 X X X X X

62. 01.06.2020 07.06.2020 X X X X X X

63. 08.06.2020 14.06.2020 X X X X X X

64. 15.06.2020 21.06.2020 X X X X X

65. 22.06.2020 28.06.2020 X X X X X X

66. 29.06.2020 05.07.2020 X X X X X X

67. 06.07.2020 12.07.2020 X X X X X X X

68. 13.07.2020 19.07.2020 X X X X X X

69. 20.07.2020 26.07.2020 X X X X X

70. 27.07.2020 02.08.2020 X X X X X X

71. 03.08.2020 09.08.2020 X X X X X X

72. 10.08.2020 16.08.2020 X X X X X

73. 17.08.2020 23.08.2020 X X X X X

74. 24.08.2020 30.08.2020 X X X X X

75. 31.08.2020 06.09.2020 X X X X X X

76. 07.09.2020 13.09.2020 X X X X X X

77. 14.09.2020 20.09.2020 X X X X X

78. 21.09.2020 27.09.2020 X X X X X

79. 28.09.2020 04.10.2020 X X X X X X

80. 05.10.2020 11.10.2020 X X X X X X X

81. 12.10.2020 18.10.2020 X X X X X

82. 19.10.2020 25.10.2020 X X X X X

83. 26.10.2020 01.11.2020 X X X X X

84. 02.11.2020 08.11.2020 X X X X X X X

85. 09.11.2020 15.11.2020 X X X X X X X

86. 16.11.2020 22.11.2020 X X X X X

87. 23.11.2020 29.11.2020 X X X X X

88. 30.11.2020 06.12.2020 X X X X X X

89. 07.12.2020 13.12.2020 X X X X X X

90. 14.12.2020 20.12.2020 X X X X X

91. 21.12.2020 27.12.2020 X

92. 28.12.2020 03.01.2021 X

93. 04.01.2021 10.01.2021 X X X X X X X

94. 11.01.2021 17.01.2021 X X X X X X

95. 18.01.2021 24.01.2021 X X X X X

96. 25.01.2021 31.01.2021 X X X X X

97. 01.02.2021 07.02.2021 X X X X X X

98. 08.02.2021 14.02.2021 X X X X X X

99. 15.02.2021 21.02.2021 X X X X X

100. 22.02.2021 28.02.2021 X X X X X

101. 01.03.2021 07.03.2021 X X X X X X

102. 08.03.2021 14.03.2021 X X X X X X

103. 15.03.2021 21.03.2021 X X X X X

104. 22.03.2021 28.03.2021 X X X X X

105. 29.03.2021 04.04.2021 X X X X X X X

106. 05.04.2021 11.04.2021 X X X X X X X

107. 12.04.2021 18.04.2021 X X X X X X

108. 19.04.2021 25.04.2021 X X X X X

109. 26.04.2021 02.05.2021 X X X X X X

110. 03.05.2021 09.05.2021 X X X X X X

111. 10.05.2021 16.05.2021 X X X X X

112. 17.05.2021 23.05.2021 X X X X X

113. 24.05.2021 30.05.2021 X X X X X

114. 31.05.2021 06.06.2021 X X X X X X

115. 07.06.2021 13.06.2021 X X X X X X

116. 14.06.2021 20.06.2021 X X X X X

117. 21.06.2021 27.06.2021 X X X X X

118. 28.06.2021 04.07.2021 X X X X X

119. 05.07.2021 11.07.2021 X X X X X X X X X X

120. 12.07.2021 18.07.2021 X X X X X X

121. 19.07.2021 25.07.2021 X X X X X X

122. 26.07.2021 01.08.2021 X X X X X X

123. 02.08.2021 08.08.2021 X X X X X X X X

124. 09.08.2021 15.08.2021 X X X X X X

125. 16.08.2021 22.08.2021 X X X X X X

126. 23.08.2021 29.08.2021 X X X X X X

127. 30.08.2021 31.08.2021 X X X X X X

127. - 128. 01.09.2021 10.09.2021 X X X X
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Příloha č. 2 – Odůvodnění prodloužení doby plnění závazků ze smlouvy 

 

Reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798 

Název projektu: Healthy Aging in Industrial Environment HAIE 

Druh kontroly:  interim 
Pořadové číslo zakázky: 0022 
Název zakázky:  Rozbory krve 
Ev. číslo zakázky ve VVZ: Z2018-045162 
 
 
Navržená změna smlouvy 
Předmětem tohoto dodatku je změna Článku 4 odst. 4.1 Smlouvy – Lhůta plnění stanovená v 
Harmonogramu poskytovaných služeb – příloze č. 4 této Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20. 7. 
2020 ke Smlouvě. Vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-
2 a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními vlády (nouzový stav, karanténní opatření, omezení 
kontaktů a mobility) žádá Objednatel z výše uvedených důvodů o prodloužení termínu ukončení doby 
realizace plnění veřejné zakázky do 31. srpna 2021. Doba prodloužení pokrývá období vyhlášení 
nouzového stavu v České republice z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s velmi špatnou 
epidemiologickou situací a šířením nových mutací. Nouzový stav byl vyhlášen 5. října 2020 a platí 
v současné době do 11. 4. 2021. V návaznosti na vyhlášený nouzový stav rozhodla vláda postupně o 
přijetí krizových opatření a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví omezujících zejména 
volný pohyb osob včetně aktuálního zpřísnění pro opouštění území okresů, kontakt s jinými osobami, 
důrazně doporučila zdržovat se v místě bydliště, což znemožnilo provádět plánované náborové aktivity 
a mělo dopad na ochotu lidí zapojovat se do výzkumného projektu. V důsledku této situace bylo 
omezeno vstupní testování probandů, jehož součástí je poskytovaná služba odběru krve. Současně 
platí, že termín 31. 8. 2021 je maximální termín, ke kterému lze termín pro zajištění rozborů krve pro 
výzkum 4HAIE prodloužit tak, aby mohl být výzkum dokončen do termínu ukončení projektu. 
 
 
Důvod uzavírání dodatku 
A) Na základě důkazů předložených dodavatelem jednoznačně vyplývá, že nábor probandů v období 

platnosti mimořádných opatření vlády byl zásadním způsobem ovlivněn v několika oblastech: 
- Obava probandů z vlastní nákazy v rámci dlouhého cestování z Jihočeského kraje na univerzitu a 

při samotném testování. S důrazem na kohortu 50-65 let, která již spadá do potenciálně rizikové 
skupiny. 

- Obava z nákazy rodinných příslušníků a blízkých osob, kteří mohou být rizikovou skupinou (senioři, 
nemocní, …).  

- Snaha osob dbát vládních doporučení a apelů: být sociálně zodpovědný, omezit sociální kontakty 
na minimum a snížit tak riziko přenosu. 
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- Nejistota osob, zda nedojde ke změně podmínek nouzového stavu (možnost cestovat za prací) a 
z toho vyplývající neochota a nezájem o zapojení se do projektu. Projekt není pro ně perspektivní 
jistotou. 

- Obava o příjem a samotné zaměstnání osob (popř. jejich blízkých), které by v rámci zapojení do 
projektu mohly být nakaženy (být v karanténě), a v důsledku této situace přijít o finanční příjmy z 
jejich zaměstnání. 

- Z důvodu vládních restrikcí nemožnost realizovat dodavatelem plánované náborové aktivity jako 
např. účast na běžeckých akcích s propagačním stánkem a náborovým týmem, distribuce 
náborových letáků do cílových skupin, možnost návštěvy akcí, kde se ve vyšší míře nacházejí osoby 
z cílových skupin (vládní opatření v oblasti maloobchodu a služeb - omezen provoz knihoven, 
nákupních center, fitness center a posiloven, apod.). 

- Zaměstnanci dodavatele v karanténě. 
 
 
Z následujícího grafu vyplývá, že před pandemií do projektu v průměru nastoupilo 76,4 % těch 
kandidátů, kteří úspěšně prošli screeningovým dotazníkem. V období pandemie to je v průměru 
36,5 %. Důvody těchto poklesů jsou popsány výše. 
 
Graf č. 1 Průměrná úspěšnost náboru 

 
 
 
Výše zmíněný pokles v počtu kandidátů, kteří úspěšně prošli screeningovým dotazníkem se přímo 
promítá do počtu provedených vstupních testování na pracovišti Centra diagnostiky lidského pohybu. 
 

Průměrná úspěšnost 76,4 

% 

Průměrná úspěšnost 36,5 

% 
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Graf č. 2 Vývoj vytíženosti testovací kapacity 
 
 
B) Důsledkem mimořádných opatření je následně ovlivněna ochota probandů se měření zúčastnit (viz 

graf č. 2). Výzkum předpokládá osobní návštěvu probanda v Centru diagnostiky lidského pohybu, 
podstoupení odběru krve, zátěžového testu a dalších specifických měření, měření ve spánkové 
laboratoři (1 noc) a pro probandy z Jihočeského kraje cestování na místo. Vzhledem k šíření 
koronaviru se ovšem snižuje ochota probandů vstupní testování podstupovat. V konečném 
důsledku dochází k: 

- rušení rezervovaných termínů z důvodu nárůstu počtu nařízených karantén, onemocnění a 
preventivně i při jakémkoli nachlazení (viz tabulka č. 1) 

- k omezení aktivit na rámec nezbytně nutných a přesouvání termínů na období po ukončení 
epidemie u starších věkových kategorií (55+) z obav z možné nákazy  

- k omezení míry intenzity měření na 3 probandy 5 nebo 6 dní v týdnu – dvoulůžková spánková 
laboratoř je obsazována jedním probandem 
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Tabulka č. 1 Důvody ke zrušení/změnám termínů vstupního testování. 
 

Rok 
Počet 
zrušených 
termínů 

*Změna 
termínu -  bez 
udání důvodu 

Zrušení termínu 
(odstoupení) – bez 
udání důvodu 

Zrušení termínu 
(odstoupení)  - 
osobní důvody 

Zrušení termínu 
(odstoupení) - 
zdravotní problém 

Zrušení termínu- 
Covid (příznaky, 
onemocnění, 
karanténa) 

2019 92 37% 43% 11% 9% 0% 

2020 457 35% 28% 17% 11% 8% 

2021 43 14% 23% 19% 23% 21% 

*Poznámka: změny termínu často zahrnují důvody související s nemocí či možnými příznaky COVID, 
případně nařízené karantény – důvody ke změně termínů však systematicky nezaznamenáváme, pouze 
důvody ke zrušení rezervace/odstoupení od účasti. 
 
 
Z výše uvedených důvodů, které ani jedna ze smluvních stran ani nezpůsobila, ani je nemohla rozumně 
předvídat a lze jej tudíž považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku 
vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran, není Poskytoval objektivně schopen službu spočívající 
v odběru krve a následkem zpracování odebrané krve realizovat v původních termínech stanovených 
Dodatkem č. 1 Smlouvy o zajištění služby. 
 
 
Soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
Dodatkem dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, neboť potřeba této změny smluvních podmínek vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Změna je vynucena nouzovým stavem, jak je výše rozebráno, a je nezbytně nutná pro plnění závazku s 
ohledem na nové, nepředvídatelné okolnosti.  
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