Příloha č. 3

Časový harmonogram plnění předmětu Smlouvy

	Část předmětu Smlouvy
	Podmínky dokončení části předmětu Smlouvy
	lhůta ve dnech 
	Termín počátku běhu lhůty

	Část 1
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	30
	Od nabytí účinnosti Smlouvy
Od nabytí účinnosti Smlouvy

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	30
	

	Část 2
	Předání Společné projektové dokumentace pro společné povolení k projednání a plánu organizace výstavby
	60
	[bookmark: _GoBack]Od nabytí účinnosti Smlouvy

	
	Předání vyjádření dotčených orgánů státní správy, vydaných rozhodnutí, stanovisek
Předání žádosti o vydání Společného povolení podaného na stavební úřady 
Předání Společného povolení s nabytím právní moci
	bez zbytečného odkladu
	

	Část 3
	Předání projektové dokumentace pro provedení Stavby včetně výkazů výměr, rozpočtů a souhrnných rozpočtů
	80
	Od písemné výzvy Objednatele

	Část 4
	Předání projektové dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a audiotechniky včetně výkazů výměr a rozpočtů
	90
	Od písemné výzvy Objednatele

	Část 5
	A. Výkon Autorského dozoru 
-  protokolární převzetí Stavby objednatelem
	Průběžně po dobu trvání Stavby 

	Od písemné výzvy Objednatele

	
	B. Výkon Autorského dozoru
– protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě podle toho, která skutečnost nastane dříve
	
	

	
	C. Výkon Autorského dozoru
– předání dodávek interiéru a audiotechniky a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	
	



