
Příloha č. 3 
 

Časový harmonogram plnění předmětu Smlouvy 
 

Část 
předmětu 
Smlouvy 

Podmínky dokončení části předmětu 
Smlouvy 

lhůta ve 
dnech  

Termín počátku 
běhu lhůty 

Část 1 

Předání doplňujících průzkumů, studií, 
analýz a měření  30  Od nabytí 

účinnosti Smlouvy 
Od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

Předání zprávy o vyhodnocení provedených 
a doplňujících průzkumů, studií, analýz a 
měření  

30 

Část 2 

Předání Společné projektové dokumentace 
pro společné povolení k projednání a plánu 
organizace výstavby 

60 

Od nabytí 
účinnosti Smlouvy 

Předání vyjádření dotčených orgánů státní 
správy, vydaných rozhodnutí, stanovisek 

Předání žádosti o vydání Společného 
povolení podaného na stavební úřady  

Předání Společného povolení s nabytím 
právní moci 

bez 
zbytečnéh
o odkladu 

Část 3 
Předání projektové dokumentace pro 
provedení Stavby včetně výkazů výměr, 
rozpočtů a souhrnných rozpočtů 

80 
Od písemné výzvy 

Objednatele 

Část 4 

Předání projektové dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení a 
audiotechniky včetně výkazů výměr a 
rozpočtů 

90 
Od písemné výzvy 

Objednatele 

Část 5 

A. Výkon Autorského dozoru  
-  protokolární převzetí Stavby objednatelem 

Průběžně 
po dobu 

trvání 
Stavby  

 

Od písemné výzvy 
Objednatele 

B. Výkon Autorského dozoru 
– protokolární potvrzení odstranění poslední 

vady a nedodělku Stavby nebo vydání 
kolaudačního souhlasu ke Stavbě podle 
toho, která skutečnost nastane dříve 

C. Výkon Autorského dozoru 
– předání dodávek interiéru a audiotechniky 

a jejich protokolární převzetí 
Objednatelem 
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