
 

Příloha č. 1 dodatku č. 1 - Specifikace dodávky doplněná  
 

k veřejné zakázce 

„Mostový jeřáb s nosnou konstrukcí a základy“ 

Projekt OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345 

 

Základní technická specifikace mostového jeřábu: 

▪ Nosnost minimálně 5 t       5 t 

▪ Zdvih minimálně 5 m       5 m 

▪ Rozpětí minimálně 8 m       8 m 

▪ Rychlost zdvihu/mikrozdvihu minimálně 5/0,8 m/min   5/1,25 m/min 

▪ Rychlost pojezdu/mikropojezdu kočky minimálně 20/5 m/min  20/5 m/min 

▪ Rychlost pojezdu/mikropojezdu jeřábu minimálně 0-25 m/min  0 – 30 m/min 

▪ Délka pojezdu minimálně 15 m      15 m 

▪ Elektrické ovládání       dálkové 

▪ Pracovní prostředí – venkovní nekryté prostory    ANO 

 

Další požadované součásti dodávky: 

▪ realizace základů (betonové patky a konstrukce pod pojezdem jeřábu včetně jeřábové dráhy dle 

technického návrhu a potřeb konkrétního dodavatele jeřábu) včetně dodání projektové dokumentace 

a odborného dohledu 

▪ zaměření před instalací       ANO 

▪ montážní revize        ANO 

▪ statický posudek        ANO 

▪ dynamická zatěžkávací zkouška      ANO 

▪ protokol o geometrickém zaměření     ANO 

▪ zaškolení obsluhy       ANO 

▪ montážní zkouška       ANO 

▪ technická zpráva o zaměření jeřábové dráhy    ANO 

▪ výchozí revize el. zařízení       ANO 

▪ návod k obsluze a údržbě jeřábu v elektronické podobě   ANO 

▪ Dodávka a montáž na místě (pravděpodobně duben 2019)   ANO 

 

 



 

 

Rozdělení výše sjednané ceny: 

 

Projektová dokumentace pro řádné provedení díla     124.000,- Kč bez DPH 

 

Stavební a přípravné práce včetně základů pro dodávku a montáž   245.000,- Kč bez DPH 

 

Dodávka a montáž jeřábu včetně konstrukce, revizí, certifikátů a návodu,  

zaškolení, zkoušek         770.000,- Kč bez DPH 

 

Dokumentace skutečného provedení      25.000,- Kč bez DPH 

 

 

Harmonogram z nabídky účastníka (dodavatele) upravený postupem dle odstavce 3.3.5. Smlouvy o dílo:   

 

1. Projektová dokumentace    4. 2. -26. 4. 2019 

2. Převzetí staveniště    26. 4. 2019 

3. Stavební práce     30. 4. – 26. 7. 2019 

4. Dodávka a montáž jeřábu    29. 7. – 23. 8. 2019 

5. Dokumentace skutečného provedení  26. 8. – 30. 8. 2019 

 

 

V Klimkovicích, dne  3. ledna 2019    Ing. Ilona Fialová, jednatelka 

HOFI engineering, s.r.o. 

IČ: 28135377 
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