ZAPIS Z KONTROLNIHO DNE
¢. 36
konaného dne 30. Srpna 2021 na akci

»Rekonstrukce budovy ZZ v arealu Lékarské fakulty OU pro potieby simulaéniho
centra Cvi¢né nemocnice*

Pritomni: Dle prezencni listiny (viz. pfiloha zapisu uloZena v originéle u TDS).

Za objednatele
Ostravska Univerzita

Za technicky dozor stavebnika (dile jen TDS)
CECH-ENGINEERING, a.s. :

Za koordinatora BOZP
Ostravska Univerzita

Za zodpovédného projektanta a autorsky dozor (déle jen AD)
ARKOS s. r.o. :

Za zhotovitele
Bystrofi Group a.s.

Ostatni ucastnici KD

SOUHRNE INFORMACE VYSTAVBY

A) TERMINOVE PLNENI POSTUPU PRACI:
Stavba byla zahajena dne 23.10.2020 podepsanim Protokolu o pfedani a pfevzeti staveni§té.

Zhotovitel piedlozil aktualizovany a platny HMG.

Stav ke KD ¢.15 — Byla pievzata skladba podlah ve 2.NP. Dnes byla zahéjena betonaZ podlah
ve 2. NP. V 1.NP bude zahajena pokladka vrstev 6.4.2021 a 12.4.2021 pro-
vedena betonaz podlah.

Stav ke KD ¢.21 — Podlahy byly zabetonovany a vysychaji. Provadi se nasledujici prace dle
HMG.

Stav ke KD ¢.22 — Na KD bylo konstatovano, Ze prace probihaji dle aktualniho HMG.
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Stav ke KD ¢.24 — Na KD probéhlo zhodnoceni HMG. Zhotovitel je v drobném zpozdéni s
realizaci instalaci silnoproudu, slaboproudu a ZTI. Hlavni prace probihaji
dle HMG. Zhotovitel konstatoval, Ze prace probihaji dle HMG a kone¢ny
termin drzi.

Stav ke KD ¢.27 — K 2.6.2021 byl podepsan dodatek ¢.1.

Stav ke KD ¢.28 — Na KD probéhlo zhodnoceni HMG. TDS konstatuje, Ze hlavni prace probi-
haji dle HMG, ale dle jeho nazoru se stavba trochu piibrzdila a mize nastat
drobné zpozdéni. TDS vyzyva zhotovitele k vy$§imu pracovnimu nasazeni a
zvySeni pracovnich kapacit. Hlavné pro provadéni omitek.

Stav ke KD ¢.30 — Objednatel a TDS opét konstatuje, Zze na stavbé vznika zpozdéni mimo jiné,
nikoli v8ak vyluéné na provadéni podlah, hrubych omitek a v ¢asti obkladu.
Dle HMG mél byt vytah dodan a namontovan mezi 21.5 a 30.6.2021. Ko-
necny termin dokonceni dila je 23.10.2021 véetné vSech podklada pro Ko-
laudaci. Zhotovitel informoval Objednatele o zpozdéni dodavky jednoho ty-
pu vyvzorkovanych podlahovych krytin (HURON), a to dodani az kolem
29.9.2021.
Objednatel a TDS proto zada zaslani aktualizace harmonogramu s detailnim
rozpracovanim jednotlivych ¢innosti a podrobnéjsim stanovenim termint
pro jednotlivé prace se stanoviskem ohledné vlivu na koneény termin plné-
ni.
Objednatel a TDS Zadam o struény harmonogram procesu pievzeti stavby —
v bodech termin, potfebné doklady apod. (pfevzeti, podani Zadosti na SU,
zavérecna kontrolni prohlidka,...)

Stav ke KD ¢.31 — Zhotovitel sdélil, Ze aktualizaci HMG zasle do 30.7.2021.

Stav ke KD ¢.32 — Samostatné jednani ohledné aktualizace HMG probéhne ve stiedu 4.8.2021.

Stav ke KD ¢.33 — Samostatn¢ jednani prob&hlo, zhotovitel aktualizuje dle dohod HMG a zasle
vSem oficialni dopisy od subdodavateli. Zhotovitel proveéfi bankovni zaruku a
pojistnou smlouvu.
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B) FINANCNI PLNENI ZHOTOVITELE:

B/1 Pichled ceny dila

Cena bez DPH DPH Cena wetné DPH % z celku

ZAKLADNI CENA DILA

70 000,00 7 ¢ °
dle tendru 2 SOD 337 0,00 K¢ 091 700,00 K¢ 40 861 700,00 K¢ 100%
Vlivzmén na Kone¢nou cenu dila (vaniklé viceprice a ménéprace)
Odsouhliesi-sin o 2209 556,55 K& -44 006,88 K& 253563,43Ke|  -0,62%
(MP) celkem
Ddseuliassisespiee (VL7 587 725,72 K& 123 422,40 K& 711 148,12 Ke]  1.74%
celkem
Rozdil ménépraci a vicepraci ]

378 169,17 K& 79 415,53 K¢ 457 584,70 K¢ 1.12%
celkem
i?kl:mmNA DR 34 148 169,17 K¢ 7171 115,53 K¢ 41 319 284,70 K& 101,12%

B/2 Fmanéni ¢erpani dle fakturace zhotovitele na zikladé provedenych praci za fakturaéni obdobi

Fa:bt:-:ni Fa:::;v;no Fakturovine DPH Fakturt;;r:n; wWetné Prost::énost Sz(u;i;a‘éteekm::a ]v)y's ;
Listopad 870 827,68 K& 182 873,81 K¢ 1053 701,49Ke|  2,58% 41 319 284,70 K&
Prosinec 748 485,10 K& 157 181,87 K& 905 666,97 K&|  2,22% 40413 617,72 Ké
Leden 1147 282,41 K& 240 929,31 K¢ 1388211,72Ke|  3,40% 39025 406,01 K&
Unor 3011 179,60 K& 632 347,72 K¢ 3643527,32Ke|  8,92% 35 381 878,69 K&
Bfezen 4 565 065,63 K& 958 663,78 K& 552372941 K¢|  13,52% 29 858 149,28 K&
Duben 2463 092,99 K& 517 249,53 K¢ 2980342,52K¢|  7.29% 26 877 806,76 K&
Kvéten 1 543 853,74 K¢& 324209,29 K¢ 1868063,03K¢|  4,57% 25009 743,74 K&
Cerven 1 555 556,21 K& 326 666,80 K& 1882223,01 K¢|  4,61% 23 127 520,72 K&
Cervenec 3 708 958,64 K& 778 881,31 K& 448783995K¢|  10,98% 18 639 680,77 K&
STAVBA CELKEM 19614 302,00 K& 411900342 K&| 2373330542 K|  58,08% 18 639 681 K&

C) KVALITA PROVEDENYCH PRACI:

C/1

C/2
zdivanim.

D) PROJEKTOVA DOKUMENTACE:

D/1

Zhotovitel musi diry ve stropé mezi 1.NP a 2.NP zednicky zapravit.

Provadi se.

Zhotovitel musi doplnit 1 cm MIRELON kolem VZT potrubi v prostupech pies zed’ pred za-

Provadi se
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E) ZMENY OPROTI PROJEKTOVE DOKUMENTACI (DSP, TD, RDS):

C. zmény Nazev zmény Stav zmény
ZL 001 Provedeni armovaci tkaniny na zdech Odsouhlaseno
ZL 002 Odecet zaluzii Podepieni krovii pii demolicich Odsouhlaseno
ZL 003 Podepreni krovt pii demolicich Odsouhlaseno
ZL 004 Sanace dievénych prvki ve stropé nad 2. NP Odsouhlaseno
ZL 005 Zasekani rozvodi UT Odsouhlaseno
ZL 006 Skladba podlah Odsouhlaseno
ZL 007 Prostupy stiechou Odsouhlaseno
ZL 008 Zpevnéni rdkosovych omitek v ¢asti C Odsouhlaseno
ZL 009 Vyrovnani podlah v mistnosti E 303 Odsouhlaseno
ZL 010 Zazdéni oken C 109 a C 206 Odsouhlaseno
ZL 011 Vymeéna skiin€ rozvadéée RH Odsouhlaseno
ZL 012 Napojeni svislych izolaci v 1.NP Odsouhlaseno
ZL 013 Okenni parapety — demontaze a vyrovnani Odsouhlaseno
ZL 014 Parapetni elektroinstalaéni Zlaby (zaména) Odsouhlaseno
ZL 015 Oploceni vnéjSich VZT jednotek Odsouhlaseno
ZL 016 Odvod kondenzatu z komina Odsouhlaseno
ZL 017 Omyvatelné malby K odsouhlaseni
ZL 018 Elektronicky vratny V pfipravé
ZL 019 Klimatizacni potrubi V ptipravé
ZL 020 Sanace vlhkého zdiva v ¢asti E V ptipravé
ZL 021 Pozarni ucpavky V piiprave
ZL, 022 V pfipravé
ZL 023 Tlakové lahve — medicinélni plyny V pfipravé
ZL 024 Kuchyiska linka — mistnost D 101 V pfipravé
ZL 025 Podhledy V pfiipraveé

F) ZALEZITOSTI BOZP:

Koordinator BOZP vypracoval plan BOZP a predal na OIP oznameni o zahéjeni praci dle §15 odst.
1 zakona €. 309/2006 Sb. A NV591/2006 Sb., pfiloha &. 4 o Zahdjeni praci na stavbé v zakonném
terminu. Stejnopis byl pfedan Zhotoviteli, ktery ho vyvésil na stavenisti. Byla zavedena kniha BOZ
stavby ze strany zhotovitele.

Koordinator BOZP poZaduje hlasit moZné trazy na stavbé, pokud né&jaké vzniknou, které
budou vyZzadovat oSetFeni.

UKOLY Z KONTROLNICH DNU

KD 1/¢. 1]- Seznam subdodavatela

Zhotovitel zasle seznam deklarovanych subdodavateli a v prib&hu stavby bude tabulku subdodavatelii
vzdy aktualizovat.

Stav ke KD ¢.12 — Zhotovitel do 3.3.2021 posle aktualizovanou tabulku subdodavateld.
Stav ke KD €.13 — Nebylo zaslano.

Stav ke KD ¢.14 — Zhotovitel zaslal tabulku subdodavatelt, do které doplni subdodava-
tele na podlahy.
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Stav ke KD ¢.32 — Zhotovitel aktualizuje tabulku subdodavateli a zasle.
Stav ke KD ¢.33 — Zhotovitel zaslal.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel - Trvaly

KD 1/¢&. 2] Tvdenni plan praci

Zhotovitel bude zasilat tydenni plan praci na nadchazejici tyden véetné piedpokladanych kontrol za-
kryvanych stavebnich konstrukei. A to nejpozdéji 1 den pfed konanym kontrolnim dnem.

Stav ke KD ¢.28+29+30+31+32+33+34+35+36 — Plan praci byl zaslian a projednan

na KD.
Ukol pro PoZadovany termin Stav uikolu
Zhotovitel Priib&zné po celou dobu vystavby Trvaly

KD 1/¢&. 3}~ Technologické postupy

Zhotovitel zaSle k odsouhlaseni jednotlivé technologické postupy zpracované konkrétné na tuto stavbu
a to vzdy nejpozdeéji 8 dni pfed zahdjenim praci. Bez zaslanych a odsouhlasenych technologickych
postupt a rizik na stavbé nebude mozno zahajit prace.

Stav ke KD ¢.26 — Zhotovitel zaslal TP na obklady a dlazby.

Stav ke KD ¢.29+30 — Zhotovitel zaSle TP na sanace stropu ve 2.NP, nivelace podlah,
AL pfi¢ky a malby.

Stav ke KD ¢.31 — Zhotovitel zaslal TP na sanace stropu ve 2.NP, malby a vytah. AL
pficky jedté zaslany nebyly.

Stav ke KD ¢.33 — Zhotovitel zaslal TP pro AL pficky.

Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trvaly

KD 1/ ¢. 4]— Splnéni podminek ve Stavebnim povoleni

TDS vyzval zhotovitele, aby zkontroloval podminky stavebniho ifadu ve vydaném stavebnim povole-
ni, v8ech stanoviscich dotéenych organii a v prubéhu stavby tyto podminky pinil. Projektova dokumen-
tace k Stavebnimu povoleni ovéfena Stavebnim ifadem bude uloZena u zastupce Investora (p. Erbano-
vé). Investor zajistil oznameni o zahdjeni stavby stavebnimu fadu v souladu se stavebnim povolenim.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel - Trvaly

KD 1/ &. 5| — Fotodokumentace

Zhotovitel bude provadét detailni fotodokumentaci provadénych praci.

Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trvaly

KD 1/ &. 6 - Doklady od materiali

Zhotovitel dle SoD, ¢lanku II, bod 2.6 bude dokladat atesty, certifikaty, piipadné dalsi dokumenty pro-
kazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrGi pouzivanych vyrobki a mate-
rialt.

Ukol pro PoZadovany termin Stav 1ikolu
Zhotovitel - Trvaly

KD 1/¢&. 7|- Vazni listky

TDS upozoriiuje Zhotovitele na nutnost dodani dokladu o likvidaci odpadi.

Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trvaly
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1/ ¢. 8- Zménové Fizeni

Zhotovitel je povinen zpracovat, projednat a odsouhlasit vSechny zmény oproti PD s TDS, AD a Ob-
jednatelem. To vSe na zakladé SoD ¢lanek II1., bod 3.4 az 3.6.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tkolu
Zhotovitel - Trvaly

KD 1/¢&. 9|- Plan kontrol se SU

GD bude dodrzovat plan kontrolnich prohlidek se SU.
- Dokonéeni hrubé stavby - Splnéno
- Zavéretna kontrolni prohlidka
Ukol pro PoZadovany termin Stav uikolu
Zhotovitel - Trvaly

KE 1/ &. 10| - Piebirky TDS

Zhotovitel bude vyzyvat TDS k piebirce vech zakryvanych konstrukei a to zapisem do SD a telefo-
nickou informaci.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel - Trvaly

KD 2/ ¢&. 4/- Kontejnery
Zhotovitel musi mit uskladnéné kontejnery pouze v blizkosti objektu stavby a manipulovat s nimi tak,

aby nenicil stavajici asfaltovou komunikaci.
Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trva

KD 5/¢. 1|- Odpady ve stropech

Vybourané odpady a vznikl¢ diry ve stropech po vybourani zhotovitel doplni vyztuzi a zp&tné dobeto-
nuje.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel - Trva

KD 6/ &. 1|- Sanace vihkého zdiva u vstupu do objektu E
Zhotovitel na pristi KD pfizve zastupce specializované firmy na sanace zdiva a probere se navrh sana-
ce vlhkého zdiva u vstupu do objektu E.

Stav ke KD ¢.23 — Probéhlo koordinaé¢ni jednani ohledné ZL. Je dofeSeno. Zhotovitel musi
poslat finalni ZL.

Stav ke KD ¢.24 — Nezaslano. Bude zaslano dnes.

Stav ke KD €.25+26+27+28+29+30 — Bylo zaslano. Prob&hne samostatné jednani pro finalizaci
ZL.

Stav ke KD ¢€.31 — Zhotovitel musi zaslat finalni aktualizaci rozpoctu.
Stav ke KD ¢.32 — Nebylo zaslano.

Stav ke KD ¢&.35 — Zhotovitel zahajil realizaci.
Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trva

[@ 7/ €. 3| - Vzorky a vzorkovani

Zhotovitel zajisti vzorkovaci knihy koncovych prvkii ZTI, UT, silnoproud a slaboproud, které zpracuji
subdodavatelé. Zhotovitel pfipravi z poloZzkového rozpoétu tabulku zbyvajicich véci k vzorkovani
(napf. podlahy, obklady, dlazby, atd.)

Stav ke KD ¢€.29+30 — Zhotovitel zaslal dilenskou dokumentaci k AL interiérovym sténam. AD
prokontroluje a odsouhlasi.
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Stav ke KD ¢.31 — Odsouhlasend barva AL pficek je RAL 9007. Dvoje vnéjsi vstupni dvete
budou ve stejné barvé jako okna a to v barvé RAL 9007. Parapetni vyplné
kukané budou v RAL 9007. Vnitini dvefe budou dub egger H3157 st12 Vi-
cenza oak, kovani stejné jako na AL ptickach. Barva zarubni RAL 9007.

Byl vybran a odsouhlasen TARKETT Black 3243384 pro ¢&tverce do velinu.

Stav ke KD ¢.32 — Na dnesnim KD bylo konstatovano, ze dne 27.7.2021 byla odsouhlasena
dilensk4 dokumentace AL priicek.

Stav ke KD ¢€.34 — Je nutno vyvzorkovat sanitarni vybaveni (zasobniky na toal. papir, ru¢niky,

kose, atd).
Stav ke KD ¢.36 — Zastupce objednatele ma zaslany vypis prvki, ktery doplni typy prvki.
Ukol pro Pozadovany termin Stav iikolu
AD, Zhotovitel KD 37 Trvi

KD 11/ & 1|- VIhka mistnost v 1.PP

Po oklepani omitek v mistnosti E 001 byla zjisténa vysoka vlhkost ve viech obvodovych zdech. Na
KD byl feSen a konzultovan navrh feSeni sanace. Dokud se neodsouhlasi finalni feSeni. Prozatim bylo
feSeno, Ze se ve stavajicim okné provede ventilator pro odvétrani mistnosti. Zhotovitel provede pfivod
elektro a necha se oklepané zdivo. Zdivo se bude pozorovat, jestli vysycha. Musi se provést sana¢ni
opatfeni pod stropem tak, aby vlhkost nepostupovala do 1. NP.

Stav ke KD ¢€.32 — Zhotovitel sdélil, Ze bude provedeno do 30.8.2021.
Ukol pro Pozadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel 30.8.2021 Trva

|EIS 16/ ¢. 1|~ Systém Generalniho klice
Zhotovitel sd€li dodavatele generalniho kli¢e. Zastupce objednatele musi piipravit ¢lenéni GK na
mistnosti a zaméstnance.

Stav ke KD ¢.19 — Objednatel fesi ¢lenéni GK.
Stav ke KD ¢.20 — Objednatel zasle Zhotoviteli navrh GK.
Stav ke KD ¢.22 — Objednatel zaslal na Zhotovitele tabulku GK.

Stav ke KD ¢.32 — Zhotovitel sdélil, Ze jakmile bude vybran dodavatel dveii, bude se fesit
generalni kli¢. Termin sdéli na pfistim KD.

Stav ke KD €.35 — Zhotovitel sdélil, Ze dvefe bude dodavat ADOR a generalni kli¢ H and B
Group.

Ukol pro PoZadovany termin Stav ikolu
Zhotovitel - Trva

Kﬁ 17/ €. 1|- VZT mistnost — vlhkost stén

Ve 3. NP v mistnosti VZT byly zjistény vlhké fleky na sténach s plisni. Na KD bylo dohodnuto, Ze
vzhledem k tomu, Ze objednatel bude realizovat novou stfechu, tak zhotovitel pouze zajisti vétrani
mistnosti, o§krabe malby a aplikuje na tyto mista protiplisfiovy pfipravek. Po dobu stavby se budou
dana mista sledovat.

Stav ke KD ¢€.30 — GD opét upozomil, Ze po destich stale zatéka.
Stav ke KD ¢.34 — Zhotovitel provede o¢isténi stény a vymalbu. Dal se bude sledovat.

Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trva
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KD 18/ &. 2|~ Kondenzit z pFisavéni vzduchu do kotle
Zastupce AD na vytapéni napiSe stanovisko k odvodu kondenzatu z pfisavaciho potrubi do kotli. Za-
stupce objednatele vznesl dotaz, jak je odveden kondenzat. Tvrdi z vlastnich zkuSenosti, Ze ma s timto

problém.
Stav ke KD ¢€.29+30 — ZL 16 je piipraven k podpisu.

Stav ke KD ¢€.32 — Stale neni provedeno. Zhotovitel sdéli termin, do kdy bude dokompletovano.
Sdélil, Ze kominaii pfijedou samostatné a dokompletuji.

Stav ke KD €.33 — Zhotovitel sdélil, Ze bude provedeno do konce Srpna 2021.
Stav ke KD ¢€.36 — PredbéZna realizace bude 31.8.2021.

Ukol pro PoZadovany termin Stav ukolu
Zhotovitel KD 36 Trva

[Eﬁ 19/ &. 2|~ Plynové potrubi

Veskeré plynové potrubi bude natfeno bud’ bile se Zlutymi pasky, nebo cele zluté. VEetné Casti nad

podhledem.
Stav ke KD ¢€.36 — Zhotovitel musi natfit potrubi nad podhledem. Pofidi fotodokumentaci
a zasle.
Ukol pro Pozadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trva

KD 19/ &. 3|- Kyslikové lahve v mistnosti E 114
Objednatel provéfi a sdéli finalni feSeni umisténi kyslikovych lahvi v mistnosti E 114.

Stav ke KD ¢.25+26+27+28+29+30+31 — Zhotovitel sdélil, Ze stanovisko obdrzel. Porovna a
zaSle viem k odsouhlaseni. Stale nebylo zaslano a vyfe§eno. Objednatel a
TDS urguje zhotovitele o urychlené vyteseni.

Stav ke KD ¢.32 — TDS a Objednatel diirazné zada zhotovitele o vyfeseni.

Stav ke KD ¢.34 — Zastupce AD zatim nezaslal zhotovitelem poZadovany prvek, ktery byl uva-
zovan v PD. TDS urguje okamzité zaslani.

Stav ke KD ¢&.35 — Bylo dohodnuto, Ze se ke kompresoru doplni 50 1 zasobnik. AD zasle vyjad-

feni a odsouhlaseni pisemné.
Ukol pro PoZadovany termin Stav kolu
AD KD 36 Trva

IKB 20/ é. 1| - Sanitka

Ve stiedu probéhla koordinaéni schtizka ohledné sanitky. Zastupce objednatele zaslal aktualizovany
vykres umisténi sanitky, viz pfiloha ke KD.

Stav ke KD ¢&.30 — V koordinaci montéze sanitky vznikl problém s terminem dodani Vinylu.
Montaz nemuze probéhnout zacatkem Zati. Dodéani vinylu je az 29.9.2021.
AZ nasledné se miize montovat sanitka. Je nutno zkoordinovat polozeni
podlahovych krytin, montaz sanitky a osazeni novych dvefi.
Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Objednatel, Zhotovitel - Trva

[IZD 22/ ¢. 1)- Kompletace slaboproudvch REKu
Probiha montaZ vybaveni rekd...... ochranit.

Stav ke KD ¢.26 — SLB rozvadéce jsou zabalené folii a ochranéné. Jejich mozné poskozeni jde
na rub zhotovitele.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tkolu
Zhotovitel - Trva
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KD 22/ ¢&. 3| - Pozarni ucpavky

Zhotovitel provéfi v PBR umisténi pozamich ucpavek na predélech mezi pozarnimi useky.
Stav ke KD ¢.29+30+31 — Zhotovitel pfipravuje ZL.

Stav ke KD ¢.32 — TDS pozaduje pied zaklopenim SDK podhledu zaslat piidorysy se zaznace-
nim poZarnich ucpavek a seznamy ke kontrole.

Ukol pro PoZadovany termin Stav ikolu
Zhotovitel, TDS KD 37 Trva

[K_D 23/ ¢. 1|- Servisni smlouvy

Zhotovitel zajisti navrhy servisnich smluv pro VZT a klimatizace, MAR, Kotelna, rozvody stlaceného
vzduchu, vytah a invalidni ploSina. Zastupce objednatele provéfi, které v§echny smlouvy bude potie-
bovat.

Stav ke KD ¢.25 — Zhotovitel zaSle seznam servisnich smluv k doplnéni a odsouhlaseni.

Stav ke KD ¢.27 — Zhotovitel zaslal seznam:
o VZT a klimatizace - Zaslano
. MaR — Je FeSeno pies zdruky
. Vytah - Zaslano
o Plosina - Zaslano
. Kotelna — Je FeSeno pFes zaruky
. Medicinalni plyny — Je FeSeno pFes zaruky
Objednatel provéri, poptipadé doplni.
Stav ke KD ¢.32 — Objednatel seznam servisnich mluv odsouhlasil a zhotovitel musi zaslat na-

vrhy smluv k odsouhlaseni.

Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel, Objednatel - Trva

[ﬁi 24/ ¢. 1|- Vytah

Zhotovitel provéri, zda neni nékde ve vytahové Sachté néjaka komplikace pro naslednou montaz vyta-
hu.

Stav ke KD €.26 — Zhotovitel sdélil, Ze situaci vytahu fesi s fa OTIS. S AD bylo dohodnuto a
odsouhlaseno Investorem, Ze vytah bude dle zadavaciho vykresu: kabina
1,4x2,4 m, dvefe: §=1,2 x 2,1 m. To je dostatecné i pro lizkovy vytah.

Stav ke KD ¢.27 — V priibéhu tohoto tydne probéhne kontrola vytahové Sachty.

Stav ke KD ¢.28 — Zhotovitel sdélil, ze ve vytahové Sachté je sucho. Pro zajisténi Sifky dvefi
bude nutno vybourat pfizdény sloupek ve dvetich a rozsifit otvor.

Stav ke KD €.29 — Zhotovitel musi provést sondy pro vybourani otvoru pro dveie vytahu.

Stav ke KD ¢.30+31 — Zhotovitel zasle dokumentaci a technické specifikace k vytahu dle poza-
davku v PD. Nasledné se dofesi mozné vybourani otvoru pro dvete.

Stav ke KD ¢€.32 — Zhotovitel sdélil, Zze do 6.8.2021 zasle technické specifikace.

Stav ke KD ¢€.33 — Zatim nebylo zaslano. Zhotovitel zasle v do KD 34.

Stav ke KD ¢.34 — Bylo zaslano. AD odsouhlasi. Je nutno vybrat podlahovou krytinu kabiny.

Stav ke KD €.35 — AD odsouhlasil dilenskou dokumentaci. Zhotovitel zajisti vzorky podlahovych

krytin do vytahu.
Ukol pro PoZzadovany termin Stav ukolu
Zhotovitel KD 37 Trva
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KE 26/ & 1|-MaR

Zhotovitel dohodne schiizku mezi p. Vaskem a realizatorem MaR, aby bylo moZno projednat a dohod-
nout vybaveni MaR, a to jesté¢ pfed zahajenim kompletace.

Stav ke KD ¢.31 — Zhotovitel sdélil, Ze 4.8.2021 probéhne schiizka pfimo na stavbé.

Stav ke KD ¢.33 — Projektant SLA se spoji s p. Vaskem a dohodne se varianta na doplnéni kabelaze
a datovych zasuvek z prostoru kotelny do serverovny.

Stav ke KD ¢.34 — Zhotovitel, na zdkladé zpracovaného ZL, provede kabeldZe z kotelny do serve-
rovny. Objednatel zajisti specifikaci switche a poétu porti, které se maji doplnit
do serverovny. Zhotovitel zahaji realizaci po doplnéni informaci Objednatelem.

Stav ke KD ¢.35 — AD zajisti aktualizaci a doplnéni dané &asti PD na zékladé poZzadavku objednate-
le.

Stav ke KD ¢.36 — Dnes na KD bylo dohodnuto, Ze dodavatel MaR provede protaZeni 7 ks
kabel z kotelny do serverovny. Bude dodan switch 7 porti. Zhotovitel
doda rozdilovy rozpocet s aktualizovanym vykresem DSPS.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel, Objednatel KD 37 Trva

KD 27/ & 1]- Lamino na nabvtek

AD vybere vzorek lamina na volny interiér a nabytek dodévany stavbou.

Stav ke KD ¢.28 — AD vybral vzorky lamina. Zhotovitel je obdrzel a zaSle na Objednatele a
TDS.

Stav ke KD ¢.30 — Chybi vyspecifikovat pracovni desky. Urgentné se musi doplnit.
Stav ke KD ¢.31 — Chybi vyspecifikovat pracovni desky. Urgentné se musi vyfesit.

Stav ke KD ¢.32 — Pracovni deska kompaktni bude U99 ST76 &emé jadro a postforming U99
ST89. Lamino je odsouhlaseno H3157 ST12 EGGER a Kronospan 7179
BS.

Stav ke KD €.35 — Lékaiské linky:

. Kompletni provedeni pohledovych ¢asti lamina ve svétle modré
Nepohledové ¢asti lamina bila
Dfez Franke BOX 210/11-54
Réamecky na hornich skiinkach — elox. hlinik
Uchytky — Portos délky cca 320 mm v provedeni imitace nerez
Chemicky leptané piskované sklo v rameécich z eloxovaného hliniku
Soklik v provedeni brousena nerez

e o o o o o

Kuchyrniské linky:
Kompletni provedeni pohledovych ¢asti lamina v dubu
Nepohledové ¢asti lamina v bilé
Dfez Franke SPARK SKN 611-79
Ramecky na hornich sk¥inkach — elox. hlinik
Uchytky — Portos délky cca 320 mm v provedeni imitace nerez
Chemicky leptané piskované sklo v rameécich z eloxovaného hliniku
Soklik v provedeni brousena nerez
Zaluzie na vysokych skiinkach v provedeni eloxovany hlinik
Ukol pro PoZadovany termin Stav tkolu
Zhotovitel - Trva

KD 28/ &. 2| - Rezerva obkladii

Zhotovitel propo¢itad metry ¢tverecni Spalet oken, které se maji obloZit obkladem. Objednatel poZaduje
zajistit rezervu obkladili pro obloZeni $palet po vybourani oken a osazeni novych.
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Stav ke KD ¢€.29 — Zhotovitel propocital kusy pro rezervu. Jedna se o cca 132 ks obkladi, 25
m2. Piedpoklad je 25 ks baliki obkladu.

Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trva

KD 30/ & 1| - Odvlh&ovade

Zhotovitel sdélil, Ze zatim vybetonované podlahy vykazuji vihkost nevhodnou pro pokladku podlaho-
vych krytin a Ze doda na stavbu odvlh¢ovaée a zaéne vysouset.
Stav ke KD €.31 — Zhotovitel ma na stavbé a vysousi.

Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trva

KD 30/ & 2|- Sokl na schoditi a jalové stupné
Na KD byl feSen problém soklu na schodi§t'ovych stupnich. Bylo dohodnuto, Ze se vyvzorkuje a pou-
zije na sokly keramické dlazba piipodobnéna ke schodisti a podlahovym kratinam a upravi se jalové
stupné.
Stav ke KD ¢.31 — Zhotovitel zajisti kamenika na stavbu, se kterym se projedna mozné oprava
jalového stupné na schodisti a provedeni soklu na schodisti.
Stav ke KD ¢€.32 — Kamenik sdélil, Ze je mozno jalovy stupeii opravit z umélého kamene. Sokl
zhotovitel vyStukuje aZ ke schodi$tovym stupiiim a nasledné se rozhodne
bud’ omyvatelny natér nebo PVC.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel KD 37 Trva

KD 30/ &. 3| - Piedél stény mezi mistnosti kompresoru a WC

Na KD bylo dohodnuto, Ze se vyplni otvor mezi mistnosti kompresoru a vedlejiim WC. Na vyplnéni
se pouzije bud’ EPS do lepidla a perlinky nebo SDK vyplnény vatou tak, aby toto vyplnéni bylo de-
montovatelné.

Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
Zhotovitel - Trva

KD 33/¢. 1|- Doplnéni serverovny odtahovyvm ventildtorem

IT oddéleni objednatele pozaduje v serverovné doplnit nadimenzovany odtahovy ventilator. Na KD
bylo konzultovano a odtahovy ventilator neni moZno realizovat. Jako nahradni feSeni je moZno pouZit
mobilni klimatiza¢ni jednotku s odtahem z mistnosti. AD a zhotovitel provéii moZnost piipravy otvoru

pro odtah.
Ukol pro PoZadovany termin Stav iikolu
AD,Zhotovitel - Trva

KD 34/ & —Podhledy na chodbach

Zhotovitel ptipravil vzorek podhledu na chodbach. AD musi pfimo na stavbé zkonzultovat realizaci,
popfipadé upravu.

Stav ke KD ¢.36 — Do 1.9.2021 je nutno vyfeSit vymalovani.
Ukol pro PoZadovany termin Stav tikelu
AD, Zhotovitel - Trva

[165 35/ ¢. 1|- Dilatace v mistnostech

Na KD byly feSeny dilatace v podlahach ve velkych mistnostech v objektu D. Nékteré dilatace vyjdou
pod AL pricky. Ty, které budou v prostoru, tak se pfebrousi, aby byla zaji§téna rovinatost, pfetmeli se
trvale pruznym tmelem a celoplo$né se pfilepi vinylova podlaha. Vinylové pasy se pokusi zhotovitel
poloZit tak, aby byla dilatace v plose pasu a ne ve spoji.

Ukol pro PoZadovany termin Stav ikolu
AD, Zhotovitel - Trva
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KD 35/ &. 2|~ Volny interiér
Polozky 76 a 82 z truhlafskych praci (volného interiéru) budou odeéteny a piesunuty do dodavky mi-
mo pifedmétu dila. Zhotovitel pfipravi odpoctovy ZL.

Ukol pro PoZadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel - Trva

NOVE UKOLY

IK_D 36/ ¢. 1|~ Vinyl na rampach

Koordinator BOZP poZaduje provést na rampach viditelné ozna€eni nastupni a vystupni hrany. Zhoto-
vitel provede stejnym vinylem tmavsi barvy bud’ pfi¢né u zaatku a konce rampy a nebo podélné ko-

lem stén na délku rampy. Vlepi se péasek $ifky max 10 cm.
Ukol pro PoZadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel - -

KD 36/ ¢. 2| - Madlo na schoditi

Koordinator BOZP pozaduje doplnit nové madlo na bo&nim schodisti v budové E, hned ve vstupu,
prvni nastupni rameno.

Ukol pro Pozadovany termin Stav tikolu
Zhotovitel - -

[K_D 36/ ¢. 3| - Zrcadlové stény

Zhotovitel prokonzultuje dilenskou dokumentaci s AD a upfesni vyrobu a osazeni zrcadlovych stén.
Ukol pro PoZadovany termin Stav iikelu
Zhotovitel - =

I

Pristi kontrolni den se bude konat
dne 6. zari 2021 v 8:00 hod., se srazem G¢astnikii vystavby v prostorach zafizeni staveniité zho-
tovitele.

Zaznamenal;

Rozdélovnik:
1. Projektant —
. Ostravska Univerzita —
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. CECH-ENGINEERING, a.s. -
. Bystron Groun a.s. -
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