

	A
1	Předepsaná struktura (členění) Harmonogramu
2	(Příloha Smlouvy o Dílo „Koleje Jana Opletala“)
3	
4	KOLEJE OSU
5	Platnost a účinnosti smlouvy k datu
6	Možná doba výstavby - (max. 730 dní)
7	Předání a převzetí staveniště - Protokol o předání a převzetí staveniště - Podpis (oboustranný)
8	
9	STAVEBNÍ PRÁCE - DOBA VÝSTAVBY
10	Přípravné a průzkumné práce
11	Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, PASPORT
12	Doplňkový průzkum - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - vytýčení a ověření stávajících tras, kamerové průzkumy, kopané sondy (kanalizace, NN kabely) apod., včetně vyhodnocení
13	
14	STAVEBNÍ / INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
15	SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
16	SO 02 DEMOLICE OBJEKTU - tato položka bude na konečném rozhodnutí OSU, zda se bude kotelna bourat nebo ne. Úřadem je vydáno rozhodnutí na odstranění stavby
17	
18	SO 03 HLAVNÍ BUDOVA
19	Zemní práce
20	Základy, piloty
21	Pavilon C
22	Pavilon C - stavební část
23	Pavilon C - technika prostředí staveb
24	Pavilon D
25	Pavilon D - stavební část
26	Pavilon D - technika prostředí staveb
27	Spojovací část mezi C a D
28	Spojovací část mezi C a D - stavební část
29	Spojovací část mezi C a D - technika prostředí staveb
30	Geotermální vrty
31	Provedení vrtů
32	Napojení vrtů a kompletní materiál pro provedení
33	Ostatní
34	Externí náhradní zdroj
35	Dodávka montáž dieselagregát
36	
37	SO 04 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
38	Pavilonu A a B
39	
40	SO 05 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
41	SO 05.1 – komunikace neveřejné
42	SO 05.2 – komunikace veřejné
43	
44	SO 06 PŘÍPOJKA VODY
45	
46	SO 07 PŘÍPOJKA + VENKOVNÍ ZTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
47	SO 08 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
48	SO 09 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
49	SO 09.1 – přeložka jednotné kanalizace - bourací práce
50	SO 10 ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

	A
51	SO 10 OLK
52	
53	SO 11 PŘELOŽKA VODOVODU
54	
55	SO 12 TRAFOSTANICE
56	SO 13 ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN a SEK
57	SO 14 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
58	
59	SO 15 ZKRÁCENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY, OPZ
60	SO 16 SADOVÉ ÚPRAVY
61	
62	Dokončovací práce, zkoušky a revize, měření, PVD
63	Komplexní vyzkoušení technologické části (a všech systémů a zařízení) a vypracování zprávy o komplexním vyzkoušení, předání návodů k obsluze v českém jazyce
64	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Fotodokumentace
65	Zpracování návrhů požárních a provozních řádů technologických a technických zařízení (vzduchotechnických, elektrických zařízení apod.)
66	Zpracování podrobných manuálů (a provozních řádů) užívání a provoz stavby, zahrnující postupy užívání, plán údržby a oprav stavby a jejich částí, včetně předání
67	Písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technických a technologických celků včetně předání podrobných manuálů, Komplexní zaškolení obsluhy u provozních souborů stavby apod.
68	
69	Odstranění zařízení staveniště, Úklid staveniště - Celkový úklid
70	Uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.)
71	Přejímací řízení - Předání a Převzetí dokončeného Díla (Předávací protokol)
72	
73	<u>Poznámka:</u>
74	Do HMG je potřeba zpracovat časové milníky - viz příloha !!!