
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
Základní milníky plnění pro stavbu
Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (včetně podzemní garáže)

1. milník  Založení stavby

Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění  1.fáze  podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny: příprava území, výkopy pro stavební objekt SO 02.1. – podzemní parkoviště, piloty a základová deska
· Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
· Termín plnění: do ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy

2. milník Dokončení stavebního objektu SO 02.1. v rozsahu min. Železobetonové konstrukce včetně rampy, hydroizolace a tepelné izolace a zemní práce včetně zásypů. 

Průkaz plnění:
· Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny veškeré nosné konstrukce podzemního parkoviště včetně stropní konstrukce, hydroizolace a tepelné izolace včetně zásypů kolem objektu. 
· Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora a zástupcem Objednatele potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky. 
· Termín plnění: do ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy


3. milník Dokončení veškerých hlavních nosných konstrukcí stavebního objektu SO 02.2, tj. veškeré železobetonové nosné svislé a vodorovné konstrukce, ocelové nosné svislé a vodorovné konstrukce včetně vazníků. 

Průkaz plnění:	
· Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny veškeré nosné svislé a vodorovné konstrukce včetně obvodového zdiva, tak aby bylo možno zahájit montáže všech střešních plášťů a rovněž montáže prosklených fasád. 
· Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora a zástupcem Objednatele potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky. 
· Termín plnění: do ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy

4. milník Střechy, prosklené fasády, provětrávané fasády, vnější hliníkový okenní a dveřní systém, kontaktní zateplení a veškeré svislé nenosné konstrukce. 

Průkaz plnění:
· Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora a potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení stavby (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště); že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění budovy (tj. venkovní výplně otvorů, fasády plné a prosklené včetně okenních a dveřních systémů a klempířské prvky navazující na tyto konstrukce); že byly dokončeny veškeré svislé nosné a nenosné konstrukce (tj. všechny příčky a stěny z cihelných tvárnic a bloků, ztraceného bednění a  sádrokartonu)
· Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
· Termín plnění: do  ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy


Termín dokončení stavební části díla: ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy.


Základní milníky plnění pro stavbu 
Nová budova fakulty umění

1. milník Založení stavby

Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění 1. milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny: příprava území, zemní práce, piloty, základy, základové patky a základová deska; 
· Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
· Termín plnění: do ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy


2. milník Betonové konstrukce stavby podle části projektové dokumentace 17060-DPS-D.1.2-SO 01-B a kompletace podle části projektové dokumentace: 17060-DPS-D.2-IO 05 Dešťová kanalizace, 17060-DPS-D.2-IO 04 Splašková kanalizace, 17060-DPS-D.2-IO 06  Přípojka pitné vody, 17060-DPS-D.2-IO 07  Přípojka VN , 17060-DPS-D.2-IO 09 Přípojka plynu, 17060-DPS-D.2-IO 08 Přípojka telekomunikací

Průkaz splnění:
· Protokol o splnění 2. milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící betonové stěnové a skeletové konstrukce konstrukci objektu vč. sendvičových obvodových konstrukcí s tepelnou izolací  a že byla dokončeny uvedené přípojky objektu.
· Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky. 
· Termín plnění: do ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy


3. milník Předložení výsledků měření akustických parametrů neprůzvučnosti svislých a vodorovných konstrukcí 

Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že v souladu s projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami výběrového řízení, splňují veškeré konstrukce určených místností akustické parametry neprůzvučnosti stanovené projektovou dokumentací.
· Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky. 
· Termín plnění: do ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy


4. milník Střecha, zateplení fasády a 17060-DPS-D.2-01.7 Předsazená trubková fasáda - kompletace, veškeré svislé konstrukce.

Průkaz splnění:	
· Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení stavby (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště); že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění budovy (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda vč. předsazené ocelové konstrukce, klempířské prvky, skleněné prvky fasády); že byly dokončeny veškeré svislé nosné a nenosné konstrukce (tj. všechny příčky a stěny z keramických tvárnic a sádrokartonu)
· Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
· Termín plnění: do  ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy



[bookmark: _GoBack]Termín dokončení stavební části díla: ……. dnů ode Dne účinnosti Smlouvy.
