

Smlouva o dílo na veřejnou zakázku

„OU – Stavební úpravy objektu B, ul. Československá 16, Ostrava“

Objednatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 30 Ostrava

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5



HOCHTIEF

5. Finanční harmonogram

2017																	
Stavební objekt, oddíl, činnost	rok	2016															
	měsíc	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																	
Zemní práce	60 070 459	0	1 851 895	7 771 958	5 972 639	5 426 984	5 495 023	3 872 029	2 823 680	1 219 667	1 219 667	2 176 204	6 169 046	6 419 128	7 422 185	1 274 588	0
Zakládání	817 739		272 580	41 720													
Svislé a kompletní konstrukce	3 998 001		999 500	999 500	999 500	999 500	999 500										
Vodorovné konstrukce	1 141 150					570 575	570 575										
Komunikace	561 120																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 757 334		1 573 333	1 573 333	1 573 333	1 573 333	1 573 333			1 219 667	1 219 667	1 219 667	1 219 667	1 219 667	187 040	187 040	
Ostatní konstrukce a práce bourání	7 866 663																
Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 114 764		278 691	278 691	278 691	278 691	278 691										
Povlakové krytiny	964 129																
Isolace tepelné	2 052 228			228 025	228 025	228 025	228 025	228 025	228 025								
Zdravotnická - zařízení předměty	11 965		5 982														
Konstrukce tesárské	5 241 742			1 048 348	1 048 348	1 048 348	1 048 348	1 048 348									
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	4 371 068			728 511	728 511	728 511	728 511				728 511	728 511	728 511				
Konstrukce klepnířské	1 425 523																
Konstrukce pokryvačské	1 158 875																
Konstrukce truhlářské	7 003 262																
Konstrukce zámečnické	3 374 604			1 750 815										1 750 815	1 750 815		
Podlahy z dlaždic	159 341			843 651	843 651									843 651	843 651		
Podlahy teracové	2 217 083													53 114	53 114		
Podlahy skládané (parkety, výmysl, lamely aj.)	3 246 099													739 028	739 028		
Podlahy povlakové	898 077													1 082 033	1 082 033		
Podlahy lité	139 987													297 859	297 859	4 500	
Dokončovací práce - obklady keramické	421 435													69 994	69 994		
Dokončovací práce - obklady z kamene	741 344													10 000	205 718	205 718	
Dokončovací práce - natěry	453 508														370 672	370 672	
Dokončovací práce - malby	559 811														226 754	226 754	
Ostatní	331 859														279 905	279 905	
D.1.1 - Vytápění																	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 391 101	0	8 453	8 453													
Isolace tepelné	16 906		8 453														
Zdravotnická - požární ochrana	94 777									23 920	23 920			47 389	47 389		
Ústřední vytápění - stropový	157 528							157 528									
Ústřední vytápění - potrubí	1 042 792							347 597	347 597								
Ústřední vytápění - armatury	311 523							155 762	155 762								
Ústřední vytápění - otopná tělesa	662 758							220 919	220 919								
Dokončovací práce - natěry	56 976																
D.1.2 - Zdravotně-technické instalace	2 231 665	0	0	34 521	57 534	0	0	687 197	687 197	696 848	34 184	28 488	34 184	0	0	0	0
Trubní vedení	31 414			15 707	15 707												
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	23 014				23 014												
Isolace tepelné	102 552																
Zdravotnická - vnitřní kanalizace	447 197							149 066	149 066				34 184	34 184			
Zdravotnická - vnitřní vodovod	726 620							242 207	242 207	242 207							
Zdravotnická - vnitřní plynovod	5 884							2 942	2 942								
Zdravotnická - strojní vybavení	43 181							21 590	21 590								
Zdravotnická - zdravotní předměty	814 177							271 392	271 392								
Trubní vedení	9 989			4 995	4 995												
Zemní práce	27 638			13 819	13 819												
D.1.3 - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody	5 155 465	0	0	0	0	0	0	761 120	761 120	914 503	898 752	898 752	898 752	0	0	22 466	0
Montáž elektroinstalace	1 092 470							182 078	182 078	182 078	182 078	182 078	182 078				
Materiál elektroinstalace	3 379 742							563 290	563 290	563 290	563 290	563 290	563 290				
Montáž a materiál rozvodnice	613 534							153 384	153 384	153 384	153 384	153 384	153 384				
Montáž ochrana před bleskem	30 850							10 283	10 283	10 283							
Materiál ochrana před bleskem	16 403							5 468	5 468	5 468							
Revize, měření osvětlení	22 466															22 466	
D.1.4 - Slaboproudá zařízení	4 666 238	0	0	0	0	0	0	0	417 765	1 089 794	1 453 823	960 597	744 259	0	0	0	0
Strukturovaná kabeláž	1 007 135							201 427	201 427	201 427	201 427	201 427	201 427				
Telefonní ústředna	354 003							177 002	177 002	177 002	177 002	177 002	177 002				
Domácí telefony	42 971							21 485	21 485	21 485	21 485	21 485	21 485				
Kamerový systém	594 509							297 255	297 255	297 255	297 255	297 255	297 255				

Konečný systém									
Elektrická zabezpečovací signalizace	164 933					82 467	82 467		
Elektrická kontrola vstupu	187 639					93 820	93 820		
Evakuační rozhlás	319 822					106 607	106 607	106 607	
Komunikace pacient sestra a ZM	98 174					98 174			
Elektrická požární signalizace	477 746					159 249	159 249	159 249	
Grafická nástavba	553 951					276 976	276 976		
Kabelové trasy slaboproudých rozvodů	865 354					216 339	216 339		
D.1.4.5 - Měření a regulace	236 168	0	0	0	0	44 574	44 574	44 574	0
Materiál základní celkem	32 664					6 533	6 533	6 533	
Montážní práce a služby celkem	57 528					11 506	11 506	11 506	
Dodávky strojů a zařízení, rozvadečů	127 120					25 424	25 424	25 424	
Mimostav. doprava z dodávky	4 576					915	915	915	
Podružný materiál 3%	980					196	196	196	
Analýza řízení pro programové vybavení MŘJ	3 150								3 150
Výchozí revize	4 060								4 060
Seřízení, nastavení, zaškolení obsluhy	6 090								6 090
D.1.4.6 - Vřadotechnika a ochlazování	6 352 214	0	0	0	0	1 058 702	1 058 702	1 058 702	0
Větrání Aul	503 175					83 862	83 862	83 862	
Větrání místnosti "Malý komorní sál"	639 405					106 567	106 567	106 567	
Větrání denní místnosti studentů	261 284					43 547	43 547	43 547	
Větrání sanitárního zařízení v 1. PP	24 761					4 127	4 127	4 127	
Větrání WC místnosti č. 101	28 729					4 788	4 788	4 788	
Větrání WC mužů 1., 2. a 3. np	81 881					13 647	13 647	13 647	
Větrání ostatních sanitárních zařízení v 1. až 4. NP	129 111					21 519	21 519	21 519	
Větrání místnosti 402, 403, 422, 423	89 420					14 903	14 903	14 903	
Klimatizační jednotky pro chlazení místnosti	222 048					37 008	37 008	37 008	
Zdroj chladu, chlazení	1 378 057					229 676	229 676	229 676	
D.1.4.7 - Audiovizuální technika (PŘÍPRAVA)	2 994 343	0	0	0	0	499 057	499 057	499 057	0
AV technika místnost 107 / ZASEDACÍ MÍSTNOST	20 328								20 328
AV technika místnost 109 / GALERIE	3 234								3 234
AV technika místnost 112 / MALÝ KOMORNÍ SÁL	3 570								3 570
AV technika místnost 209 / UČEBNA	252								252
AV technika místnost 210 / UČEBNA	252								252
AV technika místnost 211 / UČEBNA	252								252
AV technika místnost 212 / UČEBNA	252								252
AV technika místnost 213 / UČEBNA	252								252
AV technika místnost 214 / UČEBNA	2 184								2 184
AV technika místnost 301 / AULA	2 688								2 688
AV technika místnost 302 / MALÁ AULA	924								924
AV technika místnost 305 / UČEBNA	1 134								1 134
AV technika místnost 306 / UČEBNA	1 260								1 260
AV technika místnost 307 / UČEBNA	2 184								2 184
AV technika místnost 601 / ZASEDACÍ MÍSTNOST	840								840
D.1.4.8 - Akustika - obaženo v D.1.1	1 138 582	0	0	0	0	0	0	0	0
skříňová kuchyně	20 268								20 268
poslucharenské sezení	35 731								35 731
poslucharenské sezení	74 402								74 402
poslucharenské sezení	669 960								669 960
poslucharenské sezení	87 744								87 744
poslucharenské sezení	67 166								67 166
Zabradlí (dřevo buk třeseň 100x50, lak, cink, diody, celková délka = 8,85 b	52 658								52 658
Doprava	97 061								97 061
Montáž	33 592								33 592

HOCHTIEF CZ s.r.o.
IČ: 46075418