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a) potieby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Potifebnymi zdroji jsou elektrickd energie a voda, kdy elektrickd energie 1 voda bude zajiSténa
z jiz existujicich pfipojnych boda v objektu po dohod¢ s investorem. Misto napojeni bude uré¢eno béhem
prevzeti staveniSté. Naklady na potfebné energie budou v rezii dodavatele stavby.

Materialy potiebné pro realizaci stavby budou dopravovano po pozemni komunikaci z ulice
Syllabova. Materialy potiebné pro realizaci pfistavby vytahu budou dopravovany po pozemnich
komunikacich s vyuzitim, co v nejvétsi mife komunikaci vy$Sich tfid. Materidl bude dopravovan
postupné v priubéhu realizace v zavislosti na jeho zapracovani do stavby. Bude zamezeno tomu, aby

dochazelo k nadbyte¢nému hromadéni stavebniho materialu na stavbé.

b) odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni staveni$té neni nutno nijak zvlast zabezpecovat. Pouze v piipadé nahromadéni
vétsiho mnozstvi vody ve vykopu je mozné potiebnou plochu odvodnit soustavou ryh a naslednym

odcerpanim. Naklady na potfebné odvodnéni stavenisté jsou v rezii dodavatele stavby.
C) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojovaci mista dopravni a technické infrastruktury ztistanou stavajici. Stavenisté je pristupné
z vlastnich pozemkl ve vlastnictvi investora nebo Mé&stského obvodu od ulice Syllabova. V dobé
rekonstrukce bude prostor celkové oplocen dle situaéniho vykresu ZOV. Potiebny material pro stavebni
¢innost a zafizeni stavenis$té bude umisténo na samotném stavenisti na misté oznaceném na situacnim
vykrese ZOV. Na misté ur¢eném pro zafizeni staveni$té budou ulozeny silni¢ni panely, na niz budou
umistény potfebné stavebni buiiky a mezideponie.

Po celou dobu provadéni praci bude udrzovana ¢istota na uzivanych pozemnich komunikacich a

vetejného prostranstvi kolem nich.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit zdsadni vliv na okolni pozemky ani stavby. Bude mit pouze omezujici vliv na
okolni stavby ve zvySené hlucnosti a prasnosti. Na parcele 460/100 bude zfizeno zafizeni staveniSté, a
to jeden kontejner pro ukladani drobného stavebniho materialu a naradi a mobilni WC. Staveniste bude
kompletn€ oploceno mobilnim oplocenim do vysky min. 1,8m v celkové délce 45 m.

Mistné bude nepatrné zvySend dopravni zatéz okolnich ulic stavebni a obsluznou dopravou.
Ptijezdova komunikace bude na nezbytné nutnou dobu zuzena v dobé montaze vytahové Sachty a ruseni
kanaliza¢niho fadu. Dale bude uzavien p&si chodnik pred budoucim vytahem.

Je tfeba vénovat zvysSenou pozornost na dodrzovani vSech norem ochrany Zivotniho prostiedi se

zvlastni pozornosti na hlu¢nost a prasnost. V ramci stavby budou pouzivany stroje neptekracujici
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hygienické limity. Pracovni sména je predpokladana v délce max. 12 hodin od 7:00 do 19:00. Zivotni
prostfedi nebude ohrozeno. Je ptredpokladano, ze pfistavba vytahu bude provadéno v dobé letnich

prazdnin, kdy je provoz objektu omezeny.

e) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
di‘evin,

V ramci provadeéni dané stavby nejsou kladeny pozadavky na asanace (opatieni slouzicich k
ozdraveni zivotniho prostiedi). Vzrostla zelen nebude stavbou dotCena. Kaceni zelené nebude
predmétem PD. Soucasti realizace stavby je demolice stavajici Sikmé rampy, véetné betonovych
zakladovych patek a zabradli. Dale budou odstranéna okna, dvete a podlahové konstrukce v mistech
nastupti do vytahu. Provadét se bude rovnéz rozebrani dotéenych zpevnénych ploch a dalsi drobné
bouraci a demontazni prace.

Stavbou nebudou poskozeny zadné ¢asti flory ani fauny a stavby rovnéz nijak nenarusi krajinny
raz této oblasti. Stavba, se nedotyka vodnich zdroji ani [é¢ebnych pramend.

Nutnosti je vytyCeni inZzenyrskych siti jejich spravcem. V piipadé provadéni praci v blizkosti

vytyCenych inzenyrskych siti musi byt dodrzovany podminky jednotlivych spravct siti.
f)  maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasné zabory vzniknou na parcelach ¢. 460/62 a 460/124 v k. u. Zabieh — VZ v souvislosti s

rusenim a novym napojenim splaskové kanalizace. Tyto zabory budou trvat pouze po nezbytné nutnou

dobu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Po dobu vystavby vytahu nebude zajistén bezbariérovy pfistup do objektu. Vstup do objektu bude
veden alternativnim (hlavnim) vstupem, ktery neni bezbariéroveé upraven.

h)  maximalni produkovani mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace,

S veskerymi odpady bude naleZzit¢ nakladano ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, vyhl. €. 8/2021 Sb. a predpist souvisejicich. Plivodce odpadu je povinen odpady zatazovat
podle druht a kategorii podle § 5 a 6, zajistit pfednostni vyuziti odpadi. Odpady, které sam nemuize
vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem (¢. 541/2020Sb.) a provadécimi pravnimi predpisy,
prevést do vlastnictvi pouze osob¢€ opravnéné k jejich prevzeti, a to bud’ ptimo, nebo prosttednictvim k
tomu zfizené pravnické osoby. Odpady lze ukladat pouze na skladky, které svym technickym
provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadii. Materialy budou v maximalni mozné mite

recyklovany a aby mohly byt pouZity v dalsi stavbé. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadti na
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skladky je jejich sloZeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah skodlivych latek ve vodnim vyluhu.
Jednotlivé druhy a mnozstvi odpadii jsou uvedeny v technické zprave jednotlivych stavebnich objektu.

Stavba provedena dodavatelsky

Piivodce odpadt je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech,
povinnosti uvedené v § 15, odst. 2, pism. c¢) zdkona o odpadech. Pivodce odpadl je povinen vést
prabéznou evidenci o odpadech a zptisobech nakladdani s odpady a v ptipade, ze produkuje nebo naklada
s vice nez 100 kg nebezpecnych odpadi za kalendarni rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich odpadt
za kalendarni rok zasila kazdoro¢né do 15. tnora nasledujiciho roku pravdivé a uplné hlaSeni o druzich,
mnozstvi odpadii a zptsobech naklddani s nimi obecnimu ufadu obce s rozsifenou pisobnosti

pfislusnému podle mista provozovny.

i)  bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Stavba bude feSena jako samostatna, individualni stavba bez vazby na dalsi jiné stavby. Bude
nutno stavebni prace koordinovat s jiz probihajici sousedni stavbou LERCO.

Vytézeny material z vykopli v misté¢ zpevnénych ploch bude uloZen na mezideponii a zpétné
pouzit na zasypy. Skrytd ornice bude docasné uloZena na mezideponii na stavenisti a nasledné¢ bude
pouzita v ramci terénnich uprav a ohumusovani ploch.

Na stavbu bude dovezeno potifebné mnozstvi kameniva pro realizaci zpevnénych ploch, které

bude dovazeno prubézné dle potieby stavby.
j)  ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé,

V ramci stavby nebudou provadény zadné prace, které by nadmiru ohroZovaly Zivotni prostiedi.

k) zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Stanoveni podminek a postupu odstranéni stavby bude v souladu s natizenim vlady 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich podminkach na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. Samostatné
bude zpracovan plan BOZP.

Zhotovitel zajisti plnéni §§ 1 az 9 s ohledem na stavbu. Dalsi pozadavky na staveni$té budou
v souladu s piilohou €.1 k naiizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

- Pozadavky na zajiSténi staveniste

- Pozadavky na venkovni pracovi$té na stavenisti

a s prilohou ¢.3 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:
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I)  uapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Po dobu vystavby vytahu nebude zajistén bezbariérovy pristup do objektu. Vstup do objektu bude
veden alternativnim (hlavnim) vstupem, ktery neni bezbariérove upraven. Navrhovana ptistavba vytahu
zptistupni bezbariéroveé vSechna uzivand podlazi s vyjimkou suterénu s technickym zazemim.zasady pro
dopravni inzenyrska opatieni.

Dutivod pro tvorbu samostatného dopravné-inzenyrského projektu neni, jde jen o uceleni informaci

pro danou stavbu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za

provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.,

Z4dna zasadni specifickd opatieni tohoto sméru nebudou provedena. Je ptedpokladano, Ze
ptistavba vytahu bude provadéno v dobé letnich prazdnin, kdy je provoz objektu omezeny.

Kolem stavenist¢ bude provedena zdbrana vystraznou paskou s napisem: ,,Zakaz vstupu* a bude
ziizeno mobilni oploceni stavenisté. Docasny piistup do budovy bude zajistén z hlavniho vstupu do

budovy. Kolem staveni$té bude vystaveno mobilni oploceni vysky min. 1,8m.
n)  postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu,

Ptedpokladana lhtita vystavby je cca 4 mésice a je predb&ézn€ vymezena t€mito asovymi useky:
Zahajeni stavby 4. ctvrtleti 2025

Dokonceni stavby cca 4 mésice po zahajeni praci (bude upfesnéno investorem ve SoD)
0) zafizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu.

Zatizeni staveni$té bude obsahovat kontejner pro ukladani drobného nafadi a materialti. Dale na
staveni$ti bude umisténo mobilni WC. Po provedeni stavebnich praci bude plocha zafizeni staveniste
navracend do ptivodniho stavu a zatravnéna. Celé stavenisté bude oploceno mobilnim oplocenim vysky
1,8m v celkové délce 45 m. Plochy uréené k zatravnéni budou osety parkovym travnim semenem a
doplnéni 30 mm travnikového substratu. Vjezd na staveni$té je od ulice Syllabova. Vjezd bude oznac¢en
dopravni znackou s oznaenim zakazu vjezdu nepovolanym osobam. Pii dopravé a manipulaci
materiald, strojt, dopravnich prostfedki ¢i bifemen nesmi za zadnych okolnosti dopustit byt ohrozena
bezpecnost a zdravi osob, které se zdrzuji na stavenisti nebo v jeho bezprosttednim okoli. Pokud se na
stavenisti vyskytuje jakakoliv nedostatecné inosna plocha, je na ni povolen pfistup pouze tehdy, je-li
vhodnym technickym zatfizenim zajiSténo bezpecné provadeni prace, nebo umoznén bezpecny pohyb

po této plose.
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Obrazek 1:Ukazka prvkii zarizeni stavenisté
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