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a) Stav stavby pri predani stavebnimu podnikateli, ktery bude provadét bouraci
prace
Objekt se nachazi v katastralnim GUzemi Marianské Hory 713830 na parcele p.¢. 2872 a je
soucasti uzavieného arealu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravé. Stav stavby

odpovida jejimu stafi a neni patrné zadné zasadni naruSeni objektu.

b) Obvod a upravy stavenisté, prijezdy a pristupy na stavenisté
V&echny bouraci prace budou probihat v ramci arealu na ulici Fr. Sramka, ktery je v majetku
Ostravske univerzity. Cely areal je oplocen.

Prostor, ve kterém budou probihat bouraci prace bude v celém rozsahu oplocen. Doporucuje
se lehce demontovatelné oploceni z panelovych patek, sloupkl a draténych poli vysky 2 m.
V ramci vjezdu a vyjezdu na stavenisté budou provedeny dvoukfidlé uzamykatelné brany
v §ifce 6.m. Na oploceni budou po celém obvodu osazeny (cca po 15 m) vystrazné cedule
(POZOR STAVBA - ZAKAZ VSTUPU).

Zhotovitel vytyCi pfed zahajenim veSkeré stavajici podzemni i nadzemni sité, vedeni a

prekazky vE. jejich ochrannych pasem.

Pro vjezd a vyjezd do areélu stavenisté bude slouzit obsluzna komunikace vedouci z ulice Frani
Sramka na parkoviété, které je v majetku stavebnika (p.&. 1082). Po dobu bouracich praci bude
parkovisté doCasné zruSeno. PFi vyjezdu ze stavenisté budou kola stavenistni techniky a
nakladnich aut Cisténa, pfipadné znecisténi komunikaci bude ihned odstranéno. Pfi demolicich
neni nutné provadét zadna dalSi omezujici a bezpec€nostni opatfeni k provedeni praci, pokud

pozadavky nevzejdou z vysledk( analyzy vzorkd demolovanych konstrukci.

Na stavenisti si zhotovitel zfidi — kancelarfe, Satny, socialni zafizeni, kontejnerové pfirucni
sklady to v8e vramci systému kontejnerovych bunék. Pro umisténi zafizeni stavenisté je
mozné vyuzit plochu v tésné blizkosti demolovaného objektu. Na stavenisti si zhotovitel zfidi i
sestavu chemickych WC. Pred vyjezdem ze staveniSté se doporucuje zfidit oklepovou plochu

(Cistici zénu).
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Dle novelizace stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu,
platném od 1.1.2007 vyZzaduje zafizeni staveniété s ptdorysnou plochou vétsi nez 25 m?
ohlaseni stavebnimu Ufadu § 104, odst. 2 (hlava |, dil 1 Povoleni a ohlaseni).
Pro velikost stavby se predpoklada sestava bunék (cca 20 lidi):

- kancelare vedeni stavby

- Satny, svacinarny, umyvarny

- sklady kusového materiélu, hoflavin, hoflavych plynu atd.

- sjezdy z pozemnich komunikaci pro pfistup ke stavenisti

¢) Vyznamné nadzemni a podzemni sité technické infrastruktury a jejich odpojovaci
body

Objekt je napojen na vodovodni sit, na vnitro arealovou kanalizaci, rozvode el. energie (hlavni
rozvadé¢ 220/380V) a sdélovaci kabel. Objekt je rovnéz opatfen hromosvodem. Pred
zahajenim demolic budou v objektu odpojeny vSechny inzenyrské sité.

Pozor ! Podél vychodni strany objektu (v prostoru parkovisté) vede pripojka plynu
ukoncena v pretlakové hale. Pri bourani spodni stavby je nutné na tuto skutecnost brat
zretel a zajistit, aby po dobu provadéni bouracich praci nedoslo k jejimu poskozeni a
musi byt zajisténa tak, aby nedoslo k jejimu sesuvu do vykopu.

d) Opatieni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi osob

Firma, ktera bude provadét demoli¢ni prace, musi mit pfislusnd opravnéni k provadéni
demoli¢nich praci. Pfi demoli¢nich pracich a souvisejicich ¢innostech budou dodrzeny veskeré
predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména nafizeni vlady €. 591 /
2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich a pfedpisy a nafizeni pojednavajici o bourani a rekonstrukci objektd VSechny
pouzité materidly a pracovni postupy musi odpovidat platnym CSN a bezpe&nostnim
pfedpisum. Veskere prace v blizkosti elektrickych zafizeni musi byt provadény a provedeny tak,
aby nemohlo dojit k urazdm elektrickym proudem.

Za bezpecnost prace pfi vystavbé zodpovida zhotovitel stavby. Pfed zahajenim vystavby
zhotovitel prokazatelné proskoli své pracovniky i pracovniky svych subdodavatelG.

Povinnosti dodavatele stavebnich praci v rdmci vypracovani dodavatelské dokumentace stavby
vytvofit podminky k zajisténi bezpelnosti prace. Soucéasti dodavatelské dokumentace je

Arch.¢. 11-028-4.1/05 Strana 5/ 28



OU - Pedagogicka fakulta, aredl na ulici Fr. Sramka / Objekt , B [% PROJEKT

Dokumentace bouracich praci E.Zasady organizace bouracich praci

technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na

stavbé.

Technologicky postup musi stanovit :

- navaznost a soubéh jednotlivych stavebnich praci

- pracovni postup pro danou pracovni ¢innost

- pouziti strojii a zafizeni a specialnich pracovnich prostfedkl, pomUicek a podobné

- druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci

- zpusoby dopravy materialu v€etné komunikaci a skladovacich ploch

- technické a organizacni opatfeni k zajisténi bezpec€nosti pracovnikl, pracovisté a okoli

- opatfeni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu kdy se na ném nepracuje

- opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek

Pfi projektovani realizaci a provozu je nutno respektovat nafizeni vlady €. 591 / 2006 Sb. o

bliz8ich minimélnich pozZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Veskeré provozy budou navrzeny, vybaveny a provozovany v souladu s Vyhlaskou ¢. 137/1998

Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Zafizeni, které bude dovezeno ze

zahraniéi bude mit atest pro provoz v CR. VSechna navrzena zafizeni budou odpovidat eskym

bezpecnostnim a hygienickym predpisum. Rovnéz budou respektovany vSechny nasledujici

zakony a nafizeni:

- Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu a v souladu s pfisludnymi provadécimi
pFedpisy a vyhlaskami

- Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpist

- Narizeni vlady ¢. 178/2001 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb.

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred ucinky hluku a vibraci

- Vyhlaska €. 107/2001 Sb., o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o
zasadach osobni a provozni hygieny pfi €¢innostech epidemiologicky zavaznych

- Zakon 102/2001 o obecné bezpecnosti vyrobkd a o zméné nékterych zakonl (zékon o
bezpecnosti vyrobku), ve znéni zakona €. 146/2002 Sb.

- Zakon €. 86/2002 Sb. - Ochrana ovzdusi pfed znecistujicimi latkami

- VyhldSka €.6/2003 Sb. o hygienickych limitech pro vnitfni prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb

Podrobné jsou zasady zajisténi BOZP popsany v navrhu Planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti, ktery tvofi samostatnou ¢ast Zasad organizace bouracich praci.
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e) Stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci
Pfi praci je nutné dodrzovat pravnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Jednd se o zakon ¢&. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Podrobné jsou zasady zajisténi BOZP popsany v navrhu Planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti, ktery tvofi samostatnou ¢ast Zasad organizace bouracich praci.

f) Zpusob ochrany a vymezeni ohrozeného prostoru

Prostor, ve kterém budou probihat bouraci prace bude v celém rozsahu oplocen. Doporucuje
se lehce demontovatelné oploceni z panelovych patek, sloupkl a draténych poli vysky 2 m.
Vramci vjezdu a vyjezdu na staveniSt€ bude provedena dvoukfidla uzamykatelnd brana
v Sifce 6.m. Na oploceni budou po celém obvodu osazeny (cca po 15 m) vystrazné cedule
(POZOR STAVBA - ZAKAZ VSTUPU).

g) Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pri odstranovani stavby

V pribéhu odstrafovani stavby je nutno v nejvy$Si mife Setfit stavajici vzrostlou zelen, ktera
bude v okoli stavenisté ponechana. Kmeny stromu v blizkém kontaktu s vystavbou budou mit
kmeny chranény dfevénym bednénim. Pojezd vozidel okolo stromd bude veden minimalné 3 m
od jejich paty. V okruhu korun stroml nebudou skladovany materidly, stavény objekty ZS ani
parkovany stroje.

Je nutno wvylou€it uniky ropnych latek do vod a pady na celém stavenisti. V pfipadé

kontaminace je tfeba zeminu odtéZit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou.

Na stavenisti se zakazuje myti strojd a motord vozidel a Cisténi strojnich soucéasti naftou.
BéZnou udrzbu strojl, opravy a doplhovani pohonnych hmot a oleju bude zhotovitel provadét
na vymezenych plochach mimo stavenisté. Pravidelnou kontrolou stroju bude zamezeno Uniku

oleju, benzinu a nafty do pldy a kontaminaci spodnich vod.

Mechanismy stavby nesmi byt omezen provoz vozidel a chodcu na vefejnych komunikacich, je
nutno omezit chod stroji se zvySenou hluénosti jen na dobu nutné potfebnou, motory vypinat a

nezvySovat hlu€nost.
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Prasnost po dobu odstranovani stavby.
Realizaci praci dojde k nevyhnutelnému zvySeni prasnosti v pfilehlé oblasti. Dopad prasnosti je
v dobé sucha nutno eliminovat, pfedevSim zkrapé&nim konstrukci a ploch vodou, Cistit vyjezdy

na komunikace a okolni plochy, zakryvanim sypkych hmot a prasnych konstrukci plachtami atd.

HIuk pfi vystavbé.

Pfi provadéni stavebnich praci a v mistech stavebnich mechanismu je pfistupna ekvivalentni
hladina hluku do 60 dB (A) dle Nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb. Stavebni prace budou provadény
v dobé mezi 7:00 — 21:00 hod, tj. mimo dobu no¢niho klidu. Pfi realizaci praci je nutno
eliminovat hluk vypinanim motort stroji a stavebnich mechanismd mimo nutnou provozni
dobu, nenechavat bézet motory naprazdno. Pfi provadéni bouracich praci bude dodrzovana
technologicka kazen dodavatele stavby, organizace vystavby bude FeSena tak, aby zejména
hluk neobtéZoval okolni zastavbu.

h) Orientacni Ihity bouracich praci a prehled rozhodujicich dil¢ich termint

Predpokladany termin zahajeni vystavby zafi 2012
Predpokladany termin dokonéeni stavby zafi 2012
Lhdta vystavby ; 3 tydny

Vzhledem k charakteru a rozsahu demolovaného objektu bude tento odstranén najednou bez
nutnosti stanovovat dil¢i terminy.

i) Zajisténi samostatnych privodu energii pro bouraci prace
Zdroj vody a elektfiny pro stavbu bude realizovan ze stévajicich zaslepenych rozvodi byvalych
pripojek pfes samostatné méreni spotreby.

Stanoveni zplsobu napojeni, méfeni energii
Odbéry elektrické energie a vody budou méfeny staveniStnimi méfidly a budou hrazeny
zhotovitelem dle dohod pfi pfejimce stavenisté.
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j) Nakladani s odpady podle jednotlivych druht, jmenovité s nebezpeénym
odpadem a zpuisob jeho dopravy, recyklace a ulozeni (plan nakladani s odpadem)
Odpady vznikajici pfi bouracich pracich.

Budou vznikat odpady z bouranych konstrukci — okna (dfevo, sklo, zelezo a ocel), odstranéné
omitky (stavenistni sut), oplechovani, svody (Zelezo a ocel).

Pfi stavbé budou také vznikat klasické odpady podobné komunalnim odpadidm a odpady ze
socialnich zafizeni. MnoZstvi odpadl produkovanych pfi vystavbé objektl nelze stanovit,
protoze je do urcité miry ovlivnéno stavebnétechnickymi a technologickymi podminkami
vystavby a profesionalitou stavebnich a montaznich firem. Povinnosti plvodce odpadu je
kromé spravného nakladani s odpady dle poZadavkl zakona o odpadech a jeho provadécich

predpisl pfedevsim jejich minimalizace.

Zatfidéni odpadu vzniklych pfi demolici je provedeno v souladu se Zdkonem o odpadech ¢.
185/2001 Sb. a vyhlagkou MZP &. 381/2001 Sb., ktera obsahuje katalog odpad( a stanovi dalsi

seznamy ve znéni pozdéjSich predpisu.

V soucasné dobé je nakladani s odpady upraveno zejména nasledujicimi predpisy :
- Z&konem ¢&. 185/2001 Sb. ,0 odpadech® v platném znéni,
ktery stanovi povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady
- Vyhlaskou ministerstva Zivotniho prostfedi €. 381/2001,
,O podrobnostech s nakladanim s odpady*
- Vyhlaskou ministerstva Zivotniho prostredi €. 376/2001,
,O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd”
Na zakladé platnych predpist je mozné pro oblast odpadového hospodarstvi formulovat tyto
zakladni povinnosti U€astnikd vystavby :
- Zhotovitel stavebnich praci musi vést evidenci odpadl v rozsahu stanoveném v zakoné
¢. 185/2001 Sb.
- VeSkera manipulace s odpady musi probihat v souladu s vyS§e zmifiovanym zakonem ¢.
185/2001.
- Pri veSkeré manipulaci je tfeba zajistit podminky pro bezpecénost prace, ochranu zdravi
a ochranu v8ech slozek zivotniho prostfedi (pada, voda, vzduch).
- Zhotovitel demoli¢nich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanismu.
Pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutno ihned tuto kontaminovanou

zeminu odtézit a zajistit jeji dekontaminaci.

Arch.¢. 11-028-4.1/05 Strana 9/ 28



OU - Pedagogicka fakulta, aredl na ulici Fr. Sramka / Objekt , B

B8

Dokumentace bouracich praci E.Zasady organizace bouracich praci

Odpady, které nemlze sam vyuzit, nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.

Odpady musi byt zneSkodrfovany pouze v zafizenich k tomuto G€elu uréenych.

PFi nakladani se stavebnimi odpady je nutno obecné respektovat :

Pfednostni vyuzivani jednotlivych konstrukénich celkd staveb jako celkd. Jde o
prefabrikaty, ocelové a dievéné nosniky, vyplné otvorl apod.

Provedeni takové Upravy odpadu, aby je bylo mozno materialové vyuzit napf. k vyrobé
stavebnich vyrobku, nebo k uloZzeni do podzemnich prostor ¢i na povrchu v terénu
UloZeni smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadu, které neni mozno upravit, a které
nejsou znecistény nebezpecnymi slozkami na skladky kategorie S-OO, nebo v pfipadé,
Ze tento smésny neupraveny odpad je znecistén nebezpecnymi slozkami, na skladky
kategorie S-NO

Nakladani s odpady v ramci vlastni demolice Ize rozdélit do nésledujicich etap :

P¥i

Odstranéni zafivek pfipadné jinych pfedmétd s obsahem rtuti.

Odstranéni elektrickych zafizeni - lokalni trafa, rozvodny apod. Pokud nebude pro tato
zafizeni odpovidajici vyuZiti (véetné odprodeje), zajistit odpovidajici likvidaci.
Odstranéni zbytk( technologickych zafizeni

Odstranéni odpadu, které |ze charakterizovat jako smésny komundlni odpad.

vlastni demolici :

Dbat na peclivé odstranéni vyskytujicich se nebezpecnych odpadu.

V pfipadé materidld s obsahem azbestu disledné dodrzovat pravidla pro zachazeni
s timto materialem.

Separatné odstranit podlahové krytiny (tyto krytiny, pfedev§im PVC mohou obsahovat
vyznamné mnozstvi rtuti).

Pokud je to ze statickych didvodd mozné, demontovat ze stavby veSkeré plastové
materidly a tyto odstrafiovat separatné.

Oddélit drevéné materialy (i pfes jejich obtizné vyuZiti), aby neznehodnocovaly ostatni
demoli¢ni material vhodny k dal§imu vyuZiti (jako sanacni material).

Sklo odstranit separatné, nebot je to material o zna¢né hmotnosti, u kterého je
recyklace ucelna.

Odstranit dostupné kabely s izolaci s obsahem Zivic

Separatné odstranit stfeSni krytiny v pfipadé, Ze jsou na bazi lepenek (v€etné na bazi
IPA) zalitych asfaltem nebo pokud podklad konstrukce stfechy je dfevény.
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PFfi nakladani s odpady je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou v této oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi. Zejména se jedna o Zakon ¢.185/2001 o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady a &.
376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu, oboji ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Podle vySe uvedené kategorie odpadu vzniklych pfi demolici objektt, budou navrzeny fizené
skladky odpadl (O, N), které budou vyhovovat technickym a ekonomickym pozadavkam
zhotovitele.

Pfed zahajenim demolic, nejpozdéji v pribéhu povolovaciho fizeni k odstranéni stavby, bude
uzaviena smlouva o uloZeni odpadd mezi zhotovitelem demolic¢nich praci a provozovatelem
fizené skladky.

Doklady o ukladani nebezpeénych odpadi budou predlozeny pfislusSnému organu statni
spravy.

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zdkonem ¢&.185/2001 Sb., o odpadech v aktudlnim
znéni a dle jeho provadécich predpisu, pfedevsim dle Katalogu odpadd vydaného vyhlaskou
¢.381/2001 Sb., a vyhlaskou ¢€.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady zajisténo
odstranéni vSech odpadl a nebezpecné odpady musi odstrafiovat opravnéna osoba dle
zakona €.185/2001 Sb., o odpadech.

Specifikace druhu odpadu, se kterymi bude nakladano dle Vyhl.€.381/2001 Sb.

Kate!ogové Nazev druhu odpadu Ml o
Cislo odpadu

17 Stavebni a demoli¢ni odpady

1701 Beton, cihly, tasky, keramika

17 01 01 Beton O

1701 02 Cihly o)

17 01 07 Srpési enebo oddé[ené fralfge betonu, cihel, taSek a keram. o

Vyrobkd neuvedenych pod €islem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 Drevo O

17 02 02 Sklo O
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Katgl!;)l%ové Nazev druhu odpadu K:;‘;%Zﬂe
17 02 03 Plasty O
1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O
17 04 Kovy (v¢etné jejich slitin)

17 04 02 Hlinik O
17 04 04 Zinek O
17 04 05 Zelezo a ocel o)
17 04 07 Smésné kovy O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
1705 Zem/nq (véevt/zé yytéévgné zeminy z kontaminovanych mist),
kameni a vytéZena hlusina
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
17 08 Stavebni materialy na bazi sadry
17 08 02 Stavebni mater. na bazi s&dry neuvedené pod &islem 17 08 01 @)
1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 o
09 01,17 09 02, 17 09 03
Komunalni odpady (odpady zdomacnosti a podobné
20 zivnostenské, pramyslové odpady a odpady z ufadu véetné
slozek z oddéleného sbéru
20 01 SloZky z oddéleného sbéru
20 01 21 Zafivky a jiny odpad obsahuijici rtut N

Predpokladany zptisob zneskodnéni vSéech druht odpadu - odbornou firmou.
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Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(podle pozadavku zakona ¢. 309/2006 Sb., § 15)

OBSAH

1 Zakladni a vSeobecné udaje

2 Ucel, cile a funkce planu BOZP

3 Struény popis, Uc¢el a misto stavby

4 Rozsah stavby

5 Odpovédnosti a pravomoci na Useku BOZP

6 Navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci, dalSi vSeobecné zasady BOZP na stavenisti.
7 Dal$i ustanoveni planu BOZP

8 Hlavni rizika vyskytujici se na stavenistich

9 Hlaseni, evidence Urazu a prvni pomoc

10 Plan kontrol

11 Vzdélavani k BOZP

12 Dokumentace predavana k nahlédnuti

13 Vybér zakladnich predpisu, tykajicich se bezpecnosti prace

14 Pozarni ochrana

15. Zavér

1 Zakladni a vSeobecné udaje

Nazev stavby : OU — PF, areal na ulici Fr. Sramka / Objekt ,,B“
Misto stavby : Ostrava — Marianské Hory, p.c. 2872
Objednatel : Ostravska univerzita v Ostravé, Dvorakova 7, 701 03 Ostrava
Hlavni zhotovitel : bude vybran ve vybérovém fizeni

Technicky dozor : bude vybran ve vybérovém fizeni

Zpracovatel PD : OSA - projekt s.r.o.

Hlavni stavbyvedouci

Koordinator BOZP na stavenisti

2 Ugel, cile a funkce planu BOZP

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se stava prioritou v kazdém odvétvi pracovni €innosti. Ve
stavebnictvi, které vystavuje pracovniky zvySenym rizikim Urazu, je tato oblast standardné kladena na
prvni misto a dusledné kontrolovana funkce a efektivita vSech systému zajistujicich bezpeénost prace
a dodrzovani souvisejicich pfedpist. Ztéch také vyplyvaji povinnosti zaméstnavatell, zajistit
bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich Zivota

a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.

Plan BOZP stanovuje bliz§i pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu
a jeho pInéni a dodrzovani je zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby

podilejici se na realizaci dila.
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3 Struény popis, ucel a misto stavby

- popis stavby, kde bude realizovana, specifika stavby
- instalovana technologicka zafizeni

- nahled na stavenisté

- dal8i udaje charakterizujici stavbu

4 Rozsah stavby

4.1 Clenéni stavby (stavebni &ast, technologicka &ast)

4.2 Informace o zhotoviteli

4.3 Doprava materialu a pfistupové cesty

4.4 Styk ucastnikd vystavby s provozovatelem objektu, pokud neni stavby realizovana ,na zelené louce*

5 Odpovédnosti a pravomoci na useku BOZP

Péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci je nedilnou a rovnocennou soucasti pracovnich
povinnosti vedoucich zaméstnancd na vSech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera
zastavaji. Mezi tuto povinnost spada i prokazatelné seznameni zaméstnanct a zhotoviteld s planem
BOZP.

VSichni Uc€astnici, ktefi se podileji na realizaci uvedené stavby jsou povinni dodrzovat tento Plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a v8echna daldi dotéend nafizeni vyplyvajici z pravnich
predpist pro BOZP a musi byt prokazatelné seznameni s identifikaci rizik. Firmy zhotovitele a jejich
poddodavatelé, zucastnéni na stavbé jsou povinni poskytnout rizika vyplyvajici z jejich Cinnosti a
navzajem si identifikaci rizik pfedat. Odpovidaji stavbyvedouci a mistfi. Zhotovitel stavby je povinen
nejpozdéji do 8 dnu, pfed zahajenim praci na stavenisti, prokazatelné dolozit a informovat koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti o rizicich vznikajicich pfi pracovnich a technologickych postupech ,
které zvolil. Ugastnici vystavby musi na pravidelnych poradach informovat vedeni stavby o vSech
¢innostech, které se budou provadét.

Odpovédnost za dodrzovani bezpecnosti prace na stavbé za uzivani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkll a poradek na stavbé ma hlavni stavbyvedouci a mistfi dané stavby. Tito
pracovnici odpovidaji také za to, ze vSichni pracovnici na stavbé byli fadné pouceni o bezpecnosti
prace. O proskoleni z bezpeénosti prace se vede na stavbé denik, do kterého svym podpisem

vySkoleni pracovnici potvrdi G¢ast na Skoleni.

Pracovnici na stavenisti jsou povinni, fidit se pokyny vedoucich zaméstnancu,

koordinatora BOZP a osob zajistujicich technicky dozor stavebnika.
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5.1

5.2

Zakladni povinnosti fidicich zaméstnancu

Vytvaret bezpecné pracovni podminky pro vSechny podfizené zaméstnance, seznamit je s
identifikovanymi riziky.

Provadét technicka a organizacni opatfeni pro bezpe€nou praci a snizeni rizika arazu.
Seznamovat podfizené pracovniky s predpisy k zajisténi bezpecnosti prace a vést o této
¢innosti pfesné zaznamy.

Pravidelné ovérovat znalosti bezpe&nostnich predpisl u svych podfizenych zaméstnancu.
Vyzadovat a kontrolovat dodrzovani bezpe¢nostnich pfedpisu u svych podfizenych.

Vybér pracovnikd k préci provadét s pfihlédnutim k jejich zdravotnimu stavu a jejich
psychickym i odborny schopnostem pro danou praci.

Pokyny k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vClenovat do technologickych
postupd.

Kontrolovat pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd.

Vénovat pozornost praci svych podfizenych a brat v Gvahu jejich redlné navrhy a pfipominky
pro zvySeni bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovistich.

Dals$i povinnosti vedoucich pracovnikd fesi pfedevSim Zakonik prace a pfisluSna nafizeni

vlady.

Zakladni povinnosti zaméstnanci

Dodrzovat predpisy a pokyny k zajisténi bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci. Dodrzovat
stanovené pracovni postupy s nimiz byl sezndmen a také zasady, které vyplyvaji z jeho
osobni kvalifikace.

Pouzivat pfi praci stanovené osobni ochranné pracovni prostredky.

Oznamovat svému nadfizenému, nebo organim dozoru nad bezpecnosti prace, nedostatky a
zavady, které by mohly ohrozit zdravi osob nebo zplsobit Skodu na majetku a podle svych
moznosti se podilet na jejich odstrafiovani.

Dodrzovat pracovni fad a uposlechnout pfikazi fidicich zaméstnancu a dozor&ich organu.
Udrzovat pofadek, udrzovat v nezdvadném stavu svéfena zafizeni, stroje, nastroje a naradi,
vzniklé zavady v€as odstranit nebo pozadovat jejich odstranéni.

V8emi zakonnymi prostfedky pfedchazet poSkozeni zdravi svého i svych spolupracovniku.

Na pracovi§té dochazet v€as a odpocCaty a plné se vénovat plnéni pracovnich Ukolu a
dodrzovani pravidel bezpeénosti pfi praci.

Pfed nastupem do prace i béhem smény nepouzivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
které snizuji pozornost, a tim zvySuji nebezpeli Urazu samotného zaméstnance i jeho
spolupracovnika.

Udrzovat poradek na pracovisti, nechat volné komunikacni prostory a nezdrzovat se na
nebezpecnych mistech.
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5.3 Obecné pozadavky bezpecénosti prace na stavbé

PFi realizaci stavby plati v pIném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpe€nosti prace a ostatni
predpisy, které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouziji pravni pfedpisy, které upravuji danou
oblast.

V pribéhu vystavby se zhotovitel déle fidi pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl a vlastnimi

fidicimi dokumenty v oblasti bezpe&nosti prace.

5.4 Obecné povinnosti kladené na zaméstnance stavby z hlediska bezpecnosti prace, mezi

které patii zejména

- Pocinat si pfi praci tak, aby nechrozil zdravi své ani svych spolupracovnikd, dodrzovat
predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a predepsané pracovni postupy

- PFi praci vzdy myslet na bezpecnost svého jednani a nepfecenovat své schopnosti.

- Neprovadét prace, pro néz nejsou pouceni ani vyskoleni, zejména prace, které vyzaduji
zvlastni odbornou kvalifikaci (svare¢, jefabnik, vazac¢ atd.)

- Dodrzovat pofadek na pracovistich a komunikacich na stavbé

- Kazdy Uraz si dat radné oSetfit a ihned jej hlasit nejblize nadfizenému

- PFi zjisténi nedostatktl v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemuize sam odstranit, informovat
o nich neodkladné nadfizeného

- Pouzivat pfi praci ochranné zafizeni a pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky

- Dodrzovat protipozarni opatfeni

- Ochranovat Zivotni prostfedi

Pro bezpe¢né provadéni montaznich a jinych praci, odevzda zhotovitel pfed zahajenim praci
koordinatorovi stavby technologické a pracovni postupy k posouzeni zajisténi BOZP pro jednotlivé

prace a profese.

5.5 Zakazané cinnosti zaméstnanct

- Nastoupit na pracovisté stavby dfiv, nez toto bude odsouhlaseno zastupcem provozu.

- Zdrzovat se v kolejisti, pfelézat nebo podlézat vagony.

- Provadét prace v kolejisti (skladani materialu, leSeni, vykopy) bez souhlasu mistra

- Zdrzovat se pod zavéSenym bfemenem, pouzivat nevhodné nebo neoznacené vazaci
prostiedky.

- PFi pouzivani stavebnich stroju zdrzovat se v dosahu oto€ného ramene.

- Couvat s motorovym vozidlem bez zajisténi prostoru za vozidlem zavoznikem.

- Uvadét do chodu a pouzivat stroj, je-li odmontovano nebo poSkozeno nékteré ochranné
zafizeni nebo kryt.

- Opoustét misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu.
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- Provadét jakykoliv zdsah na elektrickém zafizeni neopravnénymi osobami.

- Pracovat ve vySkach bez prostfedkd kolektivni nebo osobni ochrany.

- Pouzivat bez pfislusného opravnéni jefaby, motorové voziky, mechanizaéni
prostredky apod.

- Pohybovat se bez viditeIného oznaceni nazvem firmy zhotovitele.

5.6 Koordinator BOZP na stavenisti pfi realizaci stavby
Dle zékona 309/2006 Sb., bude na stavbé osoba koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen koordinator). V§echny osoby na stavenisti, jsou povinny :
- Ridit se pokyny koordinatora a dbat jeho nafizeni.
- Ugastnit se kontrolnich dnii BOZP , které koordinator organizuje, pokud k tomu byly
koordinatorem vyzvany (viz bod 9 Plan kontrol )
- Ugastnit se kontrolnich prohlidek stavby, pokud k tomu byly koordinatorem vyzvany

spolupracovat na odstrafovani zjiSténych zavad v oblasti BOZP ve stanovenych Ihltach

Kontrolu dokumentace BOZP stavby a pracovnikd , evidence pracovnikl, pouzivani OOPP a
dodrzovani zasad BOZP, v€etné kontroly zajisténi oploceni stavby bude zajistovat koordinator BOZP,
ktery s veSkerymi zjisténymi nedostatky seznami odpovédné pracovniky zhotovitele a provede zapis
do prislusné dokumentace.

Pro stavbu — bouraci prace objektu ,E* bude stanoven koordinator BOZP.

6 Navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci, dalSi vSeobecné zasady BOZP na
stavenisti.

Casovy harmonogram praci :

Navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich €innosti je zfejmy z harmonogramu postupl praci.
Pfesné terminy plnéni budou dany na zdkladé uzavienych smluv. Z hlediska dalSiho zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci budou jednotlivi zhotovitelé stavby koordinovani zaméstnanci
technického dozoru stavebnika. Navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich &innosti pfi vystavbé
bude priibézné konzultovana s koordinatorem BOZP pro stavbu. V pfipadé potfeby budou pfizvani
taky dalSi jeho poddodavatelé.

PFi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpe¢nosti prace a ostatni
predpisy, které s BOZP souvisi. PFi vlastni realizaci se pouziji pravni pfedpisy, které upravuji danou
oblast.

V pribéhu vystavby se zhotovitel dale Fidi pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, ndvodem vyrobcl a vlastnimi

fidicimi dokumenty v oblasti bezpe&nosti prace.
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Pracovni postupy :

6.1 Pozadavky na stroje a zarizeni

Na stavbé se budou pouzivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym stavem a
provedenim odpovidaji pFfedpisim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a jsou
vybaveny pokyny pro obsluhu a 0drzbu s navodem k obsluze v Ceském jazyce. PFi praci s témito
zafizenimi je tfeba dodrzovat NV €. 591/2006 Sb.

Na provoz veSkerych stroju a zafizeni musi byt zpracovan mistni bezpe¢nostni pfedpis v souladu s
NV €. 378/2001 Sb.

Stroje a zafizeni, pfi jejichz provozu jsou pfekracovany limitni hladiny hluku nebo vibraci se mohou
pozivat pouze za urcitych podminek a ve zvlastnim rezimu, ktery je uveden pfimo v ndvodu od vyrobce
tohoto zafizeni. Pracovnici obsluhujici toto zafizeni musi byt s témito podminkami a pfipadnymi riziky
prokazatelné seznameni a vybaveni potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostfedky. Zajisti odpovédny
pracovnik. Prokazatelné musi byt rovnéz uvédoméni odpovédni technicti pracovnici jinych firem
pracujicich v dotéeném prostoru, aby tito mohli odpovidajicim zplsobem zajistit ochranu svych

pracovnikd.

6.2 Obsluha stroju, strojniho zafizeni, motorovych voziki

- Obsluhu zafizeni smi provadét, pouze vyskolené osoby, zau€ené a s prokazatelné ovéfenymi
znalostmi.

- Obsluha zafizeni musi zabranit pracovat na stroji osobam bez opravnéni.

- Obsluha stroju po jejich opusténi provede opatfeni proti zneuziti zafizeni nepovolanymi
osobami.

- Sefizovani, Cisténi a mazani strojli je dovoleno pouze v zajisténém stavu a za klidu stroje.

- Stroj se smi pouzivat pouze pro Ucely, pro ktery byl zkonstruovan.

6.3 Pozadavky na pomocné stavebni konstrukce

Pfed zahajenim praci na montazi Zelezobetonovych a ocelovych konstrukci a technologickych
zafizeni budou poddodavateli zpracovany na tyto montazni prace samostatné technologické postupy.

Diiraz bude kladen zejména na zajisténi osobniho nebo kolektivniho jisténi pracovniki proti padu.
Zpusob zajisténi bude zvolen podle konkrétnich podminek a projektu postupu montaze.

Na stavbé je mozné pouzivat jenom druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci, které maji
platné prohlaseni o shodé a certifikaty o schvaleni daného typu konstrukce. Jiné konstrukce je
zakazané pouzivat. Pfi stavbé kazdé pomocné konstrukce musi byt osoba, ktera ma osvédcéeni k
montazi daného typu - leSenéarsky prikaz. Je povoleno pouzivani jenom konstrukci z dostateénou
unosnosti a stabilitou. LeSeni musi byt sestaveno tak, aby umoznilo bezpecné provadéni montaznich a
jinych praci. Pfi stavbé leSeni a mobilnich vézi musi mit leSendf navod pro montaz od vyrobce a
dodrzet vSechny pokyny v ném uvedené, v€etné dodrzeni zdsad k spravné montazi dle pfisluSnych
CSN.
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- Pred zahajenim provozu musi byt leSeni pisemné pfedano uzivateli. O kazdé konstrukci bude
proveden zapis o predani do uzivani - predavaci protokol leSeni.

- LeSeni musi byt postaveno takovym zplUsobem (ztuzeno v podélném i pficném sméru a
ukotveno), aby vzdorovalo Uu¢inkim v&ech sil, které na né pusobi.

- Vytvorené leSeni musi mit dostate€nou pevnost.

- LeSeni musi byt ozna¢eno tabulkou s uvedenim nazvu provozovatele, maximalni nosnosti
pracovnich podlah, dovolenym poétem soucasné zatizenych podlah.

- LeSeni musi byt vybaveno do 2m vysky jednotyCovym zabradlim a nad 2m dvoutyCovym
zabradlim. Kdyz se pod leSenim zdrzuji osoby také okopovou liStou (15 cm) proti padu
predmétd.

- Na leSeni musi byt zfizeny bezpecné vystupy.

- LeSeni musi byt technicky dokumentovano a pfed pouzitim kazdodenné zkontrolovano.

6.4 Doprava a komunikace

Pfijezdy na stavenisté jsou zakresleny ve vykrese - Situace zafizeni stavenisté

Dopravu a skladovani materiald na stavenisti zajisti zhotovitel stavby a bude ji po celou dobu
vystavby kontrolovat a koordinovat své poddodavatele. Vjezdy na stavenis§té pro vozidla musi byt
oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz
vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpe&nostni znackou na vSech vjezdech, a

na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

6.5 Skladovani a stohovani materialu
S ohledem na stisnéné prostory a nedostatek skladovacich ploch, bude vSechen objemnéjsi

material dovazen postupné podle ¢asové potreby.

- Vytvorené stohy a hranice materialu musi byt stabilni.

- Material ¢i demontované pfedméty musi byt skladovany tak, aby se nemohly sesunout.

- Hrozi-li sesunuti nebo pad materialu ze stohu, musi byt stoh neprodlené rozebran.

- Odebirat pfedméty ze stohu ¢&i hranice, se smi jen z bezpe€ného stanovisté, shora a stohy je
zakazano opirat o jakékoliv jiné pfedméty.

- Material lozeny na paletach nesmi pfesahnout vnéjsi pldorysny rozmér palet, ani vnitfni vySku
ohradovych palet.

- Roury, trubky, kulatina musi byt zajiStény proti rozvaleni.

- Sudy se skladuji na stojato jen v jedné vrstveé.

DalSi podminky pro skladovani stanovuje NV €. 591/2006 Sb., ve své pfiloze

6.6 Jerabova doprava
- Ridit jeFab smi pouze osoby vlastnici platny jefabnicky priikaz. PFi vystavbé budou jefaby Fidit

jen opravnéni zameéstnanci, prokazatelné sezndmeni se systémem bezpecné prace pro jefab.
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- ZavéSovat a vazat bfemena smi jen osoby vlastnici vazaésky prikaz

- P¥i pfepraveé bifemen se fidi jefabnik pokyny vazace, bez doprovodu vazace smi

- jefabnik transportovat bfemena jen ma-li nalezity prehled o pracovisti.

- Pro vSechny osoby zu€astnéné na stavbé plati zakaz zdrzovani se pod zavéSenym

- bfemenem nebo v jeho nebezpecéné blizkosti.

- PFi zavéSovani bremene dava pokyn jefabnikovi vzdy pracovnik, ktery je uréeny jako vedouci
prace.

- Za to, ze vytvorené stohy a hranice budou stabilni odpovida vazag.

- Hrozi-li nebezpedi sesunuti nebo zficeni vytvofené hranice nebo stohu musi byt rozebrany a

znovu bezpecéné slozeny.

6.7 Kolejova doprava

- Dopravni ety zelezniéni dopravy musi vénovat posunu v prostoru kolejisté zvySenou
pozornost s ohledem na mozny vyskyt cizich osob a zafizeni v kolejisti.

- Zaméstnanci zuc€astnéni na stavbé musi dbat pfi styku s kolejovou dopravou zvySené
opatrnosti s védomim, Ze po kolejich probiha plna dopravni ¢innost.

- Vedle koleji je nutno dodrzet volny schiidny prostor ve vzdalenosti 3 m od osy koleje.

- V pfipadé vzniku objektivni potfeby vjezdu silni€niho vozidla do kolejisté nebo ulozeni
materidlu a zafizeni do schadného prostoru koleje, resp. vylou€eni koleje z provozu na dobu

urcitou, musi byt tato skute¢nost projednana v€as s odpovédnym zastupcem.

6.8 Provadéni praci ve vysSce

PFi provadéni praci ve vySce je potfeba dodrzovat ustanoveni NV €. 362/2005 Sb., které stanovuje
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vySce nebo nad
volnou hloubkou. Ochranu proti padu zajistuje zaméstnavatel pfednostné pomoci prostredkd kolektivni
ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zdbradli a ohrazeni, poklopy,
zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a doCasné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo pracovni
ploSiny. Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedkd kolektivni ochrany nebo neni-li pouziti
prostfedkd kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu trvani prace a
pocet dot€enych zaméstnancu Ucelné nebo s ohledem na bezpecnost zaméstnance dostatec¢né.
- Zaméstnanec je povinen se vizualné pfesvédcit o nezavadnosti prostfedku osobniho zajisténi.
- P¥i pouziti prostfedku osobniho zajiténi musi byt mista upevnéni (ukotveni)
- stanovena tak, aby umoznovala bezpeéné zajisténi a upevnéni po celou dobu €innosti.
- Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni

0sob padajicimi pfedméty.
Zhotovitel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz pldorysné rozméry ve vSech

smérech presahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovidajici
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anosnosti zajiSténymi proti posunuti nebo aby volné okraje otvorl byly zajiStény technickym
prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim.

6.9 Prace s ru¢nim naradim

Je zapotiebi dbat zejména aby :

- naradi nebylo pouzivano bez rukojeti, s rozstipnutou rukojeti, rukojet’ byla pevné zaklinovana,

- uderné plochy kladiv, sekacu, prabojnikd byly zbaveny otfepl a trhlin,

- pfi sekani nebyli ohrozeni odletujicimi tfiskami zaméstnanci v okoli,

- pouzivané maticové kli¢e odpovidaly velikosti matice nebo Sroubu, plati zakaz prodluzovani
kli¢d trubkami,

- nedos$lo k padu odkladaného néfadi, k poranéni zakopnutim o jeho ostffi,

- sefizovani, mazani nebo oprava ruéniho mechanického naradi se smi provadét pouze za klidu

nastroje.

6.10 Pouzivani zebfiku

Na Zebfiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pfi pouziti ruéniho
naradi. Prace, pfi nichz se pouziva nebezpeénych nastroju nebo nafadi jako napfiklad pfenosnych
fetézovych pil, ru€nich pneumatickych naradi, se na zebfiku nesméji vykonavat. PFi vystupu, sestupu a
praci na zebfiku musi byt zaméstnanec obracen oblicejem k Zebfiku a v kazdém okamziku musi mit
moznost bezpecného uchopeni a spolehlivou oporu. Po Zzebfiku je dovoleno vystupovat nebo
sestupovat jenom jedné osobé&. Zeb¥ik musi ptednivat nad vystupni ploginu o 1,1 m a v horni &asti
musi byt zaji§tén ocelovym dratem, nebo jinym vhodnym zplsobem. DalSi pozadavky stanovuji ostatni
pravni predpisy.

PFi pouziti zebfiku je nutno dbat, aby pfed pouzitim byla provedena vizualni kontrola zebFiku.

Vadny zebfik se nesmi pouzivat.

6.11 Svarovani a paleni
Svarovani elektrickym proudem

- Spojky elektrickych vodic¢u se umistuji na nehoflavy izolaéni podklad.

- Nahrazovat elektrické vodi¢e a svafovaci svorky jinymi nez pfedepsanymi nebo schvalenymi
vodi¢i a svorkami (napf. rGznymi kovovymi predméty, ¢astmi konstrukci, fetézy, lany) je
nepfipustné.

- U svafovani elektrickym obloukem se drzak elekirod odklada tak, aby nemohlo dojit k
nédhodnému vzniku elektrického oblouku a rozstfiku zhavého kovu.

- Nedopalky elektrod se odkladaji na uréené bezpecné misto (napf. do nehoflavé nadoby s

piskem).
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Svarfovany pfedmét je nutno zajistit tak, aby pfi svafovani neprochazel elektricky proud jinymi
nez uréenymi cestami a po jinych nez uréenych pfedmétech. Tyto cesty a predméty je tfeba
urc€it tak, aby se vyloucila moznost vzniku pozaru.

Po skonceni svafovani je tfeba svarecské zarizeni odpojit od zdroje elekirické energie.

PFi svarovani elektrickym obloukem v mokrém prostfedi musi byt zdroj umistén na suchém
misté.

Svarovat elektrickym obloukem na nechranénych pracovistich, za desté, husté mlhy, snézeni
nebo silného vétru je zakazano. Misto svafovani musi byt chranéno pred povétrnostnimi vlivy.
Pfi svafovani elektrickym obloukem na nechranénych pracovistich je nutné poucit pracovniky

pohybuijici se v blizkosti svafecl o riziku zafeni oblouku . Okoli je nutno chranit.

Svarovani a fezani plamenem

Svarovat a palit mohou pouze osoby Skolené, zaucené, s prokazatelné ovéfenymi znalostmi,
vedené jako svaredi €i palici.

PFi praci v uzavienych nadobach a nevétraném prostfedi musi byt zabezpecen dostate¢ny
privod vzduchu.

Je potfebné dbat na spravné ulozeni lahvi pfi transportu a manipulaci s nimi.

Lahve je tfeba zabezpecit proti uderu nebo proti prevrzeni. Umistuji se do prostord, kde
nehrozi jejich posSkozeni.

Je nutno dbat na to, aby pfi svafovacich a fezacich pracich byly povrchy pfedmétt zbaveny

vS8ech mastnot, tukl a oleja.

6.12 Prace na elektrickych zafizenich

Obsluhovat elektrické zafizeni smi jen kvalifikované osoby.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou provadét jednoduché préace pfi vypnutém
zafizeni (pfemistovani el. spotfebi€l, vyména zarovek, privodni Sndry).

Vypnuta a odpojena elektro-zafizeni se oznacuji bezpecnostnimi tabulkami.

Je-li nutno distit, upravovat, sefizovat, mazat technické zafizeni, jehoz soucasti je elektrické
zafizeni, musi byt po vypnuti zafizeni pfed zahajenim praci provedeno opatfeni, aby kdokoliv
nepovolany nemohl v pribéhu praci uvést elektrické zafizeni pod napéti. ZajisSténi zafizeni
musi byt potvrzeno pisemné.

Jakékoliv prace v mistech zivych nekrytych elektrickych zafizeni smi byt zahajena teprve az po
souhlasu Fidiciho zaméstnance, ktery odpovida za to, ze osoby pracujici v blizkosti vedeni
nebudou ohrozeny elektrickym proudem.

Je zakazano pfiblizovat se k zivym elektrickym zafizenim, k elektrickym vodi€am spadlym na
zem a dotykat se jich.

Elektro-zafizeni se mize pfemistovat pouze tehdy, pokud je vypnuté a v rozpojeném stavu.
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6.13 Prace s tlakovymi nadobami

- P¥i praci na tlakovych naddobach a zafizenich je nutné dbat, aby montéz, opravu a

- udrzbu tlakovych nadob zajistovali pracovnici s pfisluSnou kvalifikaci.

- Tlakové nadoby a sudy musi byt chrdnény pfed narazem a prevrzenim.

- Tlakové lahve musi byt vzdéleny od topnych téles 1 m, od zdroji otevieného ohné 3 m.

- Mistnosti a prostory, kde jsou umistény provozované tlakové lahve musi byt odvétrané do
venkovniho prostoru.

- Je zakazano umistovat tlakové lahve ve sklepé, na schodistich, Satnach.

6.14 Prace s expanznimi pristroji

- S expanznimi pfistroji smi pracovat pouze Skolené, vyzkou$ené, fyzicky i duSevné zdravé
osoby, které pouzivaji pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky a vlastnici platny
prukaz vstfelovac.

- Je zapotiebi zajistit bezpeéné uskladnéni pfistroji a nabojek tak, aby nedoslo

- k ohroZeni osob, nebo aby nedoslo ke zcizeni vstfelovaciho materialu.

- Je zapotiebi pfedem zajistit odbornou prohlidku mist vstfelovani, aby nedoSlo k poSkozeni
energetickych a jinych rozvoda.

- V uzavienych prostorach zajistit, aby se kromé pracovnika vstfelovace nikdo dalsi v

inkriminovaném prostoru nezdrzoval.

6.15 Manipulace s tuky a oleji

- PFi vypousténi tukld a oleju je zapotfebi dat pozor, aby nedoslo k vytvareni skvrn nebo kluzkych
ploch v komunikaénich prostorach.

- PFi Cerpani starych oleju a tukd je zapotfebi pfedem si pfipravit vhodné odpadni nadoby.
Vzniklé olejové ¢i tukové skvrny nutno okamzité odstranit.

- Za odstranéni skvrn odpovida zaméstnanec, jehoz vinou ke vzniku skvrn doSlo.

- Objekty, v nichz se ropné latky pfijimaji, skladuji, vydavaji, nebo kde se s ropnymi latkami
manipuluje, musi byt zabezpe€eny tak, aby nemohlo dojit k uUniku ropnych latek do
povrchovych nebo podzemnich vod.

- Provoz skladd ropnych latek musi byt zajistovan podle schvaleného provozniho fadu.

- Sklady musi byt vybaveny havarijnimi zachytnymi jimkami.

7 Dalsi ustanoveni planu BOZP

7.1 Nasazeni

Pracovni doba: denni: 6:00 - 18:00 nebo v nutnych pfipadech po dohodé a upozornéni jina. Pocet
pracovnikl: uvedeny v evidenci, ktera je soucasti stavebniho deniku. Kazda firma si bude vést
evidenci svych pracovnikd a denné pfed nastupem do prace ji predlozi stavbyvedoucimu hlavniho

zhotovitele, nebo jeho opravnénému zastupci. Primérny pocet: x osob / Maximalni pocet: xx osob.
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7.2 Socialni zafizeni
WC a kantyna :
Kancelafe a mobilni bunky: v prostorech stavby bude zfizena odpocivérna, kterd bude vyhrazena

pro socialni potfeby pracovnikl pracujicich na stavbé.

7.3 Unikové cesty

Unikové cesty jsou identické jako pristupové (tj. vchodem ze strany vjezdu na stavbu) .

7.4 Ochrana zivotniho prostiedi

Odpady, které vzniknou pfi realizaci dila, budou likvidovany v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Pfednostné budou nabidnuty k recyklaci.

Kazda podzhotovitelska firma si zlikviduje odpad ze své Cinnosti sama. O likvidaci predlozi
doklady hlavnimu zhotoviteli.

Pouze nerecyklovatelna jinak nepouzitelna stavebni sut' bude odvazena na fizenou skladku, vratny
odpad bude ukladan a odvazen do sbérnych surovin. Vlastni stavebni ¢innost nesmi zplsobit Unik
Skodlivych latek do ovzdus$i ani vod. BEhem vystavby bude Zivotni prostfedi naruSeno vlivy stavby v

minimalnim rozsahu, av8ak témto vlivim nelze pfedejit ani se jim vyhnout.

7.5 Opatieni pri pracich za mimoradnych podminek

V8echny mimoradné pripady se budou fesit v soucinnosti se stavbyvedoucim a vedenim realizace
stavby. Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo zivoty osob, nebo
zpusobit provozni nehodu, havarii technického zafizeni, pfipadné pfiznaku takového nebezpedi, je
povinen, pokud toto nebezpeci nemuze odvratit sam, prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému
pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim
ohrozeny. Obdobné postupuje pracovnik pfi podezieni, Ze je na pracovisti pracovnik pod vlivem
alkoholu nebo jinych omamnych latek.

Prace dale musi byt pferuSeny pfi ohrozeni pracovnikli stavby nebo okoli vlivem zhorSenych
klimatickych podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroji nebo zafizeni. PFi
preruseni prace je nutno provést nezbytna opatfeni a provést o tom zapis do stavebniho deniku.
Pokud dojde k preruSeni praci, je nutné zabezpe it stavbu tak, aby byly zajis§tény konstrukce po
strance statické a nedoslo k samovolnému zficeni konstrukci.

PreruSeni prace ve vySce: na leSeni a stfeSnim plasti z davodu silného desté , bourky, snézeni,
tvofeni namrazy, pfi vétru nad 8 m/s, pfi dohlednosti mensi nez 30m, pfi teploté niz8i -10 °C, pfi

nevyhovujicim technickém stavu konstrukce zpusobené vlivem pfirodnich zivld.

8 Hlavni rizika vyskytujici se na stavenistich

Dodavatelské firmy zhotovitele zU¢astnéné na stavbé jsou povinny poskytnout rizika vyplyvajici z

jejich ¢innosti a navzajem si identifikaci rizik pfedat. Odpovidaji stavbyvedouci a mistfi.
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VS8ichni zaméstnanci zu€astnénych firem musi byt seznameni s identifikaci rizik s naslednym

zapisem o predani téchto rizik.

9 HIlaseni, evidence urazu a prvni pomoc

VSichni zaméstnanci jsou povinni bezodkladné oznamovat svému nadfizenému svij pracovni Uraz,
pokud jim to zdravotni stav dovoli, pracovni Uraz jiné osoby, jehoz byli svédkem nebo se o ném
dovédéli, a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pficin. TaktéZ jsou povinni ohlasit uraz, ktery se stal tfeti
0sobé na stavenisti.

O vSech pracovnich Urazech je vedena evidence v ,Knize Urazd". Zapisy provadi vedouci
zameéstnanec, na jehoz pracovisti k Urazu doSlo. Kazdy vznikly absencni i neabsencéni (poranéni)

pracovni Uraz je nutno nahlésit a zaevidovat.

Opatfeni proti opakovani Urazu, vyhotoveni zaznamu, vedeni dokumentace, hlaseni pracovnich
Urazd a dalSi povinnosti podle pozadavk( pravnich a ostatnich pfedpisl zajiStuje vedouci
zaméstnanec pracovisté, na kterém k Urazu doslo.

Dodavatel zajisti pfe potfeby osob na stavenisti lékarnicky, které je povinen po celou dobu
kontrolovat a vhodné doplriovat.

Prvni pomoc

- Prvni pomoc musi poskytnout kazdy v rozsahu svych védomosti, znalosti a moznosti.

- Prvni pomoc musi byt GCelna a rychla. V objektu staveni§té musi byt zabezpeceny k

pfipadnému

- pouziti pomucky k poskytovani prvni pomoci (Iékarnicka prvni pomoci, pfikryvky).

- Pri poskytovani prvni pomoci postupujeme klidné, rozvazné, Setrné, svédomité a cilevédomé.

- Setieni Grazu provadi zastupce zhotovitele (hlavni stavbyvedouci) spoleéné s koordinatorem

BOZP.

Lékarnicka

- Na stavbé bude k dispozici Iékarnicka, je nutno ji umistit tak, aby byla snadno viditelna a volné

pristupnd, misto ulozeni bude oznaceno znackou Iékarni¢ka - misto poskytnuti prvni pomoci.

- Zhotovitelé budou vybaveni vlastni Iékarnic¢kou. Auto-lékarnicky musi byt v kazdém vozidle .

- Lékarnicka a jeji napli musi byt udrzovana v Cistoté a v pohotovostnim stavu.

- Lékarnicka musi byt umisténa v suché mistnosti za pokojové teploty.

- DoSlo-li jakymkoliv zptisobem k porudeni IéCiva, k jeho znehodnoceni zvlhnutim, rozpadem,

znecisténim nebo skonéenim doby pouzitelnosti, je tfeba IéCivo vyfadit a nahradit novym.

- Obsah lékarnicky musi byt ulozen v samostatném pouzdie s charakteristickym oznacenim

nebo napisem lékarnicka.
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10 Plan kontrol
Denni kontrola :

Kontrolu zajisténi BOZP jsou povinni vykonavat vSichni vedouci pracovnici v rozsahu svych funkci,
tak jak jim to uklada zakonik prace €. 262/2006 Sb. Stavbyvedouci a mistfi jsou povinni provadét u

kterékoliv osoby pracujici na stavbé namatkovou orientaéni dechovou zkou$ku na alkohol.

Cetnost orientaénich dechovych zkousek :

Mistr (osoba povéfend) - minimalné 1 x v pribéhu kazdého tydne.

Zjisténé nedostatky zapisuje do knihy kontrol BOZP a taktéz zapiSe datum do kdy je nutné
nedostatek odstranit a jméno osoby, ktera je odpovédné za odstranéni nebo ihned provede opatieni k
odstranéni zjisténého nedostatku a taktéz o tom provede zdapis. Provadi zapis o kazdé orientacni
dechové zkousSce do knihy orientanich dechovych zkouSek, za pfitomnosti minimalné jednoho
sveédka.

PribéZnou kontrolu stavu pracovisté a dodrzovani predpisti BOZP zajistuje koordinator BOZP na
stavenisti. ZjiSténé nedostatky v€etné zaznam( o pfijatych opatfenich zapisuje do stavebniho deniku
hlavniho zhotovitele nebo na zvlastni protokol o provedené kontrole BOZP.

Koordinator BOZP bude pro stavbu svolavat kontrolni dny k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, a to vzdy kazdou stfedu az do ukonceni stavby .V pfipadé potfeby, je mozno termin pozménit
po predchozim projednani a informovani véech odpovédnych osob. Ugastnit se ho maji za povinnost
vSichni zhotovitelé stavebnika, v€etné zastupct jejich podzhotoviteld.

Neomluvena neucast na kontrolnich dnech se povazuje za poruSeni predpisti BOZP.

11 Vzdélavani k BOZP

Zhotovitel zodpovida, Ze realizaci vlastnich praci budou provadét zaméstnanci s fadnou kvalifikaci,

s platnym Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon pfislusnych praci zdravotné
zpusobili a jsou prokazatelné seznameni s prislusnymi predpisy a riziky. Pokud pracovnici provadéji
prace k jejichz Cinnosti je tfeba zvlastni odborné kvalifikace (vazac, svarec, jefabnik atd.) zodpovida
zhotovitel, ze tito pracovnici vlastni platné prakazy odborné zpusobilosti.
Zhotovitel doklada dokumentaci o provedeném nasledujicim 8koleni - viz. bod 12 planu BOZP.
Zaméstnanci absolvuiji pfed zapod&etim praci na stavbé vstupni $koleni BOZP. Ugelem je seznamit

zaméstnance s mistnimi podminkami. Vstupni Skoleni nenahrazuje roéni periodické Skoleni BOZP.

12 Dokumentace piredavana k nahlédnuti

Kazdy zhotovitel pfi nastupu na stavenisté predlozi:

- Seznam zaméstnancu.

- Seznam rizik vyplyvajicich z jeho €innosti.

- Doklad o proskoleni zaméstnanci(i z bezpecnosti prace. Pokud to vychazi z pracovni
- ¢innosti zhotovitele, tak i Skoleni k praci ve vySkach.

- Doklady o odborné zpusobilosti zaméstnancu u ¢innosti: vazag, svarec, leSenar,
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- jefabnik, strojnik.

- Technologické postupy - ¢asti tykajici se BOZP.

- Revize elektrickych zafizeni a vazacich prostfedku.

- Systém bezpecné préace jefédbu (pokud se to tykd pracovni €innosti zhotovitele).

- Mistni bezpecnostni pfedpisy, navody, provozni dokumentaci stroji a zafizeni.

13 Vybér zakladnich predpisu, tykajicich se bezpec¢nosti prace
- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Za&kon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

praci

- Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., bliz§i podminky na bezpelny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., pracovni Urazy

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., osobni ochranné pracovni pomucky

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., bliz8i minimalni poZzadavky na bezpe¢nost a ochranu

- zdravi pfi praci na stavenistich a ostatni souvisejici pravni predpisy

14 Pozarni ochrana

Tato stavba je v souladu se zdkonem ¢.133/2001 Sb. zdkonem o pozarni ochrané klasifikovana
jako ¢innost bez zvySeného pozarniho nebezpecéi. Hoflavé latky a vybusné smési, popfipadé tlakové
lahve budou skladovany oddélené dle platnych norem a smérnic ve pfedem vymezenych prostorach.
Na viditelnych mistech budou vyvéSeny pozarni poplachové smérnice a vystrazni tabulky, které
upozorfiuji na nebezpedi vybuchu a vzniku pozaru.

Pokud se na stavbé budou provadét cinnosti, které svou podstatou maji charakter praci se
zvySenym nebezpe€im, napf. svarovani, budou tyto prace zajistovany subdodavatelsky a budou
provadény v souladu s vyhladSkou €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi

svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

Protipozarni vybaveni: 1 x praSkovy hasici pfistroj k 5 kg na pracovisti. Poddodavatelé budou

vybaveni vlastnimi hasicimi pfistroji s ohledem na jejich pracovni ¢innost.

Zakladni povinnosti vSéech osob

Kazdé4 osoba je povinna:
- pocinat si tak, aby nezavdala pfi¢inu ke vzniku pozaru, neohrozila zivot a zdravi osob a
majetek,
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- znat rozmisténi hasebnich prostfedkd na pracovisti, ovladat jejich pouziti a nepouzivat je k
jinym aceldm nez k ucelim PO,

- hlasit nadfizenému zaméstnanci zjisténé pozarni zavady a zjevné poruSovani pozarné
bezpecnostnich predpisl

- dodrzovat technické podminky a navody vztahujici se k pozarni bezpe€nosti vyrobkd nebo
¢innosti

- plnit pfikazy a dodrzovat zakazy tykajici se pozarni ochrany na oznacenych mistech. v pfipadé
vzniku pozaru nebo jiné mimoradné udalosti postupovat v souladu s pozarnimi poplachovymi

smérnicemi.

Skladovani horlavych kapalin

Hoflavé kapaliny v prostorach stavby se sméji skladovat pouze v souladu s CSN 65 0201 - HoFlavé

kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Unikové cesty

VS8echny Unikové cesty ze stavby musi byt po celou dobu vystavby trvale volné a zfetelné oznaceny
bezpecnostnimi znackami pro Unik a evakuaci osob.

15 Zavér
Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji zhotovitele a

zaméstnance, ktefi s timto planem musi byt prokazatelné seznameni.

Timto planem jsou povinni se pfiméfené fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru
stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem
povéfeni k vykonu cinnosti. Zaméstnanci a osoby, které jsou v pracovnim nebo obdobném poméru
(zdkon ¢&. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl - Zakonik prace) k dodavateli (dale jen
,zaméstnanci") a osoby zhotovitele, ktefi jsou s dodavatelem ve smluvnim vztahu dle z&kona ¢.

513/1991 Sb. Obchodni zakonik. a podileji se na realizaci stavby, jsou povinni se timto planem fidit.
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